CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
   ¡Error! Marcador no definido.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
   ¡Error! Marcador no definido.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**25000449 03 H3 2025**
Nombre del Contratista:	**TRANS-CONCORD TRAVEL SAS**
Periodo informe:	**Días 31 de los meses de mayo, Julio y Agosto de 2025**
Nombre de Supervisor:	**Ligia Inés Sierra Peña**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**Dirección Regional Noroccidente**

2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE, NORTE DE SANTANDER Y META.
LOTE 3: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE Y EN SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Servicio de transporte los días 31 de los meses de Mayo, Julio y Agosto de 2025, se prestó el servicio de transporte especial de pasajeros bajo las especificaciones técnicas del contrato.

El total de rutas prestadas se escriben en la siguiente tabla:

Trans CONCORD S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION ADMINISTRATIVA - GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO No. 7
PROPUESTA ECONOMICA PARA SUBASTA SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
REGIONAL NOROCCIDENTE 2025

EMPRESA : TRANS CONCORD TRAVEL S.A.S
DIRECCION Y TELEFONO: CRA 65 # 8 B 91 OF 324 - CEL 3108649776
FECHA : SEPTIEMBRE 29 DE 2025

LIQUIDACIÓN: DIA 31 DE LOS MESES DE MAYO, JULIO Y AGOSTO DE 2025

REGIONAL NOROCCIDENTE				2025	2025	2025	
			VALOR RECORRIDO DIARIO				
AEROPUERTOS	NUMERO RECORRIDOS	DIAS	VALOR UNITARIO	DIA 31 DE MAYO	DIA 31 DE JULIO	DIA 31 DE AGOSTO	TOTAL
RIONEGRO OLAYA							
Administrativas	16		$ 137.613	$ -	$ -	$ -	
Tecnicas	6	1	$ 119.891	$ 719.346	$ 719.346	$ 719.346	$ 2.158.038
Puerta a Puerta	22	1	$ 119.891	$ 2.637.602	$ 2.637.602	$ 2.637.602	$ 7.912.806
TOTAL	44			$ 3.356.948	$ 3.356.948	$ 3.356.948	$ 10.070.844
OTU							
Administrativas	2	-	$ 85.231	$ -			
TOTAL	2			$ -			
CONDOTO							
Administrativas	2	-	$ 72.203	$ -			
TOTAL	2			$ -			
QUIBDO							
Administrativas	2	-	$ 78.347	$ -			
Puerta a Puerta	2	1	$ 74.468	$ 148.936	$ 148.936	$ 148.936	$ 446.808
TOTAL	4			$ 148.936	$ 148.936	$ 148.936	$ 446.808
CAREPA							
Administrativas	2	-	$ 74.424	$ -			
Puerta a Puerta	4	1	$ 71.368	$ 285.472	$ 285.472	$ 285.472	$ 856.416
TOTAL	6			$ 285.472	$ 285.472	$ 285.472	$ 856.416
BAHIA SOLANO							
Puerta a Puerta	4	1	$ 51.094	$ 204.376	$ 204.376	$ 204.376	$ 613.128
TOTAL	4			$ 204.376	$ 204.376	$ 204.376	$ 613.128
MANIZALES							
Puerta a Puerta	6	1	$ 53.766	$ 322.596	$ 322.596	$ 322.596	$ 967.788
TOTAL	6			$ 322.596	$ 322.596	$ 322.596	$ 967.788
GRAN TOTAL	68			$ 4.318.328	$ 4.318.328	$ 4.318.328	$ 12.954.984

REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO ALBERTO HENRÍQUEZ CANO
CEDULA	71.726.081
EMPRESA	TRANS CONCORD TRAVEL S.A.S
DIRECCION	CRA 65 # 8 B 91 OF 324
TELEFONO	3108649776

b. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Servicio de transporte los días 31 de los meses de mayo, Julio y Agosto de 2025. El contratista prestó el servicio de transporte a los funcionarios de los aeropuertos de Rionegro, Medellín, Carepa, Quibdó, Bahía Solano, Manizales.

c. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Fueron entregados los servicios de transporte del personal de los aeropuertos de la Regional Noroccidente mencionados en el numeral 3.1.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

De los días 31 de mayo, julio y agosto no se presentaron observaciones.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones adicionales.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	N/A
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A

a. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
N/A	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
N/A	

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

En avance presupuestal en razón a los pagos realizados al terminar el mes de agosto, es de 53,51%, se han tramitado dos pagos.

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance en porcentaje de ejecución respecto a los servicios prestados al terminar el mes de agosto es del 55,55%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este, de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

LIGIA INES SIERRA PEÑA
Directora Regional Noroccidente

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.