ACTA DE INICIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO 189-2026

CONTRATO NÚMERO:	**189-2026**
FECHA DEL CONTRATO:	31 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATANTE:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ** NIT: 890.981.536-3 **R. LEGAL: JUAN FERNADO RIVERA USUGA** **CÉDULA: 1.022.094.051 DE ANTIOQUIA (ANTIOQUIA)**
CONTRATISTA:	CONSORCIO ER YOLOMBÓ NIT. 902.099.492-8 **R. LEGAL: JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO** CÉDULA: 10.017.505 de Pereira
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ ETAPA 1 TORRE CLINICA DE YOLOMBÓ"
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TREINTA Y CINCO (35) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
VALOR CONTRATO:	**CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECINETOS TREINTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS ($4,489,206,933)**
SUPERVISOR:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SUBGERENCIA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En la fecha, entre los suscritos, **HUBER ANDRÉS YEPES PIEDRAHITA,** identificado con Cédula de Ciudadanía Número 3.380.552 de Andes (Antioquia), Subgerente Gestión Administrativa Y Financiera, **JOSÉ LUÍS ALVARINO VÁSQUEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía Número 12.402.024 expedida en EL Banco Magdalena, Jefe Oficina Asesora de Planeación, en calidad de supervisores designados por **LA ESE** y el señor **JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO,** identificado con cédula de ciudadanía número 10.017.505 expedida en Pereira (Risaralda), obrando en nombre y representación del **CONSORCIO ER YOLOMBÓ**, con Nit. 902.099.492-8, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA y previa verificación de los requisitos, deciden dar inicio al objeto del contrato antes referenciado.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los dos (2) días del mes de septiembre de 2026.

JOSÉ LUÍS ALVARINO VÁSQUEZ
Supervisor

HUBER ANDRÉS YEPES PIEDRAHITA
Supervisor

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
Representante Legal
Contratista

Proyectó: Jorge A. Cuartas T.
Elaboró: Jorge A. Cuartas T.
Aprobó: Juan Fernando Rivera Úsuga
02.09.2026