JUSTIFICACION PARA MODIFICACION No 01 DE *CONTRATO 94002162026*

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	APORTE
NUMERO	940021622026
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE"." – **ZONA 1302**
CONTRATISTA	FUNDACION NUESTRO NAZARENO NIT: 900413418-2
SUPERVISOR	REINALDO MARTINEZ SAENZ
VALOR INICIAL	El valor inicial del presente contrato corresponde hasta la suma de **SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS (673.240.500) M/CTE** incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los participantes de los servicios. **Valor de contrapartida ofertada EAS**: 2% **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (13.464.810)** **Valor total**: **SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($686.705.310**)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/12/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	03/08/2026
FECHA DE	31/10/2026

PÚBLICA

TERMINACIÓN INICIAL	
CDP	
RP	
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A.
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Se realiza la presente Modificación N.º 1 al Contrato de Aporte **94002162026 De la fundación nuestro nazareno,** teniendo en cuenta que, por un error involuntario durante el proceso de cargue y consolidación documental del expediente contractual, algunos documentos soporte requeridos para la debida conformación del expediente no quedaron incorporados oportunamente en la plataforma correspondiente de **SECOP II.**
ADICIÓN	N/A
CDP	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
REDUCCIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
OTRA MODIFICACIÓ	N/A

PÚBLICA

N	

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

En cumplimiento de lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, y atendiendo los principios de transparencia, responsabilidad y economía que rigen la contratación estatal, se procede a justificar la necesidad de realizar una modificación al contrato de aporte **94002162026**, suscrito entre la **EAS Fundación nuestro nazareno Y EL ICBF**.

1. **Cargue de documentos de faltantes contractuales por error involuntario:**

Durante el proceso de cargue de documentos en la plataforma institucional, se presentó un error involuntario que conllevo a la omisión del archivo correspondiente a documentos contractuales.

Se realiza la presente Modificación N.º 1 al Contrato de Aporte, teniendo en cuenta que, por un error involuntario durante el proceso de cargue y consolidación documental del expediente contractual, algunos documentos soporte requeridos para la debida conformación del expediente no quedaron incorporados oportunamente en la plataforma correspondiente.

En atención a lo anterior, y con el propósito de garantizar la integridad, completitud, trazabilidad y adecuada custodia de la documentación contractual, se hace necesario incorporar los documentos omitidos, los cuales constituyen soportes esenciales para el desarrollo y seguimiento del proceso contractual. La presente modificación no altera el objeto, el valor, el plazo ni las obligaciones inicialmente pactadas entre las partes, sino que tiene como única finalidad complementar y regularizar el expediente contractual, asegurando el cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad y gestión documental que rigen la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En consecuencia, se procede a la incorporación de los documentos faltantes, dejando constancia de que estos hacen parte integral del proceso contractual y resultan necesarios para la correcta conformación del expediente del contrato de aporte.

Este ajuste:

No altera el contenido del contrato ni sus condiciones esenciales.

Garantiza la completitud del expediente contractual, tal como exige la normatividad vigente,

Responde al principio de economía y transparencia, al corregir una omisión meramente formal que debe subsanarse en el sistema institucional.

La presente modificación contractual se realiza únicamente:

PUBLICA

Para adjuntar el documento contractual omitido por error involuntario en el cargue inicial. Con lo anterior, se deja constancia de la necesidad, conveniencia y justificación de la modificación solicitada.	
ANEXOS	**01: Solicitud de tramite** **1: Cedula representante legal** **10: Memorando** **11: Estudio del sector** **12: Pacco 26539 Nazareno** **13: Sitco zona1302** **14: Certificado de disponibilidad presupuestal** **15: Invitación de manifestación de interés** **16: manifestación de interés** **02: Certificado cto cierre 7238** **21: Designación de evaluadores** **22: Eval técnico y jurídico** **24: Modelo de estudios final** **24: Modelo de estudios final** **25: Matriz- Riesgo-Mod- DPI** **26: Formato de flujo de pagos** **28: Acta 04 comité contratación** **28: Comité de contratación** **03: Rut de representación legal** **30: Registro proveedores** **31: Registro Secop II nazareno** **32: Cláusulas contractuales** **04: Consultas de inhabilidades** **06: Documento del contador** **07: Redam representación Legal** **08: Declaración de contratos** **09: Lista de chequeo** **10: Matriz de adición nueva integrales-Guainía**
FIRMA DE SOLICITUD **REINALDO MARTINEZ SAENZ** **Coordinador Centro Zonal Inírida**	

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012