CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**25000449 03 H3 2025**
Nombre del Contratista:	**TRANS-CONCORD TRAVEL SAS**
Periodo informe:	**01 al 30 de enero de 2026**
Nombre de Supervisor:	**Ligia Inés Sierra Peña**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**Dirección Regional Noroccidente**

2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE, NORTE DE SANTANDER Y META.
LOTE 3: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE Y EN SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el período comprendido entre el **01 y el 30 de enero de 2026**, se prestó el servicio de transporte especial de pasajeros bajo las especificaciones técnicas del contrato.

El total de rutas prestadas se describen en la siguiente tabla:

REGIONAL NOROCCIDENTE		
AEROPUERTOS	**NUMERO RECORRIDOS**	**DIAS**
RIONEGRO OLAYA		
Administrativas	16	20
Técnicas	6	30
Puerta a Puerta	22	30
TOTAL	**44**	
OTU		
Administrativas	2	20
TOTAL	**2**	
CONDOTO		
Administrativas	2	20
TOTAL	**2**	
QUIBDO		
Administrativas	2	20
Puerta a Puerta	2	30
TOTAL	**4**	
CAREPA		
Administrativas	2	20
Puerta a Puerta	4	30
TOTAL	**6**	
BAHIA SOLANO		
Puerta a Puerta	4	30
TOTAL	**4**	
MANIZALES		
Puerta a Puerta	6	30
TOTAL	**6**	
GRAN TOTAL	**68**	

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Durante el mes de **Enero** el contratista prestó el servicio de transporte a los funcionarios de los aeropuertos de Rionegro, Medellín, Carepa, Quibdó, Bahía Solano, Manizales, Condoto y Otu-Remedios.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Fueron entregados los servicios de transporte del personal de los aeropuertos de la Regional Noroccidente mencionados en el numeral 3.1.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Durante el mes de **Enero** se aplicaron descuentos de una ruta administrativa, tal cual se evidencia a continuación:

DESCUENTOS ENERO DE 2026					
RUTA	FECHA	CANTIDAD DE MINUTOS	VALOR A DESCONTAR	OBSERVACION	RESPUESTA
ADMINISTRATIVA CAREPA	14/01/2026	N/A	$ 95.337	VEHICULO NO ENCENDÍO PARA PRESTAR EL SERVICIO EN LA RUTA	SE DESCUENTA DEL COBRO DIARIO
TECNICA CAREPA	14/01/2026	N/A	$ 91.422	VEHICULO NO ENCENDÍO PARA PRESTAR EL SERVICIO EN LA RUTA	SE DESCUENTA DEL COBRO DIARIO
			$ 186.759		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Al contrato se le realizó adición por valor de $109.407.272 M/CTE, $152.547.496 M/CTE y $182.454.502 conforme a Certificado de Disponibilidad Presupuestal 140425. Igualmente se realizó prorroga del contrato hasta el 28 de febrero de 2026.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	N/A
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: No se materializó ningún riesgo.		

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	**N/A**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
N/A	

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

En avance presupuestal en razón a los pagos realizados al terminar el mes de **enero**, es de **78,33%**.

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance en porcentaje de ejecución física respecto a los servicios prestados al terminar el mes de **enero** es del **91,52%**.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



LIGIA INES SIERRA PEÑA
Directora Regional Noroccidente
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 6

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**25000449 03 H3 2025**
Nombre del Contratista:	**TRANS-CONCORD TRAVEL SAS**
Periodo informe:	**31 de Enero de 2026**
Nombre de Supervisor:	**Farid Stemberg Parra Caro**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**Dirección Regional Noroccidente**

2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE, NORTE DE SANTANDER Y META.
LOTE 3: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE Y EN SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el **31 de enero de 2026**, se prestó el servicio de transporte especial de pasajeros bajo las especificaciones técnicas del contrato.

El total de rutas prestadas se describen en la siguiente tabla:

REGIONAL NOROCCIDENTE		
AEROPUERTOS	**NUMERO RECORRIDOS**	**DIAS**
RIONEGRO OLAYA		
Administrativas	16	-
Técnicas	6	1
Puerta a Puerta	22	1
TOTAL	**44**	
OTU		
Administrativas	2	-
TOTAL	**2**	
CONDOTO		
Administrativas	2	-
TOTAL	**2**	
QUIBDO		
Administrativas	2	-
Puerta a Puerta	2	1
TOTAL	**4**	
CAREPA		
Administrativas	2	-
Puerta a Puerta	4	1
TOTAL	**6**	
BAHIA SOLANO		
Puerta a Puerta	4	1
TOTAL	**4**	
MANIZALES		
Puerta a Puerta	6	1
TOTAL	**6**	
GRAN TOTAL	**68**	

El periodo del **01 al 30 de enero de 2026** fue certificado por la Dra. Ligia Ines Sierra Peña, quien fuere la Directora Regional Norodccidente durante el periodo mencionado, tal cual se muestra a continuación:

REGIONAL NOROCCIDENTE		
AEROPUERTOS	**NUMERO RECORRIDOS**	**DIAS**
RIONEGRO OLAYA		
Administrativas	16	20
Técnicas	6	30
Puerta a Puerta	22	30
TOTAL	**44**	
OTU		
Administrativas	2	20
TOTAL	**2**	
CONDOTO		
Administrativas	2	20
TOTAL	**2**	
QUIBDO		
Administrativas	2	20
Puerta a Puerta	2	30
TOTAL	**4**	
CAREPA		
Administrativas	2	20
Puerta a Puerta	4	30
TOTAL	**6**	
BAHIA SOLANO		
Puerta a Puerta	4	30
TOTAL	**4**	
MANIZALES		
Puerta a Puerta	6	30
TOTAL	**6**	
GRAN TOTAL	**68**	

Conforme a lo anterior, durante el periodo del **01 al 31 de enero de 2026**, se prestó el servicio de transporte especial de pasajeros bajo las especificaciones técnicas del contrato.

El total de rutas prestadas se describen en la siguiente tabla:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

DIRECCION ADMINISTRATIVA - GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO No. 7

PROPUESTA ECONOMICA PARA SUBASTA SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS REGIONAL NOROCCIDENTE 2025

EMPRESA : TRANS CONCORD TRAVEL S.A.S

DIRECCION Y TELEFONO: CRA 65 # 8 B 91 OF 324 - CEL 3108649776

FECHA : FEBRERO 02 DE 2026

LIQUIDACIÓN PERIODO DE ENERO 2026

REGIONAL NOROCCIDENTE	2026			
			VALOR RECORRIDO DIARIO	
AEROPUERTOS	NUMERO RECORRIDOS	DIAS	VALOR UNITARIO 2026	VALOR TOTAL
RIONEGRO OLAYA				
Administrativas	16	20	$ 176.282	$ 56.410.240
Técnicas	6	31	$ 153.580	$ 28.565.880
Puerta a Puerta	22	31	$ 153.580	$ 104.741.560
TOTAL	**44**			$ 189.717.680
OTU				
Administrativas	2	20	$ 109.181	$ 4.367.240
TOTAL	**2**			$ 4.367.240
CONDOTO				
Administrativas	2	20	$ 92.492	$ 3.699.680
TOTAL	**2**			$ 3.699.680
QUIBDO				
Administrativas	2	20	$ 100.363	$ 4.014.520
Puerta a Puerta	2	31	$ 95.394	$ 5.914.428
TOTAL	**4**			$ 9.928.948
CAREPA				
Administrativas	2	20	$ 95.337	$ 3.718.143
Puerta a Puerta	4	31	$ 91.422	$ 11.244.906
TOTAL	**6**			$ 14.963.049
BAHIA SOLANO				
Puerta a Puerta	4	31	$ 65.451	$ 8.115.924
TOTAL	**4**			$ 8.115.924
MANIZALES				
Puerta a Puerta	6	31	$ 68.874	$ 12.810.564
TOTAL	**6**			$ 12.810.564
GRAN TOTAL	**68**			**$ 243.603.085**
TOTAL GENERAL 2026				

REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO ALBERTO HENRÍQUEZ CANO
CEDULA	71.726.081
EMPRESA	TRANS CONCORD TRAVEL S.A.S
DIRECCION	CRA 65 # 8 B 91 OF 324
TELEFONO	3108649776

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Durante el mes de **Enero** el contratista prestó el servicio de transporte a los funcionarios de los aeropuertos de Rionegro, Medellín, Carepa, Quibdó, Bahía Solano, Manizales, Condoto y Otu-Remedios.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Fueron entregados los servicios de transporte del personal de los aeropuertos de la Regional Noroccidente mencionados en el numeral 3.1.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Durante el mes de **Enero** se aplicaron descuentos de una ruta administrativa, tal cual se evidencia a continuación:

DESCUENTOS ENERO DE 2026					
RUTA	**FECHA**	**CANTIDAD DE MINUTOS**	**VALOR A DESCONTAR**	**OBSERVACION**	**RESPUESTA**
ADMINISTRATIVA CAREPA	14/01/2026	N/A	$ 95.337	VEHICULO NO ENCENDÍO PARA PRESTAR EL SERVICIO EN LA RUTA	SE DESCUENTA DEL COBRO DIARIO
TECNICA CAREPA	14/01/2026	N/A	$ 91.422	VEHICULO NO ENCENDÍO PARA PRESTAR EL SERVICIO EN LA RUTA	SE DESCUENTA DEL COBRO DIARIO
			$ 186.759		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Al contrato se le realizó adición por valor de $109.407.272 M/CTE, $152.547.496 M/CTE y $182.454.502 conforme a Certificado de Disponibilidad Presupuestal 140425. Igualmente se realizó prorroga del contrato hasta el 28 de febrero de 2026.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	N/A
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: No se materializó ningún riesgo.		

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	**N/A**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
N/A	

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

En avance presupuestal en razón a los pagos realizados al terminar el mes de **enero**, es de **78,33%**.

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance en porcentaje de ejecución física respecto a los servicios prestados al terminar el mes de **enero** es del **91,52%**.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FARID STEMBERG PARRA CARO
Director Regional Noroccidente (E)
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.