17

Villavicencio, 28/08/2026

Ref.: CONTRATO N°. 2152 DE 2026, N°. DEL PROCESO EN SECOPSMC-068-2026 PERIODO No. 1 del 16 de JUNIO de 2026 al 31 de JULIO de 2026.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	Contrato No. 2152 de 2026 – 28 de mayo de 2026 – Proceso SMC-068-2026		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II __X__		
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de compraventa		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL TECNOLÓGICA VILLAVICENCIO 2026		
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 902.068.991-9		
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	MARISTELLA SANTANA TORRES – C.C. 40.215.804		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	N/A		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS ($107.611.700)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES		
FECHA DE INICIO:	16/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/07/2026		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.
VALOR DE ADICIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N.A.		
PRORROGAS	DIECISEIS (16) DÍAS	FECHA:	15/07/2026
TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	UN (1) MES Y DIECISEIS (16) DIAS		

SUSPENSIONES	FECHA: N.A.		
REINICIOS:	N. A.	FECHA:	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31/07/2026		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta mi calidad como SUPERVISORA del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO N° 01 del 16/06/2026 al 31/07/2026, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 100%:

Durante el periodo objeto del presente informe, el contratista ejecutó las obligaciones específicas previstas en el Contrato No. 2152 de 2026, relacionadas con la entrega de los elementos objeto del contrato en el Almacén General del Municipio de Villavicencio, el suministro de los equipos de cómputo de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, el otorgamiento de las garantías correspondientes, la atención de eventuales fallas de funcionamiento y la instalación de las licencias Microsoft Office en los equipos suministrados.

En desarrollo del objeto contractual fueron entregados diez (10) computadores Lenovo ThinkCentre Neo 50S Gen 6, diez (10) monitores Lenovo ThinkVision E24-40 y diez (10) licencias Microsoft Office LTSC Standard 2024 – Perpetuo. Los elementos fueron objeto de revisión técnica por parte de la Dirección de Sistemas Tecnológicos e Informáticos, que mediante certificación de fecha 31 de julio de 2026 dejó constancia de que los elementos revisados eran acordes con las especificaciones requeridas. Asimismo, mediante el Comprobante de Entrada de Devolutivos No. 272, de fecha 31 de julio de 2026, se formalizó el ingreso de los bienes al Almacén General por valor de $107.611.700, correspondiente al valor total del contrato

ACTIVIDAD No. 1
Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato con las especificaciones descritas en la ficha técnica y en la oferta presentada por el contratista, en el almacén municipal.

Descripción del avance:
Durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 31 de julio de 2026, el contratista realizó la entrega de los elementos objeto del Contrato No. 2152 de 2026 en el Almacén General del Municipio de Villavicencio, correspondientes a diez (10) computadores Lenovo ThinkCentre Neo 50S Gen 6, diez (10) monitores Lenovo ThinkVision E24-40 y diez (10) licencias Microsoft Office LTSC Standard 2024 – Perpetuo.

La entrega se efectuó el 31 de julio de 2026, dentro del plazo contractual prorrogado. Los elementos fueron recibidos y sometidos a revisión técnica por parte de la Dirección de Sistemas Tecnológicos e Informáticos, con el propósito de verificar su correspondencia con las especificaciones requeridas.

Como resultado de la revisión, se expidió certificación técnica en la que se relacionan los equipos, monitores y licencias, incluyendo sus respectivos seriales, y se establece que los elementos revisados son acordes con las especificaciones requeridas.

Posteriormente, mediante el Comprobante de Entrada de Devolutivos No. 272, de fecha 31 de julio de 2026, se formalizó el ingreso de los bienes al Almacén General, registrándose un valor total de

$107.611.700.

Como valor agregado al suministro, el contratista realizó adicionalmente la entrega de diez (10) estabilizadores de voltaje, uno por cada equipo de cómputo, sin costo adicional para el Municipio.

Anexos y Evidencias:

Proceso Sistemas de Información
CERTIFICACION TECNICA PARA INGRESO DE EQUIPOS

1551-11.20/07

CERTIFICACIÓN TÉCNICA

Ciudad y fecha: Villavicencio, 31/07/2026
Contrato: 2152 de 2026
Remisión/Factura: Remisión No. 001
Secretaría o Dependencia responsable de la compra: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

La Dirección de Sistemas Tecnológicos e Informáticos:

El estado de los equipos tecnológicos o software que se relaciona a continuación, ha sido establecido por nuestro personal técnico como resultado de su correspondiente revisión y observación según minuta:

CERTIFICA QUE:

Si es Hardware:

INVENTARIO INGRESO DE EQUIPO				
ITEM	EQUIPO-MARCA	SERIAL	PLACA	CONCEPTO
1	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKSS	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
2	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKGN	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
3	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKFW	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
4	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKDE	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
5	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKCB	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
6	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKDF	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas
7	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKB2	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
8	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKGF	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
9	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LK8P	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
10	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKNT	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
11	Monitor, Lenovo ThinkVision E24-40	V30G4Z0V	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
12	Monitor, Lenovo ThinkVision E24-40	V30G6R0X	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
13	Monitor, Lenovo ThinkVision E24-40	V30G40B8	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
14	Monitor, Lenovo ThinkVision E24-40	V30G4ZGK	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.

1151-F-SIF-32-V1 Página 1 de 5 Registrado SIG: 21-06-2019

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistemas de Información
CERTIFICACION TECNICA PARA INGRESO DE EQUIPOS

INVENTARIO INGRESO DE EQUIPO				
ITEM	**EQUIPO-MARCA**	**SERIAL**	**PLACA**	**CONCEPTO**
15	Monitor, Lenovo ThinkVision E24-40	V30G40WM	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
16	Monitor, Lenovo ThinkVision E24-40	V30G4YZM	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
17	Monitor, Lenovo ThinkVision E24-40	V30G40X0	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
18	Monitor, Lenovo ThinkVision E24-40	V30G4ZGH	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
19	Monitor, Lenovo ThinkVision E24-40	V30G416M	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
20	Monitor, Lenovo ThinkVision E24-40	V30G4Z11	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.

Si es Software:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. MESES (SI APLICA)	No. DE DIAS (SI APLICA)
1	Microsoft Office LTSC Standard 2024	10	N/A	N/A

Otros:

INVENTARIO INGRESO DE EQUIPO				
ITEM	**EQUIPO-MARCA**	**SERIAL**	**PLACA**	**CONCEPTO**
---	---	---	---	---


RONALD FABIÁN ENCISO GALLO
Director de Sistemas Tecnológicos e Informáticos


Nota: El presente concepto técnico se emite con base en los dispositivos entregados por el proveedor y revisados en el Almacén General.


Anexos: imágenes de los dispositivos verificados.
Elaboró: Jeison J. Barbosa.

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistemas de Información
CERTIFICACION TECNICA PARA INGRESO DE EQUIPOS










184


Municipio de Villavicencio

Proceso Sistemas de Información
CERTIFICACION TECNICA PARA INGRESO DE EQUIPOS











185

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistemas de Información
CERTIFICACION TECNICA PARA INGRESO DE EQUIPOS





186

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de julio de 2026 **No. 272**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/07/2026

Responsable: UNION TEMPORAL TECNOLOGIA VILLAVICENCIO 2026 **Nit:** 902068991

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 2152 28/05/2026 Remision 001 31/07/2026

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 2152 DE 2026 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
167002	19	1082	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE NEO 50S GENERACION 6 MONITOR THINK VISION E24-40 PROCESADOR INTEL MINIMO CORE ULTRA SERIE 2 O SUPERIOR MEMORIA RAM DE 16 GB O SUPERIOR DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD M.2 PCLE500 GB O SUPERIOR PANTALLA DE 21.5 PULG O SUP	Unidad	10	7,917,070.00	79.170.700,00
197008	626	7	LICENCIA DE OFICCE LTSC STANDART 2024 CLOUD COMPUTING	Unidad	10	2,844,100.00	28.441.000,00

TOTAL ENTRADA **107.611.700,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
16350401	Equipos de comunicación y computación	79,170,700.00	
19700801	Softwares	28,441,000.00	
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		107,611,700.00
		107,611,700.00	**107,611,700.00**

CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ
Almacenista Municipal

Ivan Dario Castro
NOMBRE DEL PROVEEDOR
CC 86.095.400.

ISO	Código	Versión	Fecha

07/31/2026 08:58:05 am Usuario MMUNOZ


ThinkCentre
ThinkCentre
ThinkCentre


unitec
unitec
unitec
Lenovo
Lenovo

180

ACTIVIDAD No. 2
Los equipos de cómputo deben ser nuevos, de primera calidad, originales y certificado por el Fabricante. No se permitirá el suministro de equipos ensamblados

Descripción del avance:
Durante el periodo de ejecución contractual, el contratista suministró diez (10) computadores Lenovo ThinkCentre Neo 50S Gen 6, de acuerdo con la referencia comercial y las características técnicas validadas durante la ejecución del contrato.

Los equipos suministrados cuentan con procesador Intel Core Ultra 5 225, memoria RAM de 16 GB DDR5, unidad de almacenamiento SSD NVMe M.2 PCIe de 512 GB y sistema operativo Windows 11 Pro OEM, entre las demás características establecidas en la ficha técnica correspondiente.

Los equipos fueron objeto de revisión por parte de la Dirección de Sistemas Tecnológicos e Informáticos, con el propósito de verificar el cumplimiento de las características técnicas requeridas. Como resultado, la entidad certificó que los elementos revisados eran acordes con las especificaciones requeridas y dejó registrada la identificación de los equipos mediante sus respectivos seriales.

La verificación permitió establecer la correspondencia entre los equipos efectivamente entregados y las características técnicas aprobadas para la referencia Lenovo ThinkCentre Neo 50S Gen 6.

Anexos y Evidencias:

FICHA TECNICA LENOVO NEO 50S GEN 6

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Marca	Lenovo
Tipo de Equipo	Computador de Escritorio Tipo PC SFF (Small Form Factor)
Línea	ThinkCentre Neo 50s Gen 5 (o referencia equivalente indicada por el fabricante)
Procesador	Intel® Core™ Ultra 5 225, arquitectura de última generación para equipos empresariales
Frecuencia del Procesador	Hasta 4.9 GHz con Intel® Turbo Boost
Núcleos / Hilos	10 núcleos / 10 hilos
Memoria Caché	20 MB Intel Smart Cache
Chipset	Intel®
Memoria RAM	16 GB DDR5
Tipo de Memoria	DDR5 UDIMM
Velocidad de Memoria	5600 MT/s
Capacidad Máxima de Memoria	Según especificaciones del fabricante
Almacenamiento	Unidad de Estado Sólido (SSD) M.2 PCIe NVMe de 512 GB
Tipo de Almacenamiento	SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe
Formato del Equipo	Small Form Factor (SFF)
Tarjeta Gráfica	Intel® Graphics Integrada
Sistema Operativo	Microsoft Windows 11 Pro OEM original preinstalado y activado de fábrica
Conectividad Ethernet	Puerto RJ-45 Gigabit Ethernet
Conectividad Inalámbrica	Wi-Fi 6
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Puertos Frontales	USB Tipo A, USB Tipo C, Audio combinado

190

Puertos Posteriores	USB Tipo A, HDMI, DisplayPort, RJ-45, Audio
Monitor	Lenovo LED de 23.8 pulgadas
Resolución del Monitor	Full HD (1920 × 1080)
Tipo de Panel	IPS
Frecuencia de Actualización	100 Hz
Ajuste del Monitor	Ajustable en altura e inclinación
Relación de Aspecto	16:09
Teclado	Lenovo USB en español
Mouse	Lenovo USB óptico
Certificaciones Ambientales	EPEAT® Gold
Certificaciones de Eficiencia Energética	ENERGY STAR®
Fuente de Alimentación	Conforme especificaciones del fabricante
Garantía	Un (1) año
Uso Recomendado	Equipos de escritorio para ambientes corporativos y entidades públicas

ACTIVIDAD No. 3
Garantías: Otorgar las respectivas garantías, en las condiciones establecidas a favor del municipio.

Descripción del avance:
Durante la ejecución contractual, el contratista suministró los equipos Lenovo ThinkCentre Neo 50S Gen 6 con una garantía de doce (12) meses, de acuerdo con las condiciones establecidas en la ficha técnica correspondiente a la referencia finalmente suministrada.

La garantía tiene como propósito respaldar el funcionamiento de los equipos entregados y atender las situaciones que eventualmente puedan presentarse durante el periodo establecido para su cobertura.

ACTIVIDAD No. 4
Realizar el cambio de los equipos que presenten fallas en su funcionamiento.

Descripción del avance:
Durante el periodo de ejecución contractual y hasta la fecha de entrega de los equipos, no se presentaron fallas de funcionamiento que hicieran necesario efectuar el cambio de alguno de los equipos suministrados.

En consecuencia, durante el periodo objeto de seguimiento no fue necesario activar el procedimiento de cambio de equipos previsto en esta obligación, manteniéndose los elementos entregados en las condiciones verificadas al momento de su recepción.

ACTIVIDAD No. 5
Realizar la instalación de las licencias de office a todos los equipos.

Descripción del avance:
Durante el periodo de ejecución contractual, el contratista realizó la instalación de diez (10) licencias Microsoft Office LTSC Standard 2024 – Perpetuo, correspondientes a los diez (10) equipos de cómputo suministrados en desarrollo del Contrato No. 2152 de 2026.


La instalación y configuración de las licencias se efectuó sobre los equipos entregados, con el propósito de dejarlos habilitados para el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y operativas de la Secretaría de Infraestructura.

191


La existencia de las diez (10) licencias se encuentra relacionada tanto en la Certificación Técnica de fecha 31 de julio de 2026 como en el Comprobante de Entrada de Devolutivos No. 272, en el cual se registra su ingreso por valor de $28.441.000.

Adicionalmente, se cuenta con evidencia mediante capturas de pantalla en las que se observa la instalación de Microsoft Office y, mediante la herramienta DxDiag, la identificación del equipo y parte de sus características técnicas.


Anexos y Evidencias:




192



103


Cuenta
Office
Microsoft Office LTSC Standard 2024
Cuenta
Office
Microsoft Office LTSC Standard 2024
Cuenta
Office
Microsoft Office LTSC Standard 2024
Cuenta
Office
Microsoft Office LTSC Standard 2024

190



3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	**EXCELENTE**
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**EXCELENTE**
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**EXCELENTE**
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**EXCELENTE**

4. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: (Si aplica, reportar los dos meses que componen el periodo. Los valores se reportan sin intereses de mora). Si el contratista es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

Mes de Cotizado	N/A
Fecha de Pago	N/A
IBC (Ingreso Base de Cotización)	N/A
Número de Planilla	N/A
Valor pagado en SALUD	N/A
Valor pagado en PENSIÓN	N/A
Valor pagado en ARL	N/A

5. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

6. **CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:**

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió

196

Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	$0	$0	N/A	0%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$107.611.700	N/A	16/06/2026 al 31/07/2026	100%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$0	N/A	N/A	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$107.611.700	N/A	16/06/2026 al 31/07/2026	100%

8. **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:**

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N°. 1** comprendido entre el **16 de JUNIO de 2026 al 31 de JULIO de 2026,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS ($107.611.700 COP). El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARISTELLA SANTANA TORRES
CARGO DEL SUPERVISOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA U OFICINA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3143950691

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.