UNIÓN TEMPORAL
TECNOLÓGICA
VILLAVICENCIO 2026

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATO No. 2152 DE 2026

Proceso de Selección de Mínima Cuantía 068 de 2026

Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL
TECNOLÓGICA
VILLAVICENCIO 2026

106

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO.

CONCEPTO	INFORMACIÓN
CONTRATO	NO. 2152 DE 2026
PROCESO	SMC-068-2026
MODALIDAD	MÍNIMA CUANTÍA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TECNOLÓGICA VILLAVICENCIO 2026
NIT	902.068.991-9
REPRESENTANTE LEGAL Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	IVÁN DARÍO CASTRO CUBURUCO CC 86075400
OBJETO CONTRACTUAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR CONTRACTUAL	$107.611.700,00
FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	28 DE MAYO DE 2026
FECHA DE INICIO	16 DE JUNIO DE 2026
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
TERMINACIÓN INICIAL	15 DE JULIO DE 2026
PRÓRROGA NO. 1	DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO
TERMINACIÓN DEFINITIVA	31 DE JULIO DE 2026
SUPERVISORA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	MARISTELLA SANTANA TORRES CC 40215804

2. ANTECEDENTES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

El Contrato No. 2152 de 2026, derivado del proceso de Mínima Cuantía SMC-068-2026, tuvo por objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

La ejecución contractual inició el 16 de junio de 2026, no obstante, durante la ejecución se presentó la necesidad de sustituir la referencia comercial inicialmente ofertada HP ProDesk 2 SFF G1i por equipos Lenovo Neo 50s Gen 6, manteniendo las especificaciones técnicas exigidas.

La solicitud fue sometida a validación técnica y posteriormente la Dirección de Sistemas Tecnológicos e Informáticos manifestó la viabilidad del cambio.

Mediante el Acta de Prórroga No. 1 se amplió el plazo de ejecución en dieciséis (16) días calendario, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 31 de julio de 2026.

3. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO.

Durante la ejecución contractual se realizó el suministro de los bienes previstos, así como la instalación de las licencias correspondientes, de acuerdo con las condiciones contractuales y la referencia técnica finalmente validada.

ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO
Computadores Lenovo ThinkCentre Neo 50S Gen 6	10	Entregados
Monitores Lenovo ThinkVision E24-40	10	Entregados
Licencias Microsoft Office LTSC Standard 2024 – Perpetuo	10	Entregadas e instaladas
Estabilizadores de voltaje	10	Entregados como valor agregado

La entrega de los equipos, monitores y licencias se encuentra respaldada por la Certificación Técnica expedida el 31 de julio de 2026 y por el Comprobante de Entrada de Devolutivos No. 272 del Almacén General del Municipio de Villavicencio.

El Comprobante de Entrada de Devolutivos No. 272 registra diez (10) computadores Lenovo ThinkCentre Neo 50S Generación 6 y diez (10) licencias Microsoft Office LTSC Standard 2024, por un valor total de **$107.611.700**, correspondiente al valor total del contrato.

Adicionalmente, fueron entregados diez (10) estabilizadores de voltaje, uno por cada equipo de cómputo, como valor agregado ofrecido durante la ejecución contractual, sin generar costo adicional para el Municipio.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

El presente informe se concentra en la acreditación del cumplimiento de las cinco (5) obligaciones específicas establecidas en la Aceptación de Oferta No. 2152 de 2026.

4.1. Obligación específica No. 1

"Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato con las especificaciones descritas en la ficha técnica y en la oferta presentada por el contratista, en el almacén municipal".

Actividad ejecutada:

En cumplimiento de esta obligación, la Unión Temporal Tecnológica Villavicencio 2026 realizó la entrega de los elementos objeto del Contrato No. 2152 de 2026 en el Almacén

200

General del Municipio de Villavicencio, correspondientes a diez (10) computadores Lenovo ThinkCentre Neo 50S Generación 6, diez (10) monitores Lenovo ThinkVision E24-40 y diez (10) licencias Microsoft Office LTSC Standard 2024 – Perpetuo.

La entrega se efectuó el 31 de julio de 2026, fecha en la cual la Dirección de Sistemas Tecnológicos e Informáticos realizó la revisión técnica de los elementos entregados y expidió la correspondiente certificación, en la que se relacionan los equipos, monitores y licencias, incluyendo sus respectivos seriales, y se deja constancia de que los elementos revisados son acordes con las especificaciones requeridas.

De igual manera, mediante el Comprobante de Entrada de Devolutivos No. 272, de fecha 31 de julio de 2026, el Almacén General formalizó el ingreso de los bienes correspondientes al Contrato No. 2152 de 2026, registrando diez (10) computadores y diez (10) licencias, por un valor total de $107.611.700, documento que figura como legalizado y se encuentra suscrito por el Almacenista Municipal y el proveedor.

Adicionalmente, fueron entregados diez (10) estabilizadores de voltaje, uno (1) por cada equipo de cómputo, como valor agregado ofrecido durante la ejecución contractual y sin costo adicional para el Municipio.

4.2. Obligación específica No. 2
"Los equipos de cómputo deben ser nuevos, de primera calidad, originales y certificado por el Fabricante. No se permitirá el suministro de equipos ensamblados".

Actividad ejecutada:
En cumplimiento de esta obligación, fueron suministrados diez (10) computadores de escritorio Lenovo ThinkCentre Neo 50S Generación 6, de acuerdo con la referencia comercial y las características técnicas validadas durante la ejecución contractual.

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCION
Marca	Lenovo
Referencia	Neo 50s Gen 6
Tipo	Computador de escritorio tipo PC SFF
Procesador	Intel Core Ultra 5 225
Memoria RAM	16 GB DDR5
Almacenamiento	SSD NVMe M.2 PCIe de 512 GB
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 Pro OEM
Monitor	Lenovo LED de 23,8 pulgadas
Resolución	Full HD (1920 × 1080)
Ajuste del monitor	Ajustable en altura e inclinación
Teclado	Lenovo USB en español
Mouse	Lenovo USB óptico
Certificación ambiental	EPEAT Gold

Eficiencia energética	ENERGY STAR
Garantía	Un (1) año

Los equipos cuentan con procesador Intel Core Ultra 5 225, memoria RAM de 16 GB DDR5, unidad de almacenamiento SSD NVMe M.2 PCIe de 512 GB, sistema operativo Windows 11 Pro OEM, monitor Lenovo ThinkVision E24-40 de 23,8 pulgadas, resolución Full HD 1920 × 1080, teclado en español y mouse, además de las certificaciones EPEAT Gold y ENERGY STAR, conforme a la ficha técnica presentada para la referencia finalmente suministrada.

La Dirección de Sistemas Tecnológicos e Informáticos efectuó la revisión técnica de los elementos entregados y certificó que los equipos revisados son acordes con las especificaciones requeridas. La identificación individual de los equipos y monitores, mediante sus respectivos seriales, se encuentra relacionada en la certificación técnica expedida el 31 de julio de 2026.

De esta manera, se acredita la entrega de los equipos correspondientes a la referencia Lenovo ThinkCentre Neo 50S Generación 6, conforme a las características técnicas validadas durante la ejecución contractual.

4.3. Obligación específica No. 3
"Garantías: Otorgar las respectivas garantías, en las condiciones establecidas a favor del municipio".

Actividad ejecutada:
En cumplimiento de esta obligación, se suministraron los computadores Lenovo ThinkCentre Neo 50S Generación 6 y los monitores Lenovo ThinkVision E24-40 con garantía de doce (12) meses para ambos, de acuerdo con las condiciones establecidas en la ficha técnica correspondiente a la referencia finalmente suministrada.

La garantía ampara los equipos suministrados de acuerdo con las condiciones del fabricante y constituye el respaldo correspondiente frente a eventuales situaciones relacionadas con su funcionamiento durante el período establecido.

4.4. Obligación específica No. 4
"Realizar el cambio de los equipos que presenten fallas en su funcionamiento".

Actividad ejecutada:
Durante el período de ejecución contractual y hasta la fecha de entrega de los equipos, no se presentaron fallas de funcionamiento que hicieran necesario efectuar el cambio de alguno de los equipos suministrados.

207

En consecuencia, durante la ejecución reportada no fue necesario activar el procedimiento de cambio previsto en esta obligación, sin perjuicio de la garantía otorgada sobre los equipos suministrados.

4.5. Obligación específica No. 5
"Realizar la instalación de las licencias de office a todos los equipos".

Actividad ejecutada:
En cumplimiento de esta obligación, se realizó la instalación de diez (10) licencias Microsoft Office LTSC Standard 2024 – Perpetuo, correspondientes a los diez (10) equipos de cómputo suministrados en ejecución del Contrato No. 2152 de 2026.

La entrega de las diez (10) licencias se encuentra relacionada en la Certificación Técnica expedida el 31 de julio de 2026 y en el Comprobante de Entrada de Devolutivos No. 272, en el cual se registran diez (10) licencias Microsoft Office LTSC Standard 2024 por valor total de $28.441.000. Asimismo, la certificación técnica incorpora evidencia de los equipos revisados y de la instalación de las aplicaciones correspondientes.

MATRIZ FINAL DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS.

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	RESULTADO
1. Entrega de elementos	Entrega de 10 computadores Lenovo ThinkCentre Neo 50S Gen 6, 10 monitores y 10 licencias; revisión técnica y entrada formal al Almacén General.	Cumplida
2. Equipos nuevos, originales y de fabricante	Suministro de 10 equipos Lenovo ThinkCentre Neo 50S Gen 6 conforme a las características técnicas validadas y revisadas por la Dirección TIC.	Cumplida
3. Garantías	Suministro de equipos con garantía de 12 meses conforme a la ficha técnica.	Cumplida
4. Cambio por fallas	No se presentaron fallas durante la ejecución que hicieran necesario efectuar cambios.	Cumplida
5. Instalación de Office	Instalación de 10 licencias Microsoft Office LTSC Standard 2024 – Perpetuo en los equipos suministrados.	Cumplida

5. MODIFICACIÓN DE LA REFERENCIA COMERCIAL.

Durante la ejecución contractual se solicitó la sustitución de la referencia comercial inicialmente ofertada, correspondiente al equipo HP ProDesk 2 SFF G1i, por el Lenovo ThinkCentre Neo 50S Gen 6.

UNIÓN TEMPORAL
TECNOLÓGICA
VILLAVICENCIO 2026

certificación expedida el 31 de julio de 2026 y el correspondiente comprobante de entrada al Almacén General.

6. EJECUCIÓN FINANCIERA.

La ejecución financiera del contrato corresponde al cien por ciento (100 %) de su valor.

CONCEPTO	VALOR
Valor contractual	$ 107.611.700
Valor ejecutado	$ 107.611.700
Valor facturado	$ 107.611.700
Saldo contractual	$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100%

El Comprobante de Entrada de Devolutivos No. 272 registra un valor total de entrada de $107.611.700, coincidente con el valor contractual.

Factura electrónica: UTTV1
Fecha: 14-08-2026
Valor: $107.611.700

7. CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL.

La ejecución contractual inició el 16 de junio de 2026 y contó inicialmente con un plazo de un (1) mes, con fecha prevista de terminación el 15 de julio de 2026.

Mediante el Acta de Prórroga No. 1 se amplió el plazo de ejecución en dieciséis (16) días calendario, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 31 de julio de 2026.

Los bienes objeto del contrato fueron entregados y registrados en el Almacén General el 31 de julio de 2026, fecha correspondiente a la terminación definitiva del plazo contractual. El Comprobante de Entrada de Devolutivos No. 272 se encuentra legalizado con fecha 31 de julio de 2026.

Por lo anterior, la ejecución de las obligaciones objeto del contrato se realizó dentro del plazo contractual vigente.

UNIÓN TEMPORAL
TECNOLÓGICA
— VILLAVICENCIO 2026 —

8. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN

ASPECTO	RESULTADO
Objeto contractual	Ejecutado
Equipos de cómputo	10 de 10 entregados
Monitores	10 de 10 entregados
Licencias Microsoft Office	10 de 10 entregadas e instaladas
Estabilizadores de voltaje	10 entregados como valor agregado
Obligación específica No. 1	Cumplida
Obligación específica No. 2	Cumplida
Obligación específica No. 3	Cumplida
Obligación específica No. 4	Cumplida
Obligación específica No. 5	Cumplida
Ejecución física	100 %
Ejecución financiera	100 %
Valor ejecutado	$ 107.611.700
Saldo	$ 0
Fecha de terminación	31 de julio de 2026

9. ANEXOS AL INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA.

- Certificación Técnica por la Oficina de Sistemas Tecnológicos e Informáticos.
- Entrada Almacen Municipal contrato 2152 de 2026.
- Registro Fotográfico.

10. DECLARACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA

En mi calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL TECNOLÓGICA VILLAVICENCIO 2026, hago constar que, de acuerdo con los documentos y evidencias relacionados en el presente informe, fueron ejecutadas las actividades y obligaciones específicas asociadas al Contrato No. 2152 de 2026, conforme a las condiciones contractuales y a la referencia técnica finalmente validada.

El presente informe se presenta como soporte de la ejecución contractual y se acompaña de los documentos y evidencias relacionados en el capítulo de anexos.

IVÁN DARÍO CASTRO CUBURUCO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL TECNOLÓGICA VILLAVICENCIO 2026

Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL
TECNOLÓGICA
— VILLAVICENCIO 2026 —

205

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ANEXOS AL INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA.

CONTRATO No. 2152 DE 2026

Proceso de Selección de Mínima Cuantía 068 de 2026

Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com

1551-11.20/07

CERTIFICACIÓN TÉCNICA

Ciudad y fecha: Villavicencio, 31/07/2026
Contrato: 2152 de 2026
Remisión/Factura: Remisión No. 001
Secretaría o Dependencia responsable de la compra: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.


La Dirección de Sistemas Tecnológicos e Informáticos:


El estado de los equipos tecnológicos o software que se relaciona a continuación, ha sido establecido por nuestro personal técnico como resultado de su correspondiente revisión y observación según minuta:


CERTIFICA QUE:

Si es Hardware:


INVENTARIO INGRESO DE EQUIPO				
ITEM	**EQUIPO-MARCA**	**SERIAL**	**PLACA**	**CONCEPTO**
1	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKSS	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
2	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKGN	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
3	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKFW	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
4	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKDE	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
5	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKCB	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
6	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKDF	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
7	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKB2	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
8	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKGF	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
9	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LK8P	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
10	Torre PC, Lenovo - ThinkCentre neo 50s Gen 6	YLT1LKNT	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
11	Monitor, Lenovo ThinkVision E24-40	V30G4Z0V	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
12	Monitor, Lenovo ThinkVision E24-40	V30G6R0X	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
13	Monitor, Lenovo ThinkVision E24-40	V30G40B8	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.
14	Monitor, Lenovo ThinkVision E24-40	V30G4ZGK	N/A	Equipo acorde con las especificaciones requeridas.






Configuración
Buscar una configuración
SISTEMAS
Cuenta local
Sistema › Información
Procesador
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225
3.30 GHz
RAM instalada
16,0 GB
Velocidad: 3600 MT/s
Tarjeta gráfica
128 MB
Intel(R) Graphics
Almacenamiento
477 GB
56 GB de 477 GB usado
Inicio
Sistema
Bluetooth y dispositivos
Red e Internet
Personalización
Aplicaciones
Cuentas
Hora e idioma
Juegos
Accesibilidad
Privacidad y seguridad
Windows Update
DESKTOP-6DDPVFU
Cambiar el nombre de este equipo
Información del dispositivo
Copiar
Nombre del dispositivo DESKTOP-6DDPVFU
Procesador Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225 (3.30 GHz)
RAM instalada 16,0 GB (15,4 GB usable)
Tarjeta gráfica Intel(R) Graphics (128 MB)
Almacenamiento 56 GB de 477 GB usado
Identificador de dispositivo C9E2B0A-293E-4594-9F3F-528F8E90FA0A
Id. del producto 00330-50708-22144-AAOEM
Tipo de sistema Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64
Lápiz y entrada táctil La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla
Vínculos relacionados Dominio o grupo de trabajo Protección del sistema Configuración avanzada del sistema
Información de Windows
Copiar
Edición Windows 11 Pro
Versión 25H2
Instalado el 31/07/2026
Versión del sistema operativo 26200.8675
Número de serie YLT1LKGF
Experiencia Paquete de experiencia de características de Windows 1000.26100.334.0


ThinkCentre.


unitec

UNIÓN TEMPORAL
TECNOLÓGICA
— VILLAVICENCIO 2026 —

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de julio de 2026 **No. 272**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/07/2026

Responsable: UNION TEMPORAL TECNOLOGIA VILLAVICENCIO 2026 **Nit:** 902068991

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 2152 28/05/2026 Remision 001 31/07/2026

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO 2152 DE 2026 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
167002	19	1082	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE NEO 50S GENERACION 6 MONITOR THINK VISION E24-40 PROCESADOR INTEL MINIMO CORE ULTRA SERIE 2 O SUPERIOR MEMORIA RAM DE 16 GB O SUPERIOR DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD M.2 PCLE500 GB O SUPERIOR PANTALLA DE 21.5 PULG O SUP	Unidad	10	7,917,070.00	79.170.700,00
197008	626	7	LICENCIA DE OFICCE LTSC STANDART 2024 CLOUD COMPUTING	Unidad	10	2,844,100.00	28.441.000,00

TOTAL ENTRADA **107.611.700,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
16350401	Equipos de comunicación y computación	79,170,700.00	
19700801	Softwares	28,441,000.00	
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		107,611,700.00
		107,611,700.00	**107,611,700.00**

CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ
Almacenista Municipal

Ivan Dario Castro
NOMBRE DEL PROVEEDOR
CC 86.095.400.

ISO	Código	Versión	Fecha

07/31/2026 08:58:05 am Usuario MMUNOZ

Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com




Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com


unitec
Lenovo

UNIÓN TEMPORAL
TECNOLÓGICA
VILLAVICENCIO 2026


212



Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com


UNIÓN TEMPORAL
TECNOLÓGICA
— VILLAVICENCIO 2026 —

213.




Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL
TECNOLÓGICA
VILLAVICENCIO 2026




Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com

2/5



Lenovo
ThinkCentre neo 50s Gen 6
(S)SN: YLT1LKGF
(31P)MTM: 13DL000ALD
(1S)MTM-SN: 13DL000ALD-YLT1LKGF
(30S)UUID: 0E311800-DA2C-11F0-89B4-4FE0D3872F00
SN: YLT1LKGF
UPC:199273178377
MAC1: 20536D38D802
WLAN MAC: FBCF52C057C9
Compliance Marks:
NOM
Pc 4

UNIÓN TEMPORAL
TECNOLÓGICA
— VILLAVICENCIO 2026 —


24




Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com



Lenovo
ThinkCentre neo 50s Gen 6
(S)SN: YLT1LKSS
(31P)MTM: 13DL000ALD
(1S)MTM.SN: 13DL000ALD YLT1LKSS
intel
INSIDE
(30S)UUID: 3F0C4F80-DA22-11F0-ABD0-0BD86E243500
SN: YLT1LKSS
UPC:199273178377
MAC1: 20538D04C92B
WLAN MAC: F8CF52BF397F
Compliance Marks:
NOM

218.



Lenovo
ThinkCentre neo 50s Gen 6
(S)SN: YLT1LKGN
(31P)MTM: 13DL000ALD
(1S)MTM SN: 13DL000ALD YLT1LKGN
intel. INSIDE.
(30S)UUID: 53A21500-DA2D-11F0-BAD6-249A975E2F00
SN: YLT1LKGN
UPC: 199273178377
MAC1: 20538D38D7CE
WLAN MAC: F8CF52D30D88
Compliance Marks:
NOM
PC 2


Lenovo
ThinkCentre neo 50s Gen 6
(S)SN: YLT1LKFW
(31P)MTM: 13DL000ALD
(1S)MTM SN: 13DL000ALD YLT1LKFW
(30S)UUID: 09209880-DA2D-11F0-A591-D49C8105F700
SN: YLT1LKFW
UPC 199273178377
MAC1: 2053BD38D755
WLAN MAC: F8CE5XC05528
Compliance Marks:
NOM

220



Lenovo
ThinkCentre neo 50s Gen 6
(S)SN: YLT1LKDE
(31P)MTM: 13DL000ALD
(1S)MTM SN: 13DL000ALD YLT1LKDE
intel. INSIDE
(30S)UUID: 86E3A480-DA2B-11F0-947E-E4A768213500
SN: YLT1LKDE
UPC:199273178377
MAC1: 20538D38D7D7
WLAN MAC: F8CF52C050F8
Compliance Marks:
NOM
PC 9

221


Lenovo
ThinkCentre neo 50s Gen 6
(S)SN: YLT1LKCB
(31P)MTM: 13DL000ALD
(1S)MTM.SN: 13DL000ALD YLT1LKCB
intel. INSIDE
(30S)UUID: E5EEEC80-DA1E-11F0-93C3-8C4D6F263500
SN: YLT1LKCB
UPC:199273178377
1 99273 17837 7
MAC1: 20538D04C930
WLAN MAC: F8CF52BEC6B1
Compliance Marks:
NOM
Manufactured for Lenovo Mfg Date:2025-12-15 Made in China


PC 10

22




Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL
TECNOLÓGICA
VILLAVICENCIO 2026




Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com


229



225




226




Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com


UNIÓN TEMPORAL
TECNOLÓGICA
VILLAVICENCIO 2026




Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com

228






Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com



Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com



Dirección: Calle 15 No. 37J 24 Villavicencio-Meta
Teléfono: 3127954353 - 3214928829
Correo: tecnologicavillavicencio2026@gmail.com