ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		FM - 072	Versión: 2.0
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			Fecha: 01/09/2024
			Página 1 de 2

ACTA PARCIAL, FINAL, A SATISFACCIÓN

ACTA FINAL		**PARCIAL**	X	RECIBO A SATISFACCIÓN	

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**ACTA PARCIAL N° 07**
No. CONTRATO: 053 DE 2026 **FECHA DE CONTRATO:** 22 DE ENERO DE 2026 **FECHA DE INICIO:** 22 DE ENERO DE 2026 **FECHA DE TERMINACION INICIAL:** 21 DE JUNIO DE 2026 **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** 22 DE JUNIO DE 2026 **FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:** 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ **REPRESENTANTE LEGAL:** FREDY IOVANNY PARDO PINZÓN
CLASE DE ORDEN / CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	**CONTRATISTA:** DEISY CATHERINE PABÓN POVEDA **C.C.** 1.101.175.641 expedida en Puente Nacional Santander.

OBJETO: "DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN TÉCNICA PARA LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDAS: MONJAS, MONSALVE, PILA GRANDE Y POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ, PARA LA VIGENCIA 2026"

Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP inicial:	CDP 2026000096 DEL 16 DE ENERO DE 2026
Registro Presupuestal RP inicial:	2026000064 DEL 22 DE ENERO DE 2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP Adición No.1:	CDP 2026000431 DEL 18 DE JUNIO DE 2026
Registro Presupuestal RP Adición No.1:	2026000662 DEL 19 DE JUNIO DE 2026

BALANCE DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DÉBITO	CRÉDITO
VALOR CONTRATO	$20.000.000,00	$0,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 01	$0,00	$4.000.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 02	$0,00	$4.000.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 03	$0,00	$4.000.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 04	$0,00	$4.000.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 05	$0,00	$4.000.000,00
VALOR ADICIÓN No. 01	$10.000.000,00	$0,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 06	$0,00	$4.000.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 07	$0,00	$4.000.000,00
VALOR POR EJECUTAR	$0,00	$2.000.000,00
SUMAS IGUALES	$30.000.000,00	$30.000.000,00

ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		FM - 072	Versión: 2.0
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			Fecha: 01/09/2024
			Página 2 de 2

ACTA PARCIAL, FINAL, A SATISFACCIÓN

OBSERVACIONES: Que mediante la presente se certifica, que **DEISY CATHERINE PABÓN POVEDA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.101.175.641 expedida en Puente Nacional, Santander, ejecutó cumplidamente con el objeto del **CONTRATO No. 053 DE 2026** del periodo de tiempo comprendido entre el **22 DE JULIO DE 2026 AL 21 DE AGOSTO DE 2026**, habiendo llevado a cabo de manera oportuna y en debida forma las actividades objeto del mismo conforme al informe de actividades presentado.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
N° de planilla	Julio 38171467 – Agosto 38519493		
Entidad donde realiza el pago	Asopagos		
Periodo cotizado	Julio 2026 – Agosto 2026		
Valor del Aporte	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**
Julio	$219.100	$280.500	$42.800
Agosto	$218.900	$280.200	$42.700

ANEXOS	Marque con x
Cuenta de cobro y/o factura	x
Copia de seguridad social	x
Informe de actividades	x

Deisy Catherine Pabón Poveda **Contratista**	**Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres** **Supervisor**

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional
Firma			
TRD	Código	Dependencia	Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional