DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	22 JULIO 2026	28 JULIO 2026

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Mgs. ERIKA YISETH HOLGUIN MARIÑO
DEPENDENCIA	COORDINADORA SEDE C
CARGO	COORDINADORA ACADEMICA
LOCALIDAD	FLORIDABLANCA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CONTRATO N° 07-2026

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	7
FECHA DE CONTRATO	22 JULIO 2026
CONTRATISTA	DIDACSAN
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	13921668-9
OBJETO	**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO PEDAGÓGICO REQUERIDOS PARA FORTALECER LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DEL COLEGIO TÉCNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DEFINIDAS POR LA INSTITUCIÓN.**
VALOR PLAZO	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($9.699.690) CINCO (05) DÍAS HÁBILES
FECHA ACTA DE INICIO	22 JULIO 2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	28 JULIO 2026
ADICION	NO APLICA
PRORROGA	NO APLICA
SUSPENSION	NO APLICA

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

En desarrollo del Contrato No. 07-2026, cuyo objeto es **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO PEDAGÓGICO REQUERIDOS PARA FORTALECER LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DEL COLEGIO TÉCNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DEFINIDAS POR LA INSTITUCIÓN.** Los bienes suministrados fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión, evidenciando calidad, oportunidad y cumplimiento de las condiciones requeridas.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

El contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones establecidas en el Contrato No. 07-2026, realizando la adquisición y entrega de los equipos tecnológicos, audiovisuales y mobiliario pedagógico destinados al fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje de la Institución Educativa.

La ejecución contractual se desarrolló conforme a los requerimientos técnicos establecidos y fue recibida a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

El contratista corresponde a una persona jurídica idónea, con experiencia en actividades relacionadas con el objeto contractual. Durante la ejecución del contrato demostró responsabilidad, cumplimiento y calidad en la entrega de los bienes adquiridos.

No se formularon recomendaciones ni observaciones, teniendo en cuenta que el objeto contractual fue ejecutado satisfactoriamente conforme a los requisitos establecidos por la Institución Educativa.

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Durante la ejecución del Contrato No. 07-2026 no se presentaron incumplimientos, deficiencias o situaciones que requirieran acciones correctivas, planes de mejoramiento o requerimientos adicionales al contratista.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con los soportes presentados por el contratista y requeridos para el trámite correspondiente.

No obstante, se deja constancia de que el trámite de pago del Contrato No. 07-2026 no pudo efectuarse en la fecha inicialmente prevista, debido a que el contratista no había allegado oportunamente los comprobantes correspondientes al pago de las estampillas exigidas para continuar con el proceso administrativo de pago.

Una vez el contratista entregue la documentación pendiente y esta sea revisada y verificada por la supervisión y las dependencias correspondientes, se podrá continuar con el trámite de pago, conforme a los requisitos contractuales y la normatividad vigente.

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Se cumplió satisfactoriamente el objeto del Contrato No. 07-2026 mediante la adquisición y suministro de equipos tecnológicos, audiovisuales y mobiliario pedagógico, fortaleciendo los ambientes de aprendizaje del Colegio Técnico Microempresarial El Carmen y contribuyendo al mejoramiento de los procesos pedagógicos desarrollados por la Institución.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Durante la ejecución del contrato no se evidenciaron riesgos en el manejo de los recursos públicos. La ejecución contractual se realizó atendiendo los principios de transparencia, economía y responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993 y demás normas aplicables.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] **NO** [X] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

No aplica, teniendo en cuenta que durante la ejecución contractual no se presentaron incumplimientos ni situaciones que requirieran plan de mejoramiento.

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? SI [X] **NO** [ ]

El contratista presentó el informe correspondiente a la ejecución contractual, el cual fue revisado por la supervisión y encontrado conforme.

10. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

En cumplimiento del Contrato No. 07-2026 se realizó la adquisición y suministro de equipos tecnológicos, audiovisuales y mobiliario pedagógico requeridos para fortalecer los ambientes de aprendizaje del Colegio Técnico Microempresarial El Carmen, de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones definidas por la Institución.

El contrato tuvo un valor total de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($9.699.690) y fue ejecutado dentro del plazo contractual establecido de cinco (05) días hábiles, cumpliendo con las actividades programadas y alcanzando las metas previstas.

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

El Contrato No. 07-2026 fue ejecutado satisfactoriamente, evidenciándose el cumplimiento del objeto contractual y la entrega de los equipos tecnológicos, audiovisuales y mobiliario pedagógico conforme a las especificaciones técnicas requeridas por la Institución Educativa.

Se deja constancia de que, aunque la ejecución contractual fue recibida a satisfacción, el pago no pudo realizarse en la fecha prevista debido a que el contratista no había presentado oportunamente los soportes correspondientes al pago de las estampillas requeridas para el trámite administrativo. Una vez sean allegados y verificados dichos documentos, se continuará con el procedimiento correspondiente para efectuar el pago.

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de julio de 2026.

Mgs. ERIKA YISETH HOLGUIN MARIÑO
Supervisor

V/B JRSS

Lugar de almacenamiento	*Tiempo de retención*	*Disposición final*
Archivo de Gestión	*Cinco años*	*Reciclaje*