FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA NIT 900.317.029-1
INFORME FINANCIERO

							ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				ACUMULADO			
TIPO DE COSTO	PERFILES DE TALENTO HUMANO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO
COSTOS FIJOS	Coordinador-a de Centro	1	MES		44.511.768		5.299.020	12%			5.299.020	12%			5.299.020	12%			5.299.020	12%			21.196.080	48%		
	Psicóloga-o	2	MES		76.300.812		9.083.430	12%			9.083.430	12%			9.083.430	12%			9.083.430	12%			36.333.720	48%		
	Trabajadora Social	2	MES		76.300.812		9.083.430	12%			9.083.430	12%			9.083.430	12%			9.083.430	12%			36.333.720	48%		
	Terapeuta Ocupacional	1	MES		38.150.406		4.541.715	12%			4.541.715	12%			4.541.715	12%			4.541.715	12%			18.166.860	48%		
	Educador-a Físico-a	1	MES		38.150.406		4.541.715	12%			4.541.715	12%			4.541.715	12%			4.541.715	12%			18.166.860	48%		
	Teraoeuta Fisica	2	MES		76.300.812		9.083.430	12%			9.083.430	12%			9.083.430	12%			9.083.430	12%			36.333.720	48%		
	Profesional en Fonoaudiología o Terapia de Lenguaje	2	MES		76.300.812		9.083.430	12%			9.083.430	12%			9.083.430	12%			9.083.430	12%			36.333.720	48%		
	Enfermera/o Profesional	1	MES		38.150.406		4.541.715	12%			4.541.715	12%			4.541.715	12%			4.541.715	12%			18.166.860	48%		
	Nutricionista	1	MES		38.150.406		4.541.715	12%			4.541.715	12%			4.541.715	12%			4.541.715	12%			18.166.860	48%		
	Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	1	MES		25.024.692		2.979.130	12%			2.979.130	12%			2.979.130	12%			2.979.130	12%			11.916.520	48%		
	Talleristas	1	MES		24.992.100		2.975.250	12%			2.975.250	12%			2.975.250	12%			2.975.250	12%			11.901.000	48%		
	Auxiliar de enfermería	49	MES		1.054.451.286		108.109.437	10%			124.163.603	12%			121.857.952	12%			120.406.245	11%			474.537.237	45%		
	Designado documental	1	MES		23.116.002		2.751.905	12%			2.476.715	11%			2.751.905	12%			2.751.905	12%			10.732.430	46%		
	Técnico Ambiental	1			23.116.002		2.751.905	12%			2.751.905	12%			2.751.905	12%			2.751.905	12%			11.007.620			
	Servicios generales	5			102.597.390		10.422.592	10%			12.213.975	12%			12.213.975	12%			12.213.975	12%			47.064.517			
	Manipuladores de alimentos	6	MES		123.116.868		12.621.108	10%			14.656.770	12%			14.656.770	12%			14.656.770	12%			56.591.418	46%		
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO				$ 1.878.730.980	$ -	$ 202.410.927				$ 115.321.034				$ 326.682.401				$ 218.534.780				$ 862.949.141			
	Espacio Físico Funcional (Instalaciones)		MES	MES X CENTRO	349.053.600		41.554.000	12%			41.554.000	12%			41.554.000	12%			41.554.000	12%			166.216.000	48%		
	Elementos de Aseo Institucional		MES	X CENTRO	33.282.561	28.534.971	3.962.210	12%	3.397.020	12%	3.962.210	12%	3.397.020	12%	3.962.210	12%	3.397.020	12%	3.962.210	12%	3.397.020	12%	15.848.839	48%	13.588.081	48%
	Bienes consumibles		MES	X CENTRO	13.044.127	11.183.447	1.552.872	12%	1.331.363	12%	1.552.872	12%	1.331.363	12%	1.552.872	12%	1.331.363	12%	1.552.872	12%	1.331.363	12%	6.211.489	48%	5.325.451	48%
	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual		MES	X CENTRO	287.196	-	34.190	12%	-	0%	34.190	12%	-	0%	34.190	12%	-	0%	-	0%	-	0%	102.570	36%	-	0%
	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles		MES	X CENTRO	43.842.891	37.588.927	5.219.392	12%	4.474.872	12%	5.219.392	12%	4.474.872	12%	5.219.392	12%	4.474.872	12%	2.029.520	5%	4.474.872	12%	17.687.695	40%	17.899.489	48%
	Transporte		MES	X CENTRO	108.476.316	93.002.724	12.913.847	12%	11.071.753	12%	12.913.847	12%	11.071.753	12%	12.913.847	12%	11.071.753	12%	12.913.847	12%	11.071.753	12%	51.655.389	48%	44.287.011	48%
	Vigilancia		MES	X CENTRO	121.455.222	-	14.320.945	12%	-	0%	14.320.945	12%	-	0%	14.320.945	12%	-	0%	14.446.273	12%	-	0%	57.409.109	47%	-	0%
	Medios Tecnológicos		MES	X CENTRO	8.662.341	7.426.700	1.031.231	12%	884.131	12%	1.031.231	12%	884.131	12%	1.031.231	12%	884.131	12%	1.031.231	12%	884.131	12%	4.124.924	48%	3.536.524	48%
	Espesantes	14	MES	X CENTRO	8.610.319	-	1.025.038	12%	-	0%	1.025.038	12%	-	0%	1.025.038	12%	-	0%	-	0%	-	0%	3.075.114	36%	-	0%
	Servicios Funerarios		MES	X PcD	5.387.636	4.619.116	641.385	12%	549.895	12%	641.385	12%	549.895	12%	641.385	12%	549.895	12%	641.385	12%	549.895	12%	2.565.541	48%	2.199.579	48%
	SUBTOTAL COSTOS FIJO				$ 2.570.833.189	$ 182.355.885	$ 81.613.725		$ 21.159.139		$ 81.613.725		$ 21.709.034		$ 82.285.110		$ 21.709.034		$ 78.131.338		$ 21.709.034		$ 322.331.128		$ 86.836.136	
COSTOS VARIABLES	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)		DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO POR CENTRO	279.446.927	239.475.313	32.350.040	12%	28.063.513	12%	32.745.741	12%	28.998.964	12%	32.233.657	12%	28.063.513	12%	33.095.770	12%	28.998.964	12%	130.425.208	47%	114.124.954	48%
	Servicios Públicos		MES	MES X CENTRO	75.433.408	64.673.216	8.721.988	12%	7.578.893	12%	8.825.119	12%	7.831.522	12%	8.681.472	12%	7.578.893	12%	8.924.568	12%	7.831.522	12%	35.153.147	47%	30.820.830	48%
	Elementos de Aseo Personal		MES	MES X PERSONA	106.540.516	91.280.828	12.485.217	12%	10.696.972	12%	12.901.391	12%	11.053.538	12%	12.485.217	12%	10.696.972	12%	12.797.347	12%	11.053.538	12%	50.669.171	48%	43.501.020	48%
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				$ 461.420.851	$ 395.429.357	$ 53.557.244		$ 46.339.378		$ 54.472.251		$ 47.884.024		$ 53.400.346		$ 46.339.378		$ 54.817.685		$ 47.884.024		$ 216.247.526		$ 188.446.803	
COSTOS POR REALIZACIÓN	Absorbentes	23	DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO POR PCD	26.537.216		3.109.830	12%			3.213.491	12%			3.109.830	12%			2.642.108	10%			12.075.259	46%		
	Reparaciones de Infraestructura	1	MES	X CENTRO	66.142.650		-	0%				0%				0%				0%			-	0%		
	Piezas comunicativas	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	3.812.530		-	0%				0%				0%			3.812.530	100%			3.812.530	100%		
	Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	8.380.160		-	0%			8.380.160	100%			-	0%			-	0%			8.380.160	100%		
	(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	6.277		-	0%			-	0%			-	0%				0%			-	0%		
	Bienes consumibles (Única entrega)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	3.603.415		-	0%			-	0%			-	0%			-	0%			-	0%		
	Salida Recreativa	1	ÚNICAS ENTREGA	X CENTRO	14.925.520		-	0%			-	0%			-	0%				0%			-	0%		
	Vestuario y Calzado	2	ÚNICAS ENTREGA	X CENTRO	363.451.088		-	0%			-	0%			-	0%			137.324.535	38%			137.324.535	38%		
	Cedulación	10	ÚNICAS ENTREGA	X PCD	641.190		-	0%			-	0%			-	0%			-	0%			-	0%		
	Radiografía Panorámica	5	ÚNICAS ENTREGA	X PCD	228.340			0%				0%				0%				0%				0%		
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN				$ 487.728.386	$ -	$ 3.109.830		$ -		$ 11.593.651		$ -		$ 3.109.830		$ -		$ 143.779.173		$ -		$ 161.592.484		$ -	
	TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS				$ 3.519.982.426	$ 577.785.242	$ 340.691.726		$ 67.498.517		$ 263.000.661		$ 69.593.058		$ 465.447.687		$ 68.048.412		$ 495.262.976		$ 69.593.058		$ 1.563.120.279		$ 275.282.939	

Nombre del Representante Legal: MARTHA ELIDIA CHACON RONCANCIO
C.C. No. 39.641.796 De Bogota
Teléfonos: 3134488266
Ciudad: Bogota

Nombre del Revisor Fiscal: OLGA YANETH GARZON LOMBANA
C.C. No. 52.311.648 De Bogota
Teléfonos: 3108053567
Ciudad: Bogota