	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	BACOF – GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES AEREAS
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026
Número de Contrato	080-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista	TECMAR S.A.S
Objeto	Servicio de mantenimiento general a todo costo para los botes inflables tipo zodiac y motores fuera de borda del grupo de operaciones especiales aéreas.
Valor del Contrato	Treinta y nueve millones de pesos m/cte. $39.000.000
Fecha Suscripción	Dia: 03 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 29 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	Único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, previo recibo a satisfacción y cumplimiento de los requisitos establecidos.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 557326 Dia: 05 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 11 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 11 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 11 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	(Conforme justificación Plataforma)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:

Observaciones	No Aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

No Aplica

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[20] %
Avance en Tiempo	[47] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$39.000.000 Treinta y nueve millones de pesos m/cte.
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	(0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ $39.000.000 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X

Otros	NO APLICA.

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial – Segundo mes de supervisión

Dando continuidad al informe parcial correspondiente al mes anterior, se informa que durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026 el contratista continuó con la ejecución de las actividades previstas en el objeto contractual, dando seguimiento a la inspección, diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos recibidos el día 22 de junio de 2026.

En desarrollo de las actividades contractuales, el contratista remitió a la supervisión los diagnósticos técnicos correspondientes a los dos (2) botes inflables tipo Zodiac y a los cuatro (4) motores fuera de borda entregados inicialmente, documentos que permitieron identificar el estado de cada uno de los equipos y definir las actividades de mantenimiento y reparación requeridas para su adecuada puesta en servicio.

Como resultado de los diagnósticos efectuados, el contratista informó como novedad que uno (1) de los motores marca Evinrude presenta una falla que impide su encendido. De acuerdo con el reporte técnico y las pruebas de diagnóstico realizadas mediante escáner, se evidenció que el módulo CDI se encuentra averiado, condición que impide el funcionamiento normal del motor, razón por la cual será necesaria la reparación o sustitución del componente para restablecer su operatividad.

Con respecto al avance de los trabajos, el contratista informó que los dos (2) botes inflables se encuentran actualmente en proceso de mantenimiento, realizando las verificaciones de hermeticidad y las pruebas necesarias para descartar la presencia de fugas de aire y garantizar su correcto funcionamiento. De igual manera, los tres (3) motores restantes se encuentran en proceso de mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los procedimientos técnicos establecidos para este tipo de equipos.

A la fecha de corte del presente informe no se han efectuado entregas parciales de los bienes objeto del contrato, toda vez que los equipos continúan en proceso de mantenimiento y reparación. Asimismo, se deja constancia de que aún se encuentra pendiente el retiro por parte del contratista de dos (2) botes inflables y dos (2) motores fuera de borda, con el fin de completar el traslado de la totalidad de los bienes contemplados en el objeto contractual y dar continuidad a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

7.1.2 La supervisión verificó que las actividades desarrolladas durante el período evaluado se ajustan a la programación establecida y que el contratista ha mantenido comunicación permanente respecto del avance de los trabajos y de las novedades técnicas identificadas durante la ejecución del contrato. **DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES**

Trabajos pendientes:

Se encuentra pendiente la culminación del mantenimiento preventivo y correctivo de los dos (2) botes inflables tipo Zodiac y de los cuatro (4) motores fuera de borda que fueron recibidos por el contratista el día 22 de junio de 2026.

Una vez finalice el mantenimiento de estos elementos y sean entregados a satisfacción de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el contratista deberá proceder a recoger (2) botes inflables tipo Zodiac y dos (2) motores fuera de borda restantes, para continuar con la ejecución del contrato y dar cumplimiento a la totalidad del objeto contractual**.**

Observaciones del supervisor:

Durante el período evaluado no se evidenciaron novedades ni incumplimientos por parte del contratista. La ejecución del contrato se desarrolla conforme a la programación establecida, encontrándose actualmente en la etapa de mantenimiento y reparación de los equipos recibidos. La supervisión continuará realizando el seguimiento al desarrollo de las actividades hasta la culminación del mantenimiento de la totalidad de los bienes objeto del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Al momento no se presentan incumplimientos.

Contratista	Sí: ___No: __x__
Entidad	Sí: ___No: __x__

Observaciones: N/A.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

N/A.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: x

Observaciones: Al momento no se observa ningún tipo de riesgo

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _x_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe Parcial: Durante el período del presente informe, el contrato continuó su ejecución conforme a la programación establecida, evidenciándose el avance de las actividades de diagnóstico y mantenimiento de los bienes inicialmente recibidos por el contratista. A la fecha de corte, la ejecución contractual continúa en desarrollo, encontrándose pendiente la entrega de los equipos intervenidos y el retiro de los bienes restantes para completar la ejecución del objeto contractual. La supervisión continuará realizando el seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro del plazo establecido.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T2. VELASQUEZ RIVERA JAIRO EMILIO	**C.C.** 1022990567
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 27de abril del 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES AEREAS	
Firma		