	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	BACOF – GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año: 2026
Número de Contrato	080-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista	TECMAR S.A.S
Objeto	Servicio de mantenimiento general a todo costo para los botes inflables tipo zodiac y motores fuera de borda del grupo de operaciones especiales aéreas.
Valor del Contrato	Treinta y nueve millones de pesos m/cte $39.000.000
Fecha Suscripción	Dia: 03 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 29 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	Único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, previo recibo a satisfacción y cumplimiento de los requisitos establecidos.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 557326 Dia: 05 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 11 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 11 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 11 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	(Conforme justificación Plataforma)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	No Aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

No Aplica

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	60%
Avance en Tiempo	76 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$39.000.000 Treinta y nueve millones de pesos m/cte.
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	(0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ $39.000.000 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:

Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA.

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2026, se dio continuidad a las actividades de ejecución, seguimiento y supervisión del Contrato No. 080-00-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto comprende la reparación y mantenimiento de seis (6) motores fuera de borda y cuatro (4) botes inflables tipo Zodiac.

En desarrollo de las actividades programadas, el día 10 de agosto de 2026, personal del Grupo de Operaciones Especiales Aéreas, en compañía del supervisor principal, T2. Velásquez Rivera Jairo Emilio, realizó visita al taller donde se adelantan los trabajos de reparación y mantenimiento, con el propósito de verificar técnicamente el funcionamiento de los equipos intervenidos y constatar las condiciones de entrega.

Durante esta actividad fueron entregados y verificados dos (2) botes inflables tipo Zodiac y dos (2) motores fuera de borda de marca Mercury, los cuales posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la Base Aérea CATAM.

En la misma fecha, el contratista procedió con el retiro de dos (2) botes inflables tipo Zodiac adicionales y un (1) motor fuera de borda marca Yamaha, con el propósito de continuar con las actividades de diagnóstico, reparación y mantenimiento contempladas dentro del objeto contractual.

Posteriormente, el día 18 de agosto de 2026, la empresa contratista remitió a la supervisión los informes técnicos correspondientes a los dos (2) botes inflables tipo Zodiac y al motor fuera de borda marca Yamaha retirados el día 10 de agosto, en los cuales se consignan los resultados de las revisiones efectuadas y las actividades requeridas para su respectivo mantenimiento y reparación.

1.1.1 Durante el período evaluado, la supervisión realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista, verificando los equipos entregados y los bienes que continúan bajo su custodia para la ejecución de las actividades contractuales. A la fecha de corte, se mantiene pendiente la culminación y entrega de los equipos que se encuentran en proceso de intervención, así como el traslado del motor que aún se encuentra pendiente de revisión, con el propósito de completar el mantenimiento y reparación de la totalidad de los bienes contemplados en el objeto contractual DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Trabajos pendientes

A la fecha de corte del presente informe, se encuentra pendiente que el contratista recoja (01) motor fuera de borda de las instalaciones de CATAM el cual se encontraba en disponibilidad para el servicio. Una vez retirado, deberá efectuarse la correspondiente inspección, diagnóstico y mantenimiento, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato.

De igual manera, se encuentra pendiente la entrega de los equipos retirados por el contratista el día 10 de agosto de 2026, correspondientes a dos (2) botes inflables tipo Zodiac y un (1) motor fuera de borda marca Yamaha. Si bien la empresa contratista ya remitió a la supervisión los respectivos informes técnicos y diagnósticos de dichos equipos, a la fecha de corte no se ha efectuado su entrega física a la Fuerza Aérea Colombiana, por lo que queda pendiente su culminación, entrega y correspondiente verificación por parte de la supervisión.
En consecuencia, se mantiene el seguimiento a la culminación y entrega de los bienes pendientes, así como al retiro e intervención del motor que aún permanece en CATAM, con el fin de completar las actividades previstas en el objeto contractual.

Observaciones del supervisor

Durante el período evaluado, el contrato continúa en ejecución y las actividades de mantenimiento y reparación se desarrollan de acuerdo con las obligaciones establecidas. A la fecha de corte, se ha efectuado la entrega y verificación de parte de los bienes intervenidos, permaneciendo algunos equipos en poder del contratista para la culminación de las actividades correspondientes, así como un motor pendiente de retiro para su respectiva inspección y mantenimiento.

La supervisión continuará realizando seguimiento permanente a las actividades pendientes, verificando la culminación, entrega y funcionamiento de los bienes intervenidos, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual dentro del plazo establecido.

2. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Al momento no se presentan incumplimientos.

Contratista	Sí: ___No: __x__
Entidad	Sí: ___No: __x__

Observaciones: No Aplica

3. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Mencionar si en el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos. En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: x

Observaciones: Al momento no se observa ningún tipo de riesgo

4. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _x_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

5. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el período evaluado, el contrato presentó continuidad en su ejecución, evidenciándose avances en el cumplimiento del objeto contractual. La supervisión verificó el desarrollo de las actividades programadas y continuará realizando el seguimiento correspondiente hasta la culminación y recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes objeto del contrato.

6. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T2. VELASQUEZ RIVERA JAIRO EMILIO Supervisor Principal	**C.C.** 1022990567
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 27de abril del 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES AEREAS	
Firma		