INFORME DE SUPERVISION

Fecha del informe:	Agosto	**Año:** 2026
Número de informe	**001**	

1. Identificación

Tipo de contrato:	**Prestación de servicios**	**X**	**Otro**		**¿Cuál?**	CONVENIO DE COOPERACION N° 009 -2026					
Contratista:	ASOCIACION OPORTUNA OPERACIONES (ASOPER)					**Fecha de suscripción del contrato:**	29/07/2026				
						Fecha de inicio	31/07/2026				
Tipo de identificación:	**CC:**	**CE**	**PA**	**NIT X**	**#**	900.824.560-4					
Representante Legal:	CARLOS ANDRES BERMUDEZ										
Tipo de identificación:	**CC: X**	**CE**	**PA**	**NIT**	**#**	9.725.164					
Objeto del contrato:	EJECUTAR ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CON EL PROPOSITO DE IMPULSAR PROGRAMAS DE INTERES PÚBLICO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS PODEMOS 2024-2027" EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES DE LAS FIESTAS ANIVERSARIAS "CIRCASIA 142 AÑOS"										
Tipo de Modificación	**Adición**		**Prórroga**		**Otro**		**¿Cuál?**				
Número y Fecha de suscripción del modificatorio:	**N/A**										

*CC: Cédula de ciudadanía/ CE: Cédula de extranjería/PA: Pasaporte/NIT: Número de identificación tributaria

2. Información Financiera.

Valor del Contrato:	CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($43.538.462)		
CDP	**CRP**	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**VALOR:**
912 del 17/07/2026	**1059** del 31/07/2026	JUNTOS POR EL DESARROLLO INTEGRAL, DIVERSO Y ESTRATÉGICO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA	$5.000.000
912 del 17/07/2026	**1059** del 31/07/2026	JUNTOS POR EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECRETATIVA1 EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA	$32.000.000

INFORME DE SUPERVISION

912 del 17/07/2026		**1059** del 31/07/2026		JUNTOS POR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO AMBIENTAL Y DE DESASTRES1 EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA		$4.038.462		
912 del 17/07/2026		**1059** del 31/07/2026		JUNTOS POR EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN2 CIRCASIA		$2.500.000		
Código Presupuestal	**Fuente**	**Sector**	**Programa**	**Producto**	**CPC**	**Política**	**BPIIN**	**Valor** 2
2.3.2.02.02.009	1.3.3.1.00	33	3301	3301053	91124	-	202500000000878	$5.000.000
2.3.2.02.02.009	1.2.4.3.01	43	4301	4301032	91124	-	202500000000914	$ 19.000.000
2.3.2.02.02.009	1.2.4.3.01	43	4301	4301038	91124	-	202500000000914	$ 13.000.000
2.3.2.02.02.009	1.3.3.2.00.03	45	4503	4503017	91114	-	202500000000904	$4.038.462
2.3.2.02.02.009	1.3.3.3.19	43	4302	4302002	96620	-	202500000000918	$2.500.000

CONTROL DE PAGOS

Informe No.	**Vr/Contrato ($)**	**Valor Transferido ($)**	**Valor por transferir ($)**
001	$43.538.462	**CPR 1059** del 31/07/2026 **TOTAL** $43.538.462	$0

Valor por pagar con el presente informe:


CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($43.538.462)

FUENTE:	**PRODUCTO:**	**VALOR:**
1.3.3.1.00	3301053	$5.000.000
FUENTE:	**PRODUCTO:**	**VALOR:**
1.2.4.3.01	4301038	$13.000.000
FUENTE:	**PRODUCTO:**	**VALOR:**
1.2.4.3.01	4301032	$19.000.000
FUENTE:	**PRODUCTO:**	**VALOR:**
1.3.3.2.00.03	4503017	$4.038.462
FUENTE:	**PRODUCTO:**	**VALOR:**
1.3.3.3.19	4302002	$2.500.000


3. Descripción de actividades

Durante la primera etapa de ejecución, LA ESAL desarrolló las actividades programadas de manera progresiva y conforme a las condiciones inicialmente previstas, encontrándose acreditado que hasta el día 9 de agosto de 2026 las actividades se venían desarrollando en condiciones de normalidad, sin que hasta dicha fecha se hubiera presentado circunstancia que impidiera o afectara sustancialmente el desarrollo de las actividades programadas conforme al cronograma de dichas festividades:

INFORME DE SUPERVISION



No obstante, el día 10 de agosto de 2026, a las 07:34 horas, se presentó un evento sísmico de magnitud 7,4, con una profundidad de noventa y seis (96) kilómetros y epicentro localizado en inmediaciones del municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, evento reportado por el Servicio Geológico Colombiano.



El movimiento sísmico fue sentido en diferentes zonas del territorio nacional, incluido el departamento del Quindío y particularmente el Municipio de Circasia, generando afectaciones que requirieron la adopción de medidas por parte de las autoridades municipales dirigidas a la protección de la vida, integridad y seguridad de la población, así como a la atención de las afectaciones producidas en el territorio.

De acuerdo con los reportes y verificaciones efectuadas por las autoridades municipales, el evento sísmico generó afectaciones en infraestructura y en diferentes bienes y espacios del municipio tanto en la zona urbana como rural, circunstancia que tuvo incidencia directa en la posibilidad de continuar con la programación de las Fiestas Aniversarias Circasia 142 años.
En atención a las circunstancias extraordinarias derivadas del evento sísmico, el señor Alcalde Municipal dispuso la suspensión de la celebración de las Fiestas Aniversarias, decisión que incidió directamente en el desarrollo de las actividades restantes contempladas dentro del Convenio de Cooperación N.° 009 de 2026.

Posteriormente, mediante Decreto Municipal No. 049 del 12 de agosto de 2026, se declaró la situación de calamidad pública en el Municipio de Circasia, en atención a las circunstancias derivadas del evento sísmico y sus efectos sobre el territorio municipal.

La situación descrita constituyó una circunstancia extraordinaria, sobreviniente, imprevisible y ajena a la voluntad de las partes, que alteró de manera sustancial las condiciones materiales bajo las cuales había sido estructurada la ejecución del proyecto de interés público y que imposibilitó la continuación de la totalidad de las actividades inicialmente programadas así como de su ejecución presupuestal como se tenia prevista dentro del proceso.

4

En consecuencia, la imposibilidad de ejecutar la totalidad de las actividades inicialmente previstas no obedeció a un incumplimiento contractual imputable a LA ESAL, ni a una decisión unilateral de las partes orientada a desconocer las obligaciones inicialmente pactadas, sino a la ocurrencia de un hecho sobreviniente que impidió materialmente continuar con la ejecución integral del objeto en las condiciones inicialmente programadas.

En razón de lo anterior, las partes suscribieron Acta de Terminación Bilateral por Mutuo Acuerdo del Convenio de Cooperación N° 009 de 2026, mediante la cual acordaron dar por terminado anticipadamente el vínculo contractual, dejando constancia de las circunstancias que imposibilitaron la continuidad de las actividades restantes y estableciendo la necesidad de efectuar posteriormente la correspondiente liquidación para determinar el estado técnico, administrativo y financiero definitivo del convenio.

En ese orden de ideas, los supervisores del Convenio de Cooperación N° 009 de 2026, **NATALI HENAO GARCÍA**, Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social, y **OSCAR ALFREDO ORTIZ CAMPEÓN**, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, una vez revisados los documentos que integran el expediente contractual, los informes de ejecución, las evidencias aportadas y demás soportes relacionados con las actividades desarrolladas, manifiestan que se encuentra acreditada la ejecución efectiva de las actividades que se relacionan a continuación.

Se deja constancia de que la verificación efectuada por la supervisión se circunscribe a las actividades realmente desarrolladas hasta la fecha de terminación anticipada del convenio y a los valores correspondientes conforme a la propuesta económica y demás documentos que hacen parte integral del expediente contractual.

La ejecución acreditada es la siguiente:

ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO
Plan de contingencia para siete (7) actividades	100%	$4.038.462
Reinado Adulto Mayor	50%	$5.000.000
Torneo Billar Municipal a tres bandas	100%	$8.000.000
Empuje de Willys	100%	$2.500.000

Administración 2024 -2027
Alcaldía Municipal - Dirección: Carrera 14 Nro. 6 – 37 -CAM- Plaza de Bolívar
Teléfonos: PBX: (6) 758 40 24 FAX: (6) 758 54 32
www.circasia-quindio.gov.co E-mail: alcaldia@circasia-quindio.gov.co

Torneo Municipal de Fútbol Infantil, categorías 2013-2014 masculino y/o femenino	100%	$6.000.000
Festival sobre Ruedas BMX & SKATE	100%	$8.000.000
Torneo Municipal de Tenis de Mesa	100%	$6.000.000
Festival Municipal Actívate Circasia	100%	$4.000.000
TOTAL VALOR ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS		$43.538.462

5

Respecto del Plan de Contingencia para siete (7) actividades, se verificó la ejecución correspondiente a las siete actividades previstas, a razón de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($576.923) por unidad, para un valor total de CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4.038.462).

En cuanto al Reinado Adulto Mayor, se verificó una ejecución equivalente al cincuenta por ciento (50%), razón por la cual se reconoce para efectos del presente pago, el valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000), de acuerdo con la ejecución efectivamente acreditada y los valores establecidos en la propuesta económica.

Las actividades correspondientes al Torneo Billar Municipal a tres bandas, Empuje de Willys, Torneo Municipal de Fútbol Infantil categorías 2013-2014 masculino y/o femenino, Festival sobre Ruedas BMX & SKATE, Torneo Municipal de Tenis de Mesa y Festival Municipal Actívate Circasia, fueron ejecutadas en un porcentaje del cien por ciento (100%), conforme a las evidencias y soportes documentales que reposan en el expediente contractual.

En consecuencia, el valor total de las actividades efectivamente ejecutadas asciende a la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($43.538.462).

En aplicación de lo anteriormente dispuesto, y una vez verificado por parte de la supervisión el cumplimiento de los requisitos establecidos para el trámite de PAGO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 009 -2026 de las siete actividades ejecutadas incluyendo su plan de contingencia, se deja constancia de que se encuentran acreditadas las condiciones legales y financieras para autorizar el desembolso por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($43.538.462).**

De igual manera, se verificó la presentación de la Factura Electrónica de Venta No. FEV411, expedida por la ASOCIACIÓN OPORTUNA OPERACIONES, por valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($43.538.462).**

INFORME DE SUPERVISION

4. Verificación aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

LA ESAL acredita el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y demás obligaciones que legalmente le correspondan, mediante los documentos aportados al expediente contractual.

En particular, para efectos del trámite de pago del saldo reconocido de las actividades ejecutadas en la presente acta, se deja constancia de la presentación de la correspondiente planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, junto con los documentos que acreditan el cumplimiento de las obligaciones exigibles

6

N° de planilla: 38174958
Periodo de cotización de salud: 2026/08
Periodo de cotización de pensión: 2026/07
Fecha de pago: 2026/07/30
Valor pagado: $666.100
(siendo esta validad por ser una persona jurídica)

Certificación de cumplimiento de pagos de seguridad social y aportes parafiscales articulo 50 ley 789 de 2002 suscrita por: CARLOS ANDRES BERMUDEZ, calidad de Representante Legal de ASOCIACION OPORTUNA OPERACIONES "ASOPER", y MICHAEL STIVEN ARCILA DUQUE Contador público identificado con Cedula de Ciudadanía No 1.094.947.810 de armenia y Tarjeta profesional No TP-271359 T, En calidad de Revisor Fiscal

En ese sentido, la supervisión certifica el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones y, en consecuencia, autoriza el trámite del pago, el cual deberá efectuarse conforme a los procedimientos presupuestales y financieros del Municipio de Circasia.

5. Información de los supervisores

Nombre del Supervisor:	Natali Henao García	**Nombre del Supervisor:**	Oscar Alfredo Ortiz Campeón
Cargo:	Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	**Cargo:**	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Firma:		**Firma:**	

6. Apoyo a la supervisión

Elaboró componente jurídico:	Valentina Pineda Arias/Abogada Contratista - SGDS	**Firma**
Fecha de entrega:	AGOSTO 2026	