ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P.	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emision: 30-07-2025	Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 3

TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS **CONTRATO No.** 031-2026

OBJETO:
CONTRATISTA : SYDEL AGUILAR LUGO
SUPERVISOR JOSE FERNEY CACERES MORALES

En EL ROSAL, a los (01) días del mes de SEPTIEMBRE del año JOSE FERNEY CACERES MORALES, SUPERVISOR, deja constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponder a las obras o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
		DIAS	9.00	$ 266,666	$ 2,400,000	9.00		9.00	$ 2,400,000	$ -	$ 2,400,000	0	$ -
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA A LA GERENCIA DE LA EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EL ROSAL S.A. E.S.P. MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BÁSICO E INFRAESTRUCTURA, Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE ACUERDO CON SUS COMPETENCIAS Y NORMATIVA VIGENTE	MES	6.00	$ 8,000,000	$ 48,000,000	1.00	1.00	2.00	$ 8,000,000	$ 8,000,000	$ 16,000,000	4	$ 32,000,000
	TOTAL				$ 48,000,000					$ 8,000,000	$ 18,400,000		$ 32,000,000

BALANCE PRESUPUESTAL

VR INICIAL C	$ 50,400,000	VR ANTICIPO:	
VR ADICIONE		% ANTICIPO :	
VR ACTUAL C	$ 50,400,000	% RETEGARANTIA :	

NO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCION GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 042 2026 DEL 21 DE JULIO DE 2026	21 jul. 26	$ 2,400,000	4.76%				$ 2,400,000	$ 48,000,000	4.76%
2	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 042 2026 DEL 24 DE AGOSTO DE 2026	4 ago. 26	$ 8,000,000	15.87%				$ 8,000,000	$ 8,000,000	20.63%
3	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 042 2026 DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2026	1 sep. 26	$ 8,000,000	15.87%				$ 8,000,000	$ 8,000,000	36.51%
4										
5										
6										
-										
	TOTAL		$ 18,400,000	36.51%	-	-	-	$ 18,400,000	$ 32,000,000	36.51%

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

EL ROSAL SA ESP:

Firma:
Nombre: JOSE FERNEY CACERES MORALES
SUPERVISOR

1 de septiembre de 2026
FECHA DE ELABORACIÓN

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría