CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**25000449 03 H3 2025**
Nombre del Contratista:	**TRANS-CONCORD TRAVEL SAS**
Periodo informe:	**01 al 24 de Febrero de 2026**
Nombre de Supervisor:	**Farid Stemberg Parra Caro**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**Dirección Regional Noroccidente**

2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE, NORTE DE SANTANDER Y META.
LOTE 3: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE Y EN SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el período comprendido entre el **01 y el 24 de febrero de 2026**, se prestó el servicio de transporte especial de pasajeros bajo las especificaciones técnicas del contrato.

El total de rutas prestadas se describen en la siguiente tabla:

REGIONAL NOROCCIDENTE		
AEROPUERTOS	**NUMERO RECORRIDOS**	**DIAS**
RIONEGRO OLAYA		
Administrativas	16	17
Técnicas	6	24
Puerta a Puerta	22	24
TOTAL	**44**	
OTU		
Administrativas	2	17
TOTAL	**2**	
CONDOTO		
Administrativas	2	17
TOTAL	**2**	
QUIBDO		
Administrativas	2	17
Puerta a Puerta	2	24
TOTAL	**4**	
CAREPA		
Administrativas	2	17
Puerta a Puerta	4	24
TOTAL	**6**	
BAHIA SOLANO		
Puerta a Puerta	4	24
TOTAL	**4**	
MANIZALES		
Puerta a Puerta	6	24
TOTAL	**6**	
GRAN TOTAL	**68**	

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Durante el periodo del **01 al 24 de Febrero** el contratista prestó el servicio de transporte a los funcionarios de los aeropuertos de Rionegro, Medellín, Carepa, Quibdó, Bahía Solano, Manizales, Condoto y Otu-Remedios.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Fueron entregados los servicios de transporte del personal de los aeropuertos de la Regional Noroccidente mencionados en el numeral 3.1.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Durante el periodo del **01 al 24 de febrero de 2026 NO** se aplicaron descuentos en las rutas de transporte.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Al contrato se le realizó adición por valor de $109.407.272 M/CTE, $152.547.496 M/CTE y $182.454.502 M/CTE. Igualmente se realizó prorroga del contrato hasta el 28 de febrero de 2026.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	N/A
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: No se materializó ningún riesgo.		

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	N/A

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
N/A	N/A
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
N/A	

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

En avance presupuestal en razón a los pagos realizados con corte al 24 de febrero es de **89,53%**.

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance en porcentaje de ejecución física respecto a los servicios prestados con corte al 24 de febrero es del **98,18%**.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FARID STEMBERG PARRA CARO
Director Regional Noroccidente (E)
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 6

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**25000449 03 H3 2025**
Nombre del Contratista:	**TRANS-CONCORD TRAVEL SAS**
Periodo informe:	**25 al 28 de Febrero de 2026**
Nombre de Supervisor:	**Camilo Andrés Cuello Nieves**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**Dirección Regional Noroccidente**

2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE, NORTE DE SANTANDER Y META.
LOTE 3: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE Y EN SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el período del **25 al 28 de febrero de 2026**, se prestó el servicio de transporte especial de pasajeros bajo las especificaciones técnicas del contrato.

El total de rutas prestadas se describen en la siguiente tabla:

REGIONAL NOROCCIDENTE		
AEROPUERTOS	**NUMERO RECORRIDOS**	**DIAS**
RIONEGRO OLAYA		
Administrativas	16	4
Técnicas	6	4
Puerta a Puerta	22	4
TOTAL	**44**	
OTU		
Administrativas	2	3
TOTAL	**2**	
CONDOTO		
Administrativas	2	4
TOTAL	**2**	
QUIBDO		
Administrativas	2	3
Puerta a Puerta	2	4
TOTAL	**4**	
CAREPA		
Administrativas	2	4
Puerta a Puerta	4	4
TOTAL	**6**	
BAHIA SOLANO		
Puerta a Puerta	4	4
TOTAL	**4**	
MANIZALES		
Puerta a Puerta	6	4
TOTAL	**6**	
GRAN TOTAL	**68**	

El periodo del **01 al 24 de febrero de 2026** fue certificado por el Dr. Farid Stemberg Parra Caro, quien fuere el Director Regional Norodccidente durante el periodo mencionado, tal cual se muestra a continuación:

REGIONAL NOROCCIDENTE		
AEROPUERTOS	**NUMERO RECORRIDOS**	**DIAS**
RIONEGRO OLAYA		
Administrativas	16	17
Técnicas	6	24
Puerta a Puerta	22	24
TOTAL	**44**	
OTU		
Administrativas	2	17
TOTAL	**2**	
CONDOTO		
Administrativas	2	17
TOTAL	**2**	
QUIBDO		
Administrativas	2	17
Puerta a Puerta	2	24
TOTAL	**4**	
CAREPA		
Administrativas	2	17
Puerta a Puerta	4	24
TOTAL	**6**	
BAHIA SOLANO		
Puerta a Puerta	4	24
TOTAL	**4**	
MANIZALES		
Puerta a Puerta	6	24
TOTAL	**6**	
GRAN TOTAL	**68**	

Conforme a lo anterior, durante el periodo del **01 al 28 de febrero de 2026**, se prestó el servicio de transporte especial de pasajeros bajo las especificaciones técnicas del contrato.

El total de rutas prestadas se describen en la siguiente tabla:

LIQUIDACIÓN PERIODO DE FEBRERO 2026

REGIONAL NOROCCIDENTE	2026			
			VALOR RECORRIDO DIARIO	
AEROPUERTOS	NUMERO RECORRIDOS	DIAS	VALOR UNITARIO 2026	VALOR TOTAL
RIONEGRO OLAYA				
Administrativas	16	21	$ 176.282	$ 59.230.752
Técnicas	6	28	$ 153.580	$ 25.801.440
Puerta a Puerta	22	28	$ 153.580	$ 94.605.280
TOTAL	**44**			$ 179.637.472
OTU				
Administrativas	2	20	$ 109.181	$ 4.367.240
TOTAL	**2**			$ 4.367.240
CONDOTO				
Administrativas	2	21	$ 92.492	$ 3.884.664
TOTAL	**2**			$ 3.884.664
QUIBDO				
Administrativas	2	20	$ 100.363	$ 4.014.520
Puerta a Puerta	2	28	$ 95.394	$ 5.342.064
TOTAL	**4**			$ 9.356.584
CAREPA				
Administrativas	2	21	$ 95.337	$ 3.908.817
Puerta a Puerta	4	28	$ 91.422	$ 10.147.842
TOTAL	**6**			$ 14.056.659
BAHIA SOLANO				
Puerta a Puerta	4	28	$ 65.451	$ 7.330.512
TOTAL	**4**			$ 7.330.512
MANIZALES				
Puerta a Puerta	6	28	$ 68.874	$ 11.570.832
TOTAL	**6**			$ 11.570.832
GRAN TOTAL	**68**			**$ 230.203.963**
TOTAL GENERAL 2026				

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Durante el mes de **Febrero** el contratista prestó el servicio de transporte a los funcionarios de los aeropuertos de Rionegro, Medellín, Carepa, Quibdó, Bahía Solano, Manizales, Condoto y Otu-Remedios.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Fueron entregados los servicios de transporte del personal de los aeropuertos de la Regional Noroccidente mencionados en el numeral 3.1.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Durante el mes de **Febrero NO** se aplicaron descuentos de alguna ruta de transporte, tal cual se evidencia a continuación:

DESCUENTOS FEBRERO DE 2026					
RUTA	FECHA	CANTIDAD DE MINUTOS	VALOR A DESCONTAR	OBSERVACION	RESPUESTA
			$ -		
			$ -		
			$ 0		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Al contrato se le realizó adición por valor de $109.407.272 M/CTE, $152.547.496 M/CTE, $182.454.502 M/CTE y $267.218.343 M/CTE. Igualmente se realizó prorroga del contrato hasta el 31 de marzo de 2026.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	N/A
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: No se materializó ningún riesgo.		

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
N/A	**N/A**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
N/A	

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

El avance presupuestal, en razón a los pagos efectivamente realizados al terminar el mes de **febrero**, es de **79,71%**.

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance en porcentaje de ejecución física respecto a los servicios prestados al terminar el mes de **febrero** es del **91,39%**.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



CAMILO ANDRES CUELLO NIEVES
Director Regional Noroccidente (E)
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.