ACTA DE SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 193 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – CORPOAGROCENTRO Y SHIRLEY DAYANA RODRÍGUEZ TORRES

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – CORPOAGROCENTRO
CONTRATISTA:	SHIRLEY DAYANA RODRÍGUEZ TORRES
C.C.:	1110590408
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTENSIONISTA TÉCNICO, A LA CORPORACIÓN CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - CORPOAGROCENTRO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EXTENSIÓN AGROPECUARIA CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1876 DE 2017, CON BASE EN LA PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA 2025, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 21052025, SUSCRITO CON LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL.
VALOR:	ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($**11,700,000.00**) M/CTE.
PLAZO:	2 MESES Y 15 DIAS, SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA INICIACIÓN:	17/10/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	19 DE DICIEMBRE DE 2025

En Garzón (Huila), a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025, en la oficina de la CORPORACIÓN CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – CORPOAGROCENTRO, se dieron cita: CARLOS ALBERTO ROJAS PASCUAS, identificado con cédula de ciudadanía Nº 12.133.760 de Neiva (H), quien obra en nombre y representación legal de la Corporación Centro Provincial de Gestión Agro Empresarial del Centro del Departamento del Huila “CORPOAGROCENTRO”, entidad sin ánimo de lucro, con Nit. 900010050-6, y SHIRLEY DAYANA RODRÍGUEZ TORRES, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1110590408, quien obra en su nombre y representación legal, con el fin de suscribir el acta de suspensión No. 001 del presente contrato, previa aprobación por la SUPERVISION, considerando las que:

- La materialización de riesgos operativos, de orden público y condiciones climáticas, identificados en la matriz de análisis de riesgos del convenio 21052025 (riesgo social–político de orden público y riesgo climático), que han generado retrasos en las actividades, restricciones de movilidad, confinamiento de la población y suspensión temporal de actividades específicas, necesarias para el cumplimiento cabal de las actividades consideradas dentro del contrato de prestación de servicios No. 193 de 2025. La descripción de los hechos sobrevinientes, se presenta a continuación:

1. Riesgos sociales, políticos o de orden publico

Acciones de grupos armados ilegales, protestas, paros y bloqueos que generen restricciones de movilidad, imposibilidad de acceso a zonas de trabajo y afectación de la ejecución del Convenio Interadministrativo.

- **Origen**
  - Presencia de disidencias de las FARC en algunos municipios
  - Histórica vulnerabilidad en corredores estratégicos como Planadas y Villarrica, por su conexión con Meta y Cundinamarca.
  - Alertas recientes en consejos de seguridad departamentales que priorizan la protección de autoridades locales ante amenazas delincuenciales.

- **Municipios con mayor exposición**
  - Alto riesgo: Planadas, Villarrica, Chaparral, Rioblanco, Dolores (por presencia de disidencias y antecedentes históricos).
  - Medio riesgo: Ataco, Roncesvalles, San Antonio, Coyaima, Ortega (zonas de influencia y tránsito).
  - Bajo riesgo: Municipios restantes, aunque no exentos de afectaciones por bloqueos o protestas.

- **Probabilidad e impacto**
  - **Probabilidad**
    Media-Alta en municipios del sur y oriente del Tolima (Planadas, Rioblanco, Chaparral, Dolores), donde se han reportado grafitis y amenazas recientes.

  - **Impacto**
    - Movilidad: Bloqueo de vías terciarias y principales corredores.
    - Seguridad: Riesgo para personal de campo.
    - Cronograma: Retrasos en actividades y suspensión temporal de operaciones.
    - Costos: Incremento por reprogramación de actividades.

- **Efectos desfavorables**
  - Interrupción de actividades en campo por bloqueos o amenazas.
  - Pérdida de confianza comunitaria y riesgo reputacional.

- Posible daño a infraestructura y equipos en zonas vulnerables.
- Incremento en costos operativos por escoltas, seguros y logística alterna.

- **Acervo probatorio**

Según hechos noticiosos tomados de:

- Bonilla, H. (2025, julio 29). Tolima: Desafío de la seguridad 2025. Caracol Radio.
- Enfoque TeVe. (2025, septiembre 11). El Tolima refuerza la seguridad de los alcaldes ante nuevas amenazas delincuenciales. Enfoque Noticias.
- Perdomo, K. (2025, septiembre 25). Grafitis de las disidencias de las FARC causan alarma en el municipio de Dolores. Emisora Ondas de Ibagué.
- UNIMINUTO Radio Tolima. (2025, octubre 2). Gobernación de Tolima realizó Consejo Extraordinario de seguridad por hechos de orden público en Rovira.

2. Riesgos sociales, políticos

Efectos desfavorables por eventos de fuerza mayor no asegurables.

- **Origen**

Cambios de personal por renuncia voluntaria o incumplimiento de actividades, lo que dificulta el cumplimiento de cronogramas y metas, genera reprocesos y sobrecarga el área administrativa.
Insatisfacción laboral, falta de incentivos o condiciones adversas.
Incertidumbre por obligaciones contractuales.
Factores externos (problemas personales, movilidad, riesgos de seguridad en zonas rurales).
Otras ofertas laborales con mayor estabilidad

- **Probabilidad e impacto**
  - **Probabilidad**

    Media-Alta, especialmente por alta rotación o condiciones complejas en campo.

  - **Impacto**
    - Operativo: Retrasos en cronogramas y metas del convenio.
    - Administrativo: Sobrecarga en procesos de contratación y afiliación.
    - Financiero: Costos adicionales por reprocesos y capacitación de nuevo personal.
    - Reputacional: Percepción negativa por incumplimiento de plazos.

- **Efectos desfavorables**
  - Interrupción de actividades técnicas y operativas.
  - Pérdida de continuidad en la atención a usuarios/campesinos.
  - Incremento en tiempos administrativos y carga laboral.
  - Posible incumplimiento contractual y afectación de indicadores.

3. Riesgos sociales, políticos

Efectos desfavorables por eventos de fuerza mayor no asegurables.

- **Origen**
  - Cambios en el procedimiento y el aplicativo de ARL Positiva que dificulten la afiliación del personal, generen reprocesos y aumenten los tiempos de vinculación.
  - Actualizaciones inesperadas en la plataforma tecnológica de la ARL.
  - Modificación de requisitos documentales o validaciones internas.
  - Falta de comunicación o capacitación sobre los nuevos procedimientos.

- **Probabilidad e impacto**
  - **Probabilidad**
    Media-Alta, dado que las ARL suelen implementar ajustes periódicos en sus sistemas y procesos por normativas o mejoras tecnológicas.

  - **Impacto**
    - Operativo: Retrasos en la afiliación del personal, afectando el inicio oportuno de actividades.
    - Legal: Riesgo de incumplimiento normativo en seguridad y salud en el trabajo.
    - Financiero: Posibles costos adicionales por reprocesos y tiempos improductivos.
    - Reputacional: Percepción negativa por demoras en la gestión administrativa.

- **Efectos desfavorables**
  - Suspensión temporal de actividades por falta de personal afiliado.
  - Incremento en carga administrativa y reprocesos.
  - Posible afectación en cronogramas del convenio.
  - Riesgo de sanciones por incumplimiento de normativas laborales.

- **Acervo probatorio**
  Procedimiento de afiliación disponible en https://www.positiva.gov.co/arl/afiliaciones-certificados/#usuariosVinculados

4. Riesgos operacionales

Imposibilidad de identificar, ubicar o atender al usuario/campesino por situaciones asociadas a eventos imprevisibles e irresistibles ajenos a la voluntad de las partes, en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo.

- **Origen**
  - Muerte del beneficiario
  - Cambio de domicilio
  - Cambio de la actividad agropecuaria
  - Imposibilidad de contacto
  - Desinterés en recibir el servicio

- Usuarios no nucleados
- Inaccesibilidad física
- Inseguridad

- **Municipios con mayor exposición**
  - Alto riesgo: Cajamarca, Chaparral, Dolores, Guamo, Planadas, Rioblanco, San Luis, Santa Isabel, Valle de San Juan y Villarrica.
  - Medio riesgo: Armero Guayabal, Ataco, Casabianca, Coyaima, Fresno, Herveo, Lérida, Mariquita, Murillo, Ortega, Purificación, Roncesvalles, Rovira, San Antonio y Villahermosa.
  - Bajo riesgo: Municipios restantes, aunque no exentos de afectaciones por bloqueos o protestas.

- **Probabilidad e impacto**
  - **Probabilidad**
    Media-Alta en los municipios de Armero Guayabal, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Coyaima, Dolores, Fresno, Guamo, Herveo, Lérida, Mariquita, Murillo, Ortega, Planadas, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, San Luis, Valle de San Juan, Villahermosa y Villarrica, por alertas de riesgo hidrológicos y por deslizamiento, por presencia de actores armados y antecedentes de bloqueos y por manifestación de cambio de algunos de los productores contactados o visitados

  - **Impacto**
    - Operativo: Imposibilidad de realizar visitas técnicas y actividades de extensión agropecuaria.
    - Social: Pérdida de confianza comunitaria y riesgo reputacional.
    - Económico: Incremento de costos por reprogramación y logística alterna.
    - Legal: Posibles incumplimientos contractuales por causas de fuerza mayor.
    - Retrasos en cronogramas y suspensión temporal de actividades.
    - Dificultad para cumplir metas del convenio.
    - Aumento de costos operativos y administrativos.

- **Acervo probatorio**

Según hechos noticiosos tomados de:

- Bonilla, H. (2025, julio 29). Tolima: Desafío de la seguridad 2025. Caracol Radio.
- Enfoque TeVe. (2025, septiembre 11). El Tolima refuerza la seguridad de los alcaldes ante nuevas amenazas delincuenciales. Enfoque Noticias.
- Perdomo, K. (2025, septiembre 25). Grafitis de las disidencias de las FARC causan alarma en el municipio de Dolores. Emisora Ondas de Ibagué.
- UNIMINUTO Radio Tolima. (2025, octubre 2). Gobernación de Tolima realizó Consejo Extraordinario de seguridad por hechos de orden público en Rovira.

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2025, octubre). Boletín de predicción climática y recomendación sectorial: Octubre 2025 (Publicación N.º 368). IDEAM. URL: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2025, octubre). Informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo en Colombia. Grupo de Modelamiento Numérico de Tiempo y Clima, Subdirección de Meteorología. URL: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica
- Gutiérrez Hernández, O. F. (2025, octubre 30). El Tolima registra 17 alertas naranjas por riesgo hidrológico y 23 por deslizamientos; Cajamarca y El Líbano en alerta roja. Qué Onda Noticias. URL: https://www.queonda.com.co
- Saavedra, F. (2025, noviembre 9). IDEAM confirmó hasta cuando lloverá en el país y autoridades activaron alertas por lluvias extremas durante noviembre. Infobae. URL: https://www.infobae.com.co

5. Efectos desfavorables por eventos de fuerza mayor asegurables

Precipitaciones atípicas o sostenidas que afecten la movilidad en zona rural, deterioro de la malla vial, avenidas torrenciales, avalanchas, movimientos en masa y derrumbes.

- **Origen**
  Variabilidad climática y fenómeno La Niña (activo hasta febrero 2026), que incrementa la probabilidad de lluvias por encima de lo normal en la región Andina, incluyendo Tolima.

- **Municipios en riesgo**
  Alertas actuales: 17 municipios en alerta naranja por riesgo hidrológico y 23 por deslizamientos; Cajamarca y El Líbano en alerta roja.

    - **Riesgo de deslizamiento**
        - **Alerta naranja**
          20 municipios: Armero Guayabal, Ataco, Casabianca, Chaparral, Coyaima, Fresno, Herveo, Lérida, Mariquita, Murillo, Ortega, Planadas, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, San Luis, Valle de San Juan y Villahermosa.

        - **Alerta roja**
          1 municipio: Cajamarca

        - **Área afectada por deslizamientos**
          55,3% de los municipios priorizados en el convenio.

- **Riesgo hidrológico**
  - **Alerta naranja**
    14 municipios: Armero Guayabal, Anzoátegui, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Fresno, Herveo, Murillo, Planadas, Roncesvalles, Rovira, Santa Isabel y Valle de San Juan.

- **Área afectada por crecientes súbitas, avenidas y anegaciones.**
  - 36,8% de los municipios priorizados en el convenio.

- **Análisis de probabilidad e impacto**
  - **Probabilidad**
    - Alta (70-80%) durante noviembre-diciembre 2025 por lluvias superiores al promedio (del 10% a 30% más) en la región Andina.
    - Persistencia de suelos saturados y riesgo de deslizamientos en zonas de ladera (Cajamarca, Roncesvalles, Chaparral, Planadas, Murillo).
  - **Impacto**
    - Movilidad: Interrupción de vías terciarias y veredales, afectando cronogramas y logística.
    - Infraestructura: Daños en puentes, carreteras y drenajes.
    - Seguridad: Riesgo para personal técnico y comunidades en zonas inestables.
    - Costos: Incremento por reprogramación de actividades.

- **Factores agravantes**
  - Topografía montañosa en municipios como Cajamarca, Roncesvalles y Murillo.
  - Alta vulnerabilidad de vías terciarias sin pavimentación.
  - Fenómeno La Niña prolongado hasta el primer trimestre de 2026.

- **Medidas de mitigación**
  - Monitoreo permanente de alertas del IDEAM y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.
  - Planes de contingencia para transporte alternativo y reprogramación de actividades.
  - Flexibilidad en el cumplimiento de metas y realización de ajustes en cronogramas de planeación.
  - Articulación institucional, para realizar reprogramación de actividades.
  - Comunicación constante con actores del territorio como el representante del Consejo Municipal de gestión del riesgo y de Desastres – CMGRD, la dirección del cuerpo de bomberos voluntarios y/o la defensa civil, los presidentes de juntas de acción comunal, los productores vinculados, entre otros actores involucrados.

- **Acervo probatorio**

Según alertas recientes y pronósticos tomados de:

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2025, octubre). Boletín de predicción climática y recomendación sectorial: Octubre 2025 (Publicación N.º 368). IDEAM. URL: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2025, octubre). Informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo en Colombia. Grupo de Modelamiento Numérico de Tiempo y Clima, Subdirección de Meteorología. URL: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica
- Gutiérrez Hernández, O. F. (2025, octubre 30). El Tolima registra 17 alertas naranjas por riesgo hidrológico y 23 por deslizamientos; Cajamarca y El Líbano en alerta roja. Qué Onda Noticias. URL: https://www.queonda.com.co
- Saavedra, F. (2025, noviembre 9). IDEAM confirmó hasta cuando lloverá en el país y autoridades activaron alertas por lluvias extremas durante noviembre. Infobae. URL: https://www.infobae.com.co

6. Riesgos sociales, políticos

Efectos desfavorables por eventos de fuerza mayor no asegurables.

- **Origen**
  Inicio de la temporada decembrina (Navidad, Año Nuevo y festividades regionales) genera una disminución significativa en la disponibilidad de los productores y actores clave, lo que afecta el cronograma de actividades.

- **Municipios con mayor exposición**
  Alto riesgo: Todos los municipios

- **Probabilidad e impacto**
  - **Probabilidad**
    Media-Alta en todos los municipios

  - **Impacto**
    - Operativo: Imposibilidad de realizar visitas técnicas y actividades de extensión agropecuaria.
    - Social: Productores priorizan actividades familiares y festivas sobre reuniones técnicas.
    - Económico: Incremento de costos por reprogramación y logística alterna.
    - Legal: Posibles incumplimientos contractuales por causas de fuerza mayor.
    - Retrasos en cronogramas y suspensión temporal de actividades.
    - Dificultad para cumplir metas del convenio.
    - Aumento de costos operativos y administrativos.

Es pertinente adicionar que, en Colombia, durante las festividades decembrinas, la costumbre social prioriza la unión familiar, el descanso y la celebración cultural, razones por las cuales, se reduce la disposición de los productores para atender actividades de extensión individuales o grupales, loq que afecta la realización de las mismas.

Por lo expuesto anteriormente, es necesario suspender el contrato de prestación de servicios.

Una vez sean superadas las condiciones que motivan la presente acta, se procederá con la suscripción del acta de reinicio.

Por lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) de diciembre de 2025.

POR CORPOAGROCENTRO:

CARLOS ALBERTO ROJAS PASCUAS
Gerente CPGA

CONTRATISTA:

SHIRLEY DAYANA RODRÍGUEZ TORRES
C.C. 1110590408

Proyectó sobre Texto Jurídico:

PR ASESORIAS Y CONSULTORES SAS
Asesor Jurídico CORPOAGROCENTRO