	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM 3
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año: 2026
Número de Contrato	011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSACACOM3ESM81052-2026 LOTE 1 IMAGENES
Contratista	FUNDACIÓN HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE RED EXTERNA PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°3 - LOTE No. 1 SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM
Valor del Contrato	$70.000.000
Fecha Suscripción	Dia: 11 Mes: 02 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	

PAGO	CORTE	PAC	VALOR
1	28 DE FEBRERO 2026	MARZO DE 2026	De acuerdo con los servicios prestados y facturados.
2	31 DE MARZO 2026	ABRIL DE 2026	
3	30 DE ABRIL 2026	MAYO DE 2026	
4	31 DE MAYO 2026	JUNIO DE 2026	
5	30 DE JUNIO 2026	JULIO DE 2026	
6	31 DE JULIO 2026	AGOSTO DE 2026	
7	31 DE AGOSTO 2026	SEPTIEMBRE DE 2026	
8	30 DE SEPTIEMBRE 2026	OCTUBRE DE 2026	
9	31 DE OCTUBRE 2026	NOVIEMBRE DE 2026	
10	30 DE NOVIEMBRE 2026	DICIEMBRE DE 2026	

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

	3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1526 Dia:18 Mes: 02 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Dia: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 20 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: 02 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia:20 Mes: 02 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 19 Mes: 02 Año: 2026
Objeto de la Modificación	La corrección se hace en virtud del artículo 45 de la ley 1437 de 2011, que a la letra reza "Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año: NO APLICA
PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año: NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	Día: Mes: Año: NO APLICA

Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	98.8%
Avance en Tiempo	75.9%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 70.000.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 66.874.029 (95.5%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.125.971 (4.5%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha		Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
		FACTURA	FECHA FACTURA			
1	31 MARZO 2026	FEH 857972	6/3/2026	$2.116.900,00	126405126 - 2026-04-16	$2.116.900
		FEH 858755	9/3/2026			
		FEH 858756	9/3/2026			
		FEH 859730	11/3/2026			
		FEH 859776	11/3/2026			
		FEH 859778	11/3/2026			
		FEH 859806	11/3/2026			
		FEH 860009	11/3/2026			
		FEH 860010	11/3/2026			
		FEH 861129	13/03/2026			
		FEH 862182	16/03/2026			
		FEH 862585	16/03/2026			
		FEH 862587	16/03/2026			
		FEH 865029	20/03/2026			
		FEH 865033	20/03/2026			
		FEH 865105	20/03/2026			

<table>
<tr>
<td>2</td>
<td>20 ABRIL 2026</td>
<td>
<table>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th></tr>
<tr><td>FEH865040</td><td>3/20/2026</td><td>FEH868104</td><td>3/27/2026</td></tr>
<tr><td>FEH866123</td><td>3/24/2026</td><td>FEH868143</td><td>3/27/2026</td></tr>
<tr><td>FEH866403</td><td>3/24/2026</td><td>FEH869637</td><td>4/1/2026</td></tr>
<tr><td>FEH866410</td><td>3/24/2026</td><td>FEH869671</td><td>4/1/2026</td></tr>
<tr><td>FEH866728</td><td>3/25/2026</td><td>FEH869870</td><td>4/1/2026</td></tr>
<tr><td>FEH866761</td><td>3/25/2026</td><td>FEH869871</td><td>4/1/2026</td></tr>
<tr><td>FEH866766</td><td>3/25/2026</td><td>FEH870715</td><td>4/6/2026</td></tr>
<tr><td>FEH867585</td><td>3/26/2026</td><td>FEH871495</td><td>4/8/2026</td></tr>
<tr><td>FEH867669</td><td>3/26/2026</td><td>FEH871526</td><td>4/8/2026</td></tr>
<tr><td>FEH867673</td><td>3/26/2026</td><td>FEH871533</td><td>4/8/2026</td></tr>
<tr><td>FEH868049</td><td>3/27/2026</td><td>FEH871771</td><td>4/8/2026</td></tr>
<tr><td>FEH868056</td><td>3/27/2026</td><td>FEH871773</td><td>4/8/2026</td></tr>
<tr><td>FEH868061</td><td>3/27/2026</td><td>FEH872128</td><td>4/9/2026</td></tr>
<tr><td>FEH868062</td><td>3/27/2026</td><td>FEH872587</td><td>4/10/2026</td></tr>
<tr><td>FEH868078</td><td>3/27/2026</td><td>FEH872640</td><td>4/10/2026</td></tr>
<tr><td>FEH872762</td><td>4/10/2026</td><td>FEH872743</td><td>4/10/2026</td></tr>
<tr><td>FEH872934</td><td>4/10/2026</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>$ 14,667,933</td>
<td>146088926
2026-04-28</td>
<td>$14.667.933</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>04 JUNIO 2026</td>
<td>
<table>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th></tr>
<tr><td>FEH882621</td><td>5/5/2026</td><td>FEH858825</td><td>3/9/2026</td></tr>
<tr><td>FEH882623</td><td>5/5/2026</td><td>FEH869117</td><td>3/31/2026</td></tr>
<tr><td>FEH882625</td><td>5/5/2026</td><td>FEH871493</td><td>4/8/2026</td></tr>
<tr><td>FEH882687</td><td>5/5/2026</td><td>FEH871767</td><td>4/8/2026</td></tr>
<tr><td>FEH886972</td><td>15/05/2026</td><td>FEH872644</td><td>4/10/2026</td></tr>
<tr><td>FEH887041</td><td>15/05/2026</td><td>FEH873441</td><td>4/13/2026</td></tr>
<tr><td>FEH887097</td><td>15/05/2026</td><td>FEH873726</td><td>4/13/2026</td></tr>
<tr><td>FEH887207</td><td>15/05/2026</td><td>FEH873742</td><td>4/13/2026</td></tr>
<tr><td>FEH888224</td><td>19/05/2026</td><td>FEH873813</td><td>4/13/2026</td></tr>
<tr><td>FEH888331</td><td>19/05/2026</td><td>FEH873819</td><td>4/13/2026</td></tr>
<tr><td>FEH888363</td><td>19/05/2026</td><td>FEH873993</td><td>4/14/2026</td></tr>
<tr><td>FEH888811</td><td>20/05/2026</td><td>FEH874581</td><td>4/15/2026</td></tr>
<tr><td>FEH889161</td><td>21/05/2026</td><td>FEH874626</td><td>4/15/2026</td></tr>
<tr><td>FEH889389</td><td>21/05/2026</td><td>FEH874724</td><td>4/15/2026</td></tr>
<tr><td>FEH889390</td><td>21/05/2026</td><td>FEH875153</td><td>4/16/2026</td></tr>
<tr><td>FEH889401</td><td>21/05/2026</td><td>FEH875375</td><td>4/16/2026</td></tr>
<tr><td>FEH889416</td><td>21/05/2026</td><td>FEH875737</td><td>4/17/2026</td></tr>
<tr><td>FEH889424</td><td>21/05/2026</td><td>FEH875739</td><td>4/17/2026</td></tr>
<tr><td>FEH889640</td><td>22/05/2026</td><td>FEH875824</td><td>4/17/2026</td></tr>
<tr><td>FEH889690</td><td>22/05/2026</td><td>FEH875946</td><td>4/17/2026</td></tr>
<tr><td>FEH889788</td><td>22/05/2026</td><td>FEH876507</td><td>4/20/2026</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th></tr>
<tr><td>FEH876514</td><td>4/20/2026</td><td>FEH880353</td><td>4/28/2026</td></tr>
<tr><td>FEH876517</td><td>4/20/2026</td><td>FEH880383</td><td>4/28/2026</td></tr>
<tr><td>FEH876542</td><td>4/20/2026</td><td>FEH880638</td><td>4/29/2026</td></tr>
<tr><td>FEH876743</td><td>4/20/2026</td><td>FEH880672</td><td>4/29/2026</td></tr>
<tr><td>FEH877030</td><td>4/21/2026</td><td>FEH880747</td><td>4/29/2026</td></tr>
<tr><td>FEH877341</td><td>4/21/2026</td><td>FEH880750</td><td>4/29/2026</td></tr>
<tr><td>FEH877618</td><td>4/22/2026</td><td>FEH881353</td><td>4/30/2026</td></tr>
<tr><td>FEH877628</td><td>4/22/2026</td><td>FEH881360</td><td>4/30/2026</td></tr>
<tr><td>FEH877630</td><td>4/22/2026</td><td>FEH881366</td><td>4/30/2026</td></tr>
<tr><td>FEH877631</td><td>4/22/2026</td><td>FEH881383</td><td>4/30/2026</td></tr>
<tr><td>FEH878708</td><td>4/24/2026</td><td>FEH881588</td><td>4/30/2026</td></tr>
<tr><td>FEH878784</td><td>4/24/2026</td><td>FEH878882</td><td>4/24/2026</td></tr>
<tr><td>FEH878877</td><td>4/24/2026</td><td>FEH879141</td><td>4/25/2026</td></tr>
<tr><td>FEH878878</td><td>4/24/2026</td><td>FEH879834</td><td>4/27/2026</td></tr>
<tr><td>FEH878879</td><td>4/24/2026</td><td>FEH879884</td><td>4/27/2026</td></tr>
<tr><td>FEH880191</td><td>4/28/2026</td><td>FEH879965</td><td>4/27/2026</td></tr>
</table>
</td>
<td>$33.853.776</td>
<td>262506026
14-7-2026</td>
<td>$33.853.776</td>
</tr>
</table>

		<table><tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th></tr><tr><td>FEH882681</td><td>5/5/2026</td></tr><tr><td>FEH883854</td><td>7/5/2026</td></tr><tr><td>FEH884202</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>FEH884327</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>FEH884329</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>FEH885235</td><td>11/5/2026</td></tr><tr><td>FEH885246</td><td>11/5/2026</td></tr><tr><td>FEH885253</td><td>11/5/2026</td></tr><tr><td>FEH885268</td><td>11/5/2026</td></tr><tr><td>FEH886110</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FEH886118</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FEH886126</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FEH886130</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FEH886257</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FEH886259</td><td>13/05/2026</td></tr></table>			
4	17 JULIO 2026	<table><tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th></tr><tr><td>FEH886025</td><td>5/13/2026</td></tr><tr><td>FEH886326</td><td>5/13/2026</td></tr><tr><td>FEH887935</td><td>5/19/2026</td></tr><tr><td>FEH888630</td><td>5/20/2026</td></tr><tr><td>FEH889243</td><td>5/21/2026</td></tr><tr><td>FEH889403</td><td>5/21/2026</td></tr><tr><td>FEH889917</td><td>5/22/2026</td></tr><tr><td>FEH890893</td><td>5/26/2026</td></tr><tr><td>FEH890894</td><td>5/26/2026</td></tr><tr><td>FEH892391</td><td>5/28/2026</td></tr><tr><td>FEH892914</td><td>5/29/2026</td></tr><tr><td>FEH894441</td><td>6/2/2026</td></tr><tr><td>FEH895716</td><td>6/5/2026</td></tr><tr><td>FEH890822</td><td>25/05/2026</td></tr><tr><td>FEH891303</td><td>26/05/2026</td></tr><tr><td>FEH891377</td><td>26/05/2026</td></tr><tr><td>FEH891495</td><td>27/05/2026</td></tr><tr><td>FEH891580</td><td>27/05/2026</td></tr><tr><td>FEH892724</td><td>29/05/2026</td></tr><tr><td>FEH892744</td><td>29/05/2026</td></tr><tr><td>FEH892747</td><td>29/05/2026</td></tr><tr><td>FEH892770</td><td>29/05/2026</td></tr><tr><td>FEH892772</td><td>29/05/2026</td></tr><tr><td>FEH892889</td><td>29/05/2026</td></tr><tr><td>FEH891620</td><td>5/27/2026</td></tr><tr><td>FEH896659</td><td>6/9/2026</td></tr><tr><td>FEH899194</td><td>6/16/2026</td></tr><tr><td>FEH899437</td><td>6/17/2026</td></tr><tr><td>FEH900112</td><td>6/18/2026</td></tr></table>	$12.041.899	283225526 27-7-2026	$12.041.899

5	11/8/2026	<table><tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th></tr><tr><td>FEH906565</td><td>7/7/2026</td></tr><tr><td>FEH906821</td><td>7/7/2026</td></tr><tr><td>FEH910604</td><td>7/17/2026</td></tr><tr><td>FEH913518</td><td>7/24/2026</td></tr><tr><td>FEH913552</td><td>7/24/2026</td></tr><tr><td>FEH902402</td><td>6/24/2026</td></tr><tr><td>FEH904660</td><td>7/1/2026</td></tr><tr><td>FEH904668</td><td>7/1/2026</td></tr><tr><td>FEH904746</td><td>7/1/2026</td></tr><tr><td>FEH906047</td><td>7/6/2026</td></tr><tr><td>FEH906049</td><td>7/6/2026</td></tr><tr><td>FEH906063</td><td>7/6/2026</td></tr><tr><td>FEH907263</td><td>7/8/2026</td></tr></table>	$3.028.500	327583426 25-08-2026	$3.028.500
6	20/8/2026	<table><tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th></tr><tr><td>FEH915693</td><td>7/29/2026</td></tr><tr><td>FEH915867</td><td>7/29/2026</td></tr></table>	$1.165.021	336401826 27-08-2026	$1.165.021
7	FACTURAS EN AUDITORIA MEDICA	<table><tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th></tr><tr><td>FEH918351</td><td>8/4/2026</td></tr><tr><td>FEH918367</td><td>8/4/2026</td></tr><tr><td>FEH919356</td><td>8/6/2026</td></tr><tr><td>FEH919375</td><td>8/6/2026</td></tr><tr><td>FEH919377</td><td>8/6/2026</td></tr><tr><td>FEH920217</td><td>8/10/2026</td></tr><tr><td>FEH920219</td><td>8/10/2026</td></tr><tr><td>FEH920255</td><td>8/10/2026</td></tr><tr><td>FEH920663</td><td>8/11/2026</td></tr><tr><td>FEH921916</td><td>8/14/2026</td></tr><tr><td>FEH922066</td><td>8/14/2026</td></tr><tr><td>FEH922163</td><td>8/14/2026</td></tr></table>	$2.297.800	PENDIENTE	PENDIENTE
				Total Pagos	$66.874.029

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

DE ACUERDO CON LO INFORMADO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO A LA FECHA SE HAN EFECTUADO LOS SIGUIENTES PAGOS

-PAGO 1- FECHA 16 DE ABRIL DE 2026, BAJO LA ORDEN DE PAGO No 126405126 POR UN VALOR DE $2.116.900,00

-PAGO 2- FECHA 28 DE ABRIL DE 2026, BAJO LA ORDEN DE PAGO No 146088926 POR UN VALOR DE $14,667,933

-PAGO 3- FECHA 14 DE JULIO DE 2026, BAJO LA ORDEN DE PAGO No 262506026 POR UN VALOR DE $33.853.776

-PAGO 4- FECHA 27 DE JULIO DE 2026, BAJO LA ORDEN DE PAGO No 283225526 POR UN VALOR DE $12.041.899

-PAGO 5- FECHA 25 DE AGOSTO DE 2026, BAJO LA ORDEN DE PAGO No 327583426 POR UN VALOR DE $3.028.500

-PAGO 6- FECHA 27 DE AGOSTO DE 2026, BAJO LA ORDEN DE PAGO No 336401826 POR UN VALOR DE $1.165.021

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset.	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	No aplica

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION EL CONTRATISTA HA REALIZADO, AGENDAMIENTO DE CITAS Y EJECUCIÓN BAJO PROGRAMACIÓN A LOS PACIENTES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-3, SEGÚN LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE RED EXTERNA PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°3 - LOTE No. 1 SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM” DURANTE EL MES DE AGOSTO SE DA CONTINUDAD A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCION ASI:	CUMPLIÓ	En el periodo comprendido entre el 25 de julio al 25 de Agosto de 2026, el contratista ejecutó 12 imágenes diagnósticas como se relaciona en la imagen.

FACTURA	FECHA FACTURA	IMAGEN
FEH918351	8/4/2026	ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS
FEH918367	8/4/2026	ECOGRAFÍA PÉLVICA GINECOLÓGICA TRANSVAGINAL
FEH919356	8/6/2026	ECOGRAFÍA DE VÍAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PRÓSTATA TRANSABDOMINAL)
FEH919375	8/6/2026	ECOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL
FEH919377	8/6/2026	ECOGRAFÍA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS
FEH920217	8/10/2026	ECOGRAFÍA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS
FEH920219	8/10/2026	ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS
FEH920255	8/10/2026	ECOGRAFÍA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS
FEH920663	8/11/2026	ECOGRAFÍA DE VÍAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PRÓSTATA TRANSABDOMINAL)
FEH921916	8/14/2026	RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (PA O AP Y LATERAL, DECÚBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)
FEH922066	8/14/2026	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO
FEH922163	8/14/2026	RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (PA O AP Y LATERAL, DECÚBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

1. Continuar con el cumplimiento del objeto contractual, según autorizaciones emitidas por el ESM CACOM-3

2. Por parte del contratista Radicar la facturación en cumplimiento de la normatividad legal vigente

3. Recepcionar la facturación. Recibir las facturas de servicios de salud generadas por los PSS, radicadas y registradas en el gestor documental, con soportes completos según normatividad vigente.

4. Verificar y gestionar causales de devolución de facturas: Validar si el usuario se encuentra adscrito a las Fuerzas militares para la fecha de prestación de servicios radicados, validación de RIPS, validación de causales de devolución al PSS que afecten de forma total la factura durante la revisión preliminar, según normatividad vigente, verificar que los CUPS autorizados correspondan con los CUPS facturados y que la autorización en su casilla de observaciones especifique el contrato al cual se debe facturar dicho servicio.

5. Registrar en herramienta de trazabilidad documental:

6. Asegurar el registro completo de la factura radicada en la herramienta definida (GH-JEFSAFR-261 MATRIZ TRAZABILIDAD DE FACTURAS JEFSA

7. Asignar facturas al equipo de trabajo de cuentas médicas. Realizar tramite de documentos para pago: acta de recibo a satisfacción, facturas, RIPS

8. Realizar reporte mensual de informe de supervisión y cargarlo en la plataforma SECOP II

- Emitir Concepto de auditoría: A la fecha se encuentra en autoría 30 facturas relacionadas en el punto anterior y se verificó el diligenciamiento de GH-JEFSAFR-261 MATRIZ TRAZABILIDAD DE FACTURAS JEFSA.
- Informar glosas al PSS y Supervisor de Contrato: variable en seguimiento
- Gestionar Respuesta de Glosa: variable en seguimiento
- Conciliar las objeciones: variable en seguimiento

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No hay incumplimientos ni novedades por parte del contratista.

Contratista	Sí: ____No: __X__
Entidad	Sí: ____No: __X__

Observaciones: No aplica

SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica

DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No ___ No aplica
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año: No aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	No aplica
Observaciones	No aplica

CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contratista ha cumplido con la ejecución del contrato acorde a lo estipulado en el anexo técnico, no se han tenido novedades.

FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T2 SERRATO CAMACHO MARIA XIMENA	**C.C.** 1016039906
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 02 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM CACOM 3	
Firma		