CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 042-2026

CONTRATANTE	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ · NIT 800.024.581-3
ALIADO	RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN – REDIPI · NIT 901.652.336-5
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA DE UNIPAZ Y DESARROLLAR ACCIONES DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL, FORTALECIMIENTO ACADÉMICO, INVESTIGACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN.
PLAZO	Cuatro (4) meses, del 1 de septiembre al 30 de diciembre de 2026.
VALOR DEL CONVENIO	$4.317.406.920: UNIPAZ $3.934.406.920 + contrapartida REDIPI en especie $383.000.000.
SUPERVISORA	CLAUDIA MILENA ESTRADA SUÁREZ – Supervisión REC-471-26

Finalidad del cronograma. Organizar temporalmente la ejecución de las actividades previstas en el presupuesto oficial y servir como instrumento de seguimiento de la supervisión durante el plazo contractual. La marca "X" identifica el período previsto de desarrollo y no representa una distribución mensual del valor ni una certificación de ejecución.

1. RESUMEN FINANCIERO POR COMPONENTE

Componente	Descripción	Aporte UNIPAZ
1	FORTALECIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA Y PROMOCIÓN DE OFERTA ACADÉMICA	$470.249.960
2	BIENESTAR, ADAPTACIÓN UNIVERSITARIA Y PERMANENCIA ESTUDIANTIL	$1.071.756.960
3	CONSOLIDACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA UNIPAZ EN TU TERRITORIO	$611.400.000
4	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN DE ALTO NIVEL, INTERNACIONALIZACIÓN, BILINGÜISMO, EXTENSIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	$1.781.000.000
	TOTAL APORTE UNIPAZ	**$3.934.406.920**

2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Ítem	Actividad / concepto presupuestal	Valor UNIPAZ	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Producto / evidencia mínima de seguimiento
1.1	Eventos	$13.367.000	X	X	X	X	Actas o memorias, listados de asistencia, registro fotográfico y soportes logísticos.
1.2	Transporte y comunicaciones	$14.706.000	X	X	X	X	Relación de servicios prestados, soportes de desplazamiento/comunicación y certificaciones.
1.3	Impresos y publicaciones	$7.000.000	X	X	X		Piezas impresas/publicadas, órdenes de entrega y evidencia de distribución.
1.4	Acompañamiento Marca UNIPAZ	$108.620.000	X	X	X	X	Piezas, contenidos, activaciones y reporte de acciones de visibilidad institucional.
1.5	Digitalización de contenidos	$81.600.000	X	X	X	X	Contenidos digitalizados, editados, organizados y disponibles en repositorios o plataformas.
1.6	Material pedagógico impreso o didáctico	$203.156.960	X	X	X		Actas/constancias de entrega y relación de materiales suministrados o producidos.
1.7	Producción de objetos virtuales de aprendizaje (OVA)	$41.800.000	X	X	X	X	OVA diseñados, validados y publicados; memoria técnica de producción.
2.1	Acompañamiento psicosocial y socioeducativo integral	$160.000.000	X	X	X	X	Registros de atención, caracterización, orientación, remisiones e informe consolidado.
2.2	Programa de promoción y prevención para la comunidad estudiantil (16 jornadas)	$160.000.000	X	X	X	X	Jornadas realizadas, listados de asistencia, evidencias y reporte de resultados.
2.3	Actividades deportivas, recreativas, culturales y de integración (16 jornadas)	$128.000.000	X	X	X	X	Jornadas realizadas, registros de participantes y evidencias de ejecución.
2.4	Sistema de alertas tempranas y seguimiento a permanencia estudiantil	$88.140.000	X	X	X	X	Base o matriz de seguimiento, alertas identificadas, acciones preventivas e informe.
2.5	Materiales, comunicaciones y apoyos complementarios de bienestar	$43.917.204	X	X	X	X	Relación de materiales/apoyos, constancias de entrega y evidencias de utilización.

Item	Actividad / concepto presupuestal	Valor UNIPAZ	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Producto / evidencia mínima de seguimiento
2.6	Subsidio de transporte	$115.200.000	X	X	X	X	Relación de beneficiarios, soportes de asignación y certificación de aplicación del apoyo.
2.7	Apoyo de alimentación	$86.400.000	X	X	X	X	Relación de beneficiarios, soportes de entrega/prestación y certificación.
2.8	Jornadas de Bienestar	$172.567.756	X	X	X	X	Informes de jornadas, listados de asistencia y evidencias de las actividades.
2.9	Gastos de participación de estudiantes para actividades del convenio	$117.532.000	X	X	X	X	Relación de participantes, autorizaciones, soportes de gasto y evidencias de participación.
3.1	Kit de conectividad para sedes remotas	$247.000.000	X	X	X	X	Actas de entrega/instalación, inventario o relación de equipos/servicios y pruebas de funcionamiento.
3.2	Transporte y viáticos de docentes y administrativos	$14.400.000	X	X	X	X	Autorizaciones, relaciones de desplazamiento, permanencia y soportes correspondientes.
3.3	Mobiliario académico móvil para habilitación funcional de aulas	$200.000.000	X	X			Actas de entrega e instalación, inventario y registro fotográfico.
3.4	Kit tecnológico para aulas	$80.000.000	X	X			Actas de entrega/instalación, inventario y pruebas de funcionamiento.
3.5	Alistamiento logístico, organización y señalización de espacios académicos	$40.000.000	X	X			Acta o informe de alistamiento, señalización y evidencias de espacios habilitados.
3.6	Conectividad y puesta en funcionamiento tecnológica de espacios académicos	$30.000.000	X	X	X	X	Pruebas de conectividad/funcionamiento, reportes de servicio y evidencias.
4.1	Proyectos o iniciativas de investigación (10)	$200.000.000	X	X	X	X	Planes de trabajo, avances, productos y/o informes técnicos por proyecto o iniciativa.
4.2	Actividades de formación avanzada (10)	$100.000.000	X	X	X		Registros de formación, listados/certificaciones y reporte de resultados.
4.3	Apoyos para estancias o procesos de formación de alto nivel (10)	$150.000.000	X	X	X	X	Soportes de participación/estancia, certificados e informe de resultados.
4.4	Divulgación y transferencia de resultados de investigación	$50.000.000			X	X	Productos de divulgación, memorias, publicaciones o evidencias de transferencia.
4.5	Internacionalización del currículo	$200.000.000	X	X	X	X	Planes/acciones de internacionalización, productos académicos y reporte de avances.
4.6	Formación en lengua extranjera (100 participantes)	$120.000.000	X	X	X	X	Registros de participantes, asistencia, evaluaciones/certificaciones y reporte académico.
4.7	Movilidad internacional (20 apoyos)	$140.000.000	X	X	X	X	Autorizaciones, soportes de movilidad, certificaciones y productos o memorias de participación.
4.8	Participación internacional (10 apoyos)	$40.000.000	X	X	X	X	Soportes de inscripción/participación, certificados y evidencias.
4.9	Educación continuada (20 actividades)	$200.000.000	X	X	X	X	Programas, listados, memorias/certificados y reportes de ejecución.
4.10	Asistencia técnica (10 acciones)	$150.000.000	X	X	X	X	Informes de asistencia técnica, actas de trabajo y productos entregados.
4.11	Proyectos de proyección social (10)	$100.000.000	X	X	X	X	Planes de acción, informes, productos y evidencias de intervención.
4.12	Eventos de extensión (5)	$50.000.000		X	X	X	Memorias, listados de asistencia, evidencias y productos de divulgación.
4.13	Publicaciones	$81.000.000	X	X	X	X	Productos editoriales/publicados, constancias editoriales y evidencia de circulación.
4.14	Observatorio de Construcción de Paz	$200.000.000	X	X	X	X	Informes, productos de análisis, bases de información, espacios de diálogo y divulgación.
	TOTAL APORTE UNIPAZ PROGRAMADO	**$3.934.406.920**	—	—	—	—	Ejecución sujeta a soportes, verificación y recibido a satisfacción de la supervisión.

3. CONTRAPARTIDA EN ESPECIE DE REDIPI

Concepto	Valor	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Seguimiento
Aporte en especie REDIPI, conforme al convenio y al presupuesto que hace parte integral del mismo.	**$383.000.000**	X	X	X	X	Soportes y certificación de la contrapartida efectivamente dispuesta durante la ejecución.

4. HITOS DE SEGUIMIENTO Y DESEMBOLSO

Fecha / período	Hito	Condición / soporte
1 de septiembre de 2026	Inicio del convenio	Acta de inicio suscrita; RP expedidos y requisitos de ejecución cumplidos.
3 de septiembre de 2026	Aprobación del cronograma	Acta de presentación y aprobación del cronograma de ejecución.

Fecha / periodo	Hito	Condición / soporte
Septiembre – diciembre de 2026	Ejecución y seguimiento	Informes, soportes y actas parciales según el avance efectivamente ejecutado y recibido a satisfacción.
Primer desembolso	40% del aporte UNIPAZ: $1.573.762.768	Procede una vez suscrita el acta de inicio y elaborado y aprobado el cronograma, sin perjuicio de los demás requisitos legales y administrativos aplicables.
Hasta el 30 de diciembre de 2026	Cierre de ejecución	Verificación del cumplimiento integral y trámite de acta final y liquidación conforme al convenio.

JAIME ALBERTO PINZON DE MOYA
Representante Legal – REDIPI

CLAUDIA MILENA ESTRADA SUÁREZ
Directora Administrativa – UNIPAZ
Supervisora Convenio 042-2026