**EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO DE OBRA PMC-0016-2026**

**CERTIFICA;**

Qué de acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato de obra No. PMC-0016-2026 se cumplen los requisitos para autorizar el pago del anticipo.

Dado en el Distrito de Riohacha, departamento de La Guajira, a los 3 días del mes de septiembre de 2026.

**EVERTO JESUS DAZA CUELLO.**
Profesional Especializado
Oficina Asesora de Planeación