Medellín, 24 de agosto de 2026

Señores:
Alcaldía de Abejorral
ERIKA MARIA DUQUE ALZATE
Interventor del Contrato
Carrera 50 N. 50-06
Abejorral, Antioquia

Asunto: Solicitud de Otro Sí de prórroga al Contrato No. MC-SSBP-177-2026

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes en calidad de contratistas del proceso de la referencia, con el fin de solicitar formalmente la suscripción de un **Otro Sí** modificatorio de plazo al **Contrato No. MC-SSBP-177-2026**.

El motivo de esta solicitud radica en un retraso imprevisto en los tiempos de fabricación de los equipos en el país de origen (China). Esta situación de fuerza mayor logística afecta directamente los tiempos de importación y distribución, lo cual se sale por completo de nuestro control operativo e institucional.

Nuestra prioridad absoluta siempre ha sido, y seguirá siendo, cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos y garantizar los más altos estándares de calidad. Por ello, con el fin de asegurar la entrega óptima de los bienes, solicitamos una adición presupuestal por valor de $8.775.000 para la compra de dichos elementos, correspondientes a diez (10) sillas de ruedas de transporte por un valor de $5.500.000 y cinco (5) sillas de ruedas activas por un valor de $3.275.000.

Asimismo, solicitamos una prórroga en el plazo de ejecución por un periodo de dos (2) meses, con fecha de vencimiento al 24 de noviembre de 2026, comprometiéndonos a realizar la entrega antes de dicho término si la mercancía nacionalizada se encuentra disponible con anterioridad.

Nos comprometemos a realizar la entrega antes del término solicitado en caso de que la mercancía nacionalizada se encuentre disponible con anterioridad.

Agradecemos de antemano su total comprensión y flexibilidad frente a este imprevisto global, quedando atentos a la mesa de trabajo o trámite correspondiente para la firma del documento.

Cordialmente,



Manuel Humberto Duque Mejía

Representante Legal Hospimedicos

Medellín SA.