ACTA No. 3			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ENTREGA No 1- SEGÚN CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNT R. 9534006– TRABAJO EN ALTURAS			
CIUDAD Y FECHA:	Apartadó 23 de julio de 2026	**HORA INICIO:** **3:00 pm**	**HORA FIN:** **5:30 pm**
LUGAR Y/O ENLACE:	**N/A**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Complejo Tecnológico, agroindustrial, pecuario y Turístico de Urabá	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Verificación física y documental de los elementos para formación, entregados por el contratista, validando cantidades, estado, especificaciones técnicas, marcas ofertadas y cumplimiento del cronograma de ejecución establecido en el contrato.
2. Registro de novedades, observaciones y compromisos derivados del proceso de entrega, con el fin de documentar los elementos pendientes, las no conformidades identificadas y las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Dejar constancia del proceso de recepción, verificación y validación de los elementos de formación entregados por el contratista Grupo Industrial Bremen S.A.S.,
2. Registrar las novedades identificadas durante la entrega, los elementos pendientes por suministrar y los compromisos adquiridos por las partes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la ciudad de Apartadó, el día 22 de julio de 2026, se llevó a cabo la verificación de la primera entrega de los insumos y materiales de formación suministrados por **Grupo Industrial Bremen S.A.S**., en cumplimiento del Contrato **CO1.PCCNTR.9534006**, cuyo objeto es contratar el suministro de insumos y materiales de formación para los distintos programas ofrecidos por el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico del SENA.

El contrato, por un valor total de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS **($48.840.000 M/CTE.),** fue suscrito con Grupo Industrial Bremen S.A.S., identificado con NIT 890938821-6, representado legalmente por la señora Alejandra Caro Vallejo.

La presente acta tiene como finalidad dejar constancia del proceso de recepción y verificación de los bienes entregados por el contratista, validando las cantidades, las especificaciones técnicas, el estado de los elementos y el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, de conformidad con las fichas técnicas, la oferta presentada, el cronograma de ejecución, la normatividad vigente y el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA. Así mismo, se registran las novedades identificadas durante la entrega, los compromisos adquiridos por las partes y las observaciones necesarias para garantizar el

adecuado cumplimiento del objeto contractual.

1. El proveedor hace entrega de algunos elementos de la oferta inicial asi:

ITEM	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	ESTADO
1	Arnés 4 Argollas Dieléctrico LIGHT	17	Entregado
2	Eslinga en Y con Absorbedor Regulable	17	Entregado
3	Eslinga de Posicionamiento Regulable con Ganchos en Acero Inoxidable	18	Entregado
4	Polea sencilla en aluminio para cuerda max. 14mm	7	Entregado
5	Polea doble en aluminio para cuerda max. 14mm	7	Entregado
6	Par de Pretales Regulable Dieléctricos.	14	Entregado
7	ROLLCLIP A	4	Entregado
8	AXIS 11 mm Cuerda semiestática con buena prensión para los trabajos en altura	50	Entregado
9	Placa Multi anclaje en aluminio	6	Entregado
10	Arrestador con absorbedor de energía	3	Entregado
11	Poste fibra de vidrio 10 metros 1050kgf	2	Entregado- 23 de julio
12	Botiquín para atención de politraumatismos	1	Entregado
13	Férula espinal larga (camilla rígida)	1	Entregado
14	(Tei – Off) Anclaje de Una Argolla	5	Entregado
16	Arnés ASTRO BOD FAST versión internacional	6	Entregado
18	Casco tipo 2 clases E, color blanco con barboquejo en reata que asegure mínimo en tres puntos	19	Entregado

NOVEDADES EN LA ENTREGA

- Se identifica que de acuerdo al cronograma de ejecución algunos elementos de la segunda entrega fueron entregados en forma anticipada:
  (Tei – Off) Anclaje de Una Argolla

Arnés ASTRO BOD FAST versión internacional

- Y de la primera entrega el siguiente elemento fue entregado el día 23 de julio de 2026.

Poste fibra de vidrio 10 metros 1050kgf

Tambien la Eslinga de Posicionamiento Regulable con Ganchos en Acero Inoxidable de la marca SOSEGA, el proveedor entrega marca INSAFE.

Los ítems pendientes de entrega son:

Escalera Certificada Tipo Sencilla en Fibra de Vidrio Industrial
Escalera Certificada Tipo Extensión de 2 Cuerpos en Fibra de Vidrio Industrial

Segundo plazo de entrega: 28 de Septiembre de 2026

CONCLUSIONES

Una vez realizada la verificación física de los elementos entregados por el contratista Grupo Industrial Bremen S.A.S., se evidencia un cumplimiento parcial de la primera entrega establecida en el cronograma de ejecución del Contrato CO1.PCCNTR.9534006, correspondiente al suministro de insumos y materiales para el programa de Trabajo en Alturas. Durante la inspección se constató que la mayoría de los elementos fueron entregados en las cantidades previstas y se efectuó la revisión de sus características técnicas, con el propósito de verificar su conformidad con las especificaciones establecidas en la oferta, las fichas técnicas aprobadas, la normatividad vigente aplicable y las obligaciones contractuales.

No obstante, se identificaron novedades relevantes que deben quedar registradas para efectos del seguimiento contractual. En primer lugar, algunos elementos programados para la segunda entrega fueron suministrados de manera anticipada, situación que no afecta el cumplimiento del objeto contractual, siempre que dichos bienes cumplan integralmente con las especificaciones técnicas y de calidad exigidas. En segundo lugar, se evidenció que la entrega del Poste de fibra de vidrio de 10 metros con capacidad de 1050 kgf, elemento correspondiente a la primera entrega fue entregado un día después al plazo pactado es decir el 23 de julio de 2026. Adicionalmente, se verificó que la Eslinga de Posicionamiento Regulable con Ganchos en Acero Inoxidable fue suministrada en una marca

diferente a la inicialmente ofertada (INSAFE en lugar de SOSEGA), aspecto que deberá ser objeto de análisis técnico y contractual por parte de la supervisión para determinar si la marca entregada cumple o supera las especificaciones técnicas requeridas y si su aceptación resulta procedente, garantizando en todo momento los principios de transparencia, selección objetiva, responsabilidad y el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato.

En consecuencia, la supervisión continuará realizando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la entrega total de los elementos pendientes, verificando que estos sean suministrados dentro del plazo establecido, correspondiente al 28 de septiembre de 2026, y que cumplan plenamente con las especificaciones técnicas, normas de seguridad, calidad y marcas ofertadas, garantizando que los bienes recibidos satisfagan las necesidades de formación del Centro de Formación y permitan la correcta ejecución de los procesos misionales del SENA, en observancia de los principios de eficiencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal.


ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS


ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Entrega de elementos segunda parte	28 de septiembre de 2026	Grupo Industrial Bremen SAS	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Geiner Oyola	SENA	SI	NINGUNA	
Paola Andrea Londoño	SENA	SI	Cumplir con la entrega de los elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas y de marca ofertadas.	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ITEM	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
1	Arnés 4 Argollas Dieléctrico LIGHT	17	
2	Eslinga en Y con Absorbedor Regulable	17	
3	Eslinga de Posicionamiento Regulable con Ganchos en Acero Inoxidable	18	
4	Polea sencilla en aluminio para cuerda max. 14mm	7	

5	Polea doble en aluminio para cuerda max. 14mm	7	
6	Par de Pretales Regulable Dieléctricos.	14	
7	ROLLCLIP A	4	
8	AXIS 11 mm Cuerda semiestática con buena prensión para los trabajos en altura	50	
9	Placa Multi anclaje en aluminio	6	

10	Arrestador con ABSORBEDOR DE ENERGIA	3	
11	Poste fibra de vidrio 10 metros 1050kgf	2	
12	Botiquín para atención de politraumatismos	1	
13	Férula espinal larga (camilla rígida)	1	

18	Casco tipo 2 clases E, color blanco con barboquejo en reata que asegure mínimo en tres puntos	19	
16	Arnés ASTRO BOD FAST versión internacional	6	
14	(Tei – Off) Anclaje de Una Argolla	5	

Bremen

GRUPO INDUSTRIAL BREMEN SAS
NIT 890938821-6
RÉGIMEN COMÚN
PBX: 4449064
CRA 45 6 32

ORDEN DE DESPACHO
No. 02291

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT/C.C.	899999034-1	**TELÉFONO:**	6015461500
DIRECCION:	CL 57 8 69		
CIUDAD:	BOGOTÁ	**VENDEDOR:**	JUAN FERNANDO LONDOÑO JI

FECHA EMISION	VENCE EN	PEDIDO/ O.C
17-07-2026	17-07-2026	21038
DIRECCION ENVIO::	**TELÉFONO:** 4449064	
CL 57 8 69		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050260	CASCO DE SEGURIDAD BLANCO TIPO II DINAMIK	19.00	55,982.41	1,063,666.00
090045	ESLINGA SOSEGA VERDE EN Y CON ABS REGULABLE REF:167245	17.00	178,162.43	3,028,761.00
090204	POLEA GRANDE DOBLE RESCUE SP-320 REF:163089 SOSEGA	7.00	238,059.65	1,666,418.00
090276	ARNES 4 ARGOLLAS DIELECTRICO 8009-ML INSAFE	17.00	237,197.78	4,032,362.00
090286	PRETAL DIELEC REGULABLE EN CUERDA 16MM IN 8091-E* INSAFE	14.00	150,946.91	2,113,257.00
090599	POLEA GRANDE TALL SP-210 REF:163086 SOSEGA	7.00	140,671.61	984,701.00
090699	ARNES ASTRO BOAD FAST REF:C083BB01 PETZL	6.00	2,163,087.46	12,978,525.00
090701	PLACA MULTIANCLAJE DE 8 ORIFICIOS	6.00	142,035.59	852,214.00
090703	ESLINGA POSICIONAMIENTO INSAFE RE: 8041-RSE	18.00	142,233.27	2,560,199.00
090704	ANCLAJE 1.20 INSAFE REF: IN8050	5.00	104,480.73	522,404.00
090707	POLEA ROLLCLIP A P74TL PETZL	4.00	310,532.36	1,242,129.00
090708	CUERDA SEMIESTÁTICA NEGRA AXIS 11 MM R074AA23 PETZL	50.00	16,984.49	849,225.00
090709	ARRESTADOR CON ABSORBEDOR DE ENERGIA EAB-FR13-6 EPI	3.00	227,725.05	683,175.00
101092	CAMILLA TIPO WINNER CON ARNES,INMOVILIZADOR Y GANCHO EXCLUI	1.00	225,228.77	225,229.00
101217	BOTIQUÍN PARA ATENCIÓN DE POLITRAUMATISMOS	1.00	407,527.41	407,527.00

OBSERVACIONES: Contrato: C01.PCCNTR.9534006 / PEDIDO PARCIAL

SUBTOTAL	**$ 33,209,792.00**
- DESCTO:	**$ 0.00**
+ I.V.A:	**$ 0.00**
- RETEN. FUENTE:	**$ 0.00**
- RETEN. IVA:	**$ 0.00**
TOTAL:	**$ 33,209,792.00**

EMITIDA	RECIBIDA	ACEPTADA
ROSENDO SANTOS MIGUEZ	22/07/2026	FIRMA Y SELLO

COPIA-1027980452

Powered by CamScanner

Bremen

GRUPO INDUSTRIAL BREMEN SAS
NIT 890938821-6
RÉGIMEN COMÚN
PBX: 4449064
CRA 45 6 32

ORDEN DE DESPACHO
No. 02292

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT/C.C.	899999034-1	**TELÉFONO:**	6015461500
DIRECCION:	CL 57 8 69		
CIUDAD:	BOGOTÁ	**VENDEDOR:**	JUAN FERNANDO LONDOÑO JI

FECHA EMISION	VENCE EN	PEDIDO/ O.C
17-07-2026	17-07-2026	21038
DIRECCION ENVIO::	**TELÉFONO:** 4449064	
CL 57 8 69		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101216	POSTE FIBRA DE VIDRIO 10 METROS 1050KGF	2.00	2,530,720.29	5,061,441.00

OBSERVACIONES: Contrato: C01.PCCNTR.9534006

SUBTOTAL	**$ 5,061,441.00**
- DESCTO:	**$ 0.00**
+ I.V.A:	**$ 0.00**
- RETEN. FUENTE:	**$ 0.00**
- RETEN. IVA:	**$ 0.00**
TOTAL:	**$ 5,061,441.00**

EMITIDA	RECIBIDA	ACEPTADA
ROSENDO SANTOS MIGUEZ	1027958042.	FIRMA Y SELLO

COPIA 23-07-2026.

Powered by CamScanner

GRUPO INDUSTRIAL BREMEN SAS
NIT 890938821-6
Impuesto Sobre Las Ventas-IVA
PBX: 4449064
CRA 45 6 32
MEDELLIN

PREFACTURA

No. 920

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/C.C. 899999034-1 **TELÉFONO:** 6015461500
DIRECCION: CL 57 8 69
CIUDAD: BOGOTÁ **VENDEDOR:** JUAN FERNANDO LONDOÑO JI

FECHA PREFACTURA	PEDIDO/ O.C
23-07-2026 08:53	0

DIRECCION ENVIO:: CL 57 8 69 **TELÉFONO:** 6015461500

Nª	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VLR. UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	050260	CASCO DE SEGURIDAD BLANCO TIPO II DINAMIK	UND	19.00	55,982.41	19%	1,063,665.79
2	090045	ESLINGA SOSEGA VERDE EN Y CON ABS REGULABLE REF:167	UND	17.00	178,162.43	19%	3,028,761.31
3	090204	POLEA GRANDE DOBLE RESCUE SP-320 REF:163089 SOSEGA	UND	7.00	238,059.65	19%	1,666,417.55
4	090276	ARNES 4 ARGOLLAS DIELECTRICO 8009-ML INSAFE	UND	17.00	237,197.78	19%	4,032,362.26
5	090286	PRETAL DIELEC REGULABLE EN CUERDA 16MM IN 8091-E* INS	UND	14.00	150,946.91	19%	2,113,256.74
6	090599	POLEA GRANDE TALL SP-210 REF:163086 SOSEGA	UND	7.00	140,671.61	19%	984,701.27
7	090699	ARNES ASTRO BOAD FAST REF:C083BB01 PETZL	UND	6.00	2,163,087.46	19%	12,978,524.76
8	090701	PLACA MULTIANCLAJE DE 8 ORIFICIOS	UND	6.00	142,035.59	19%	852,213.54
9	090703	ESLINGA POSICIONAMIENTO INSAFE RE: 8041-RSE	UND	18.00	142,233.27	19%	2,560,198.86
10	090704	ANCLAJE 1.20 INSAFE REF: IN8050	UND	5.00	104,480.73	19%	522,403.65
11	090707	POLEA ROLLCLIP A P74TL PETZL	UND	4.00	310,532.36	19%	1,242,129.44
12	090708	CUERDA SEMIESTÁTICA NEGRA AXIS 11 MM R074AA23 PETZL	UND	50.00	16,984.49	19%	849,224.50
13	090709	ARRESTADOR CON ABSORBEDOR DE ENERGIA EAB-FR13-6 EP	UND	3.00	227,725.05	19%	683,175.15
14	101092	CAMILLA TIPO WINNER CON ARNES,INMOVILIZADOR Y GANCH	UND	1.00	225,228.77	19%	225,228.77
15	101217	BOTIQUÍN PARA ATENCIÓN DE POLITRAUMATISMOS	UND	1.00	407,527.41	19%	407,527.41
		Total Items: 15	Cantidad Total	175.00			

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 46 Cvs

OBSERVACIONES: #$36-02-00-005-950410;9534006;plondono@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	**33,209,791.00**
- DESCTO:	**0.00**
+ I.V.A:	**6,309,860.28**
- RETEN. FUENTE:	**830,244.78**
- RETEN. IVA:	**946,479.04**
TOTAL:	**37,742,927.46**

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO UN DOCUMENTO DE VENTA OFICIAL.
FAVOR CANCELAR CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S
CTAS BANCOLOMBIA CORRIENTE 31432655882- AHORROS 10155152630

PASADOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
SOFTWARE HGI

GRUPO INDUSTRIAL BREMEN SAS
NIT 890938821-6
Impuesto Sobre Las Ventas-IVA
PBX: 4449064
CRA 45 6 32
MEDELLIN

PREFACTURA

No. 922

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/C.C. 899999034-1 **TELÉFONO:** 6015461500
DIRECCION: CL 57 8 69
CIUDAD: BOGOTÁ **VENDEDOR:** JUAN FERNANDO LONDOÑO JI

FECHA PREFACTURA	PEDIDO/ O.C
24-07-2026 08:03	0

DIRECCION ENVIO:: CL 57 8 69 **TELÉFONO:** 6015461500

Nª	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VLR. UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	101216	POSTE FIBRA DE VIDRIO 10 METROS 1050KGF	UND	2.00	2,530,720.00	19%	5,061,440.00
		Total Items: 1	Cantidad Total	2.00			

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 56 Cvs

OBSERVACIONES: #$36-02-00-005-950410;9534006;plondono@sena.edu.co#$

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO UN DOCUMENTO DE VENTA OFICIAL.
FAVOR CANCELAR CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S
CTAS BANCOLOMBIA CORRIENTE 31432655882- AHORROS 10155152630

SUBTOTAL	**5,061,440.00**
- DESCTO:	**0.00**
+ I.V.A:	**961,673.60**
- RETEN. FUENTE:	**126,536.00**
- RETEN. IVA:	**144,251.04**
TOTAL:	**5,752,326.56**

PASADOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
SOFTWARE HGI