| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Unidad y/o Dependencia | ESM -GACAR |
| Fecha del informe | Dia: 01. Mes: 09 Año: 2026 |
| Tipo de informe | Parcial: x Final: |
| Periodo evaluado | Mes: Agosto Año:2026 |
| Número de Contrato | 047-00-F-CACOM-3- ESM-GACAR-2026, |
| Contratista | POLARIS HOLDING SAS |
| Objeto | *ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN COMPRESOR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GACAR* |
| Valor del Contrato | $ 8.000.000 OCHO MILLONES DE PESOS |
| Fecha Suscripción | Dia: 24 Mes: 06 Año: 2026 |
| Plazo de Ejecución | Dia: 30 Mes: Septiembre Año: 2026 |
| Forma de Pago | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato así: |

| CORTE | PAC | VALOR |
|---|---|---|
| 30 de septiembre | Octubre | $8.000.000 |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Registro Presupuestal | No.: 169726 Dia: 25 Mes: 06 Año:2026 |
| Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica) | No.: N/A Dia: Mes: Año: |
| Registro Presupuestal VF | No.: N/A Dia: Mes: Año: |
| Aprobación Garantía de Cumplimiento | Dia: 06 Mes: 07 Año:2026 |
| Aprobación Garantía RCE | Dia: N/A Mes: Año: |
| Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte) | Dia: N/A Mes: Año: |
| Acta de Inicio de Ejecución (si aplica) | Dia: 07 Mes: 07 Año: 2026 |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

| PRIMER MODIFICATORIO | |
|---|---|
| Fecha firma Modificatorio | Dia: N/A Mes: Año: |
| Objeto de la Modificación | N/A |
| Valor Adicionado / reducción (Si aplica) | N/A |
| Nuevo Valor Contrato | N/A |
| Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) | Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| Registro Presupuestal Ajustado | No. N/A Día: Mes: Año: |
| Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica) | Dia: N/A Mes: Año: |
| Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) | Dia: N/A Mes: Año: |
| Aprobación - Otras Garantías | Dia: N/A Mes: Año: |

| PRIMERA SUSPENSIÓN | |
|---|---|
| Fecha firma | Día: N/A Mes: Año: |
| Objeto de la Suspensión | N/A |
| Reinicio | Día: N/A Mes: Año: |
| Observaciones | N/A |

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |
| | | |
| | | |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| Avance Físico | 0 % |
| Avance en Tiempo | [65] % |
| Estado del Contrato | En ejecución: X Ejecutado: Suspendido |
| Cumplimiento general | Sí X No |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $ 8.000.000 |
| Valor y Porcentaje de Pagos realizados | $ 0 ( 0 %) |
| Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar | $ 8.000.000 ( 100%) |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | | | | | |
| | | | | Total Pagos | |

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN)..

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| Objeto contractual | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| Cronograma (Adjuntar) | Cumple: No cumple: No aplica: X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| Obligaciones contractuales generales y especificas | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| Clausula Catalogación | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| Clausula Offset | Cumple: | No cumple: | No aplica:x |
| Cargue facturas en Plataforma SECOP II | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.). | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| Otros | N/A | | |

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial:

Durante el mes de agosto de 2026, en el marco de las actividades de supervisión del contrato cuyo objeto corresponde a la adquisición e instalación de un compresor para la unidad odontológica del ESM GACAR, se realizaron las respectivas coordinaciones con el señor Gabriel, representante legal de la empresa POLARIS, con el propósito de gestionar su ingreso y permanencia en la Unidad Militar GACAR para llevar a cabo las actividades correspondientes a la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.

De acuerdo con la información suministrada inicialmente por el contratista, se tenía prevista su llegada a la isla de San Andrés y el desarrollo de las actividades de instalación durante el periodo comprendido entre el 10 y el 14 de agosto de 2026. Para tal efecto, desde el ESM GACAR se adelantaron las coordinaciones administrativas necesarias para facilitar su ingreso a la Unidad y el desarrollo de las actividades contractuales.

No obstante, el día 09 de agosto de 2026, el señor Gabriel informó que no le era posible realizar el desplazamiento programado, debido a una situación de salud asociada a una intoxicación, manifestando encontrarse incapacitado para el desarrollo de sus labores. Ante esta situación, se procedió a realizar las respectivas coordinaciones para la reprogramación de su desplazamiento y de las actividades de instalación en las semanas siguientes. Sin embargo, se han presentado inconvenientes relacionados con la disponibilidad y agenda del contratista, lo que ha impedido concretar la fecha inicialmente prevista para la instalación.

En calidad de supervisor del contrato, se ha mantenido comunicación permanente con el contratista, realizando seguimiento periódico con el propósito de establecer el itinerario de desplazamiento y el correspondiente cronograma de actividades para la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. De acuerdo con la última información suministrada telefónicamente por el señor Gabriel, se tiene como fecha tentativa para la realización de las actividades el día 03 de septiembre de 2026, quedando sujeta a confirmación por parte del contratista.

Por otra parte, el día 14 de agosto de 2026, el señor Gabriel informó que el compresor, junto con las herramientas requeridas para su instalación, ya se encontraba en la isla de San Andrés, específicamente en las instalaciones de la empresa Servientrega, por lo cual solicitó la colaboración del ESM GACAR para realizar la recogida y traslado del equipo hasta las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar, lugar donde se efectuará la instalación.

En atención a lo anterior, por parte del ESM GACAR se realizaron las coordinaciones correspondientes para disponer del transporte y del personal necesario para la recogida del equipo y su posterior traslado hasta el lugar destinado para su instalación.

Se realizó una verificación visual inicial del estado externo del equipo, evidenciándose las condiciones que se registran mediante el siguiente soporte fotográfico:





Las evidencias fotográficas fueron remitidas al señor Gabriel, representante legal de la empresa POLARIS, quien manifestó que, de acuerdo con las imágenes suministradas, el compresor y sus elementos complementarios habían arribado a San Andrés completos y en aparente buen estado.

En consecuencia, el equipo permanece actualmente en las instalaciones del ESM GACAR, a la espera de la llegada del contratista, con el fin de realizar la verificación técnica del estado y funcionamiento del compresor, instalación, conexión, pruebas de operación y puesta en funcionamiento, de conformidad con las obligaciones y especificaciones establecidas en el contrato.

La supervisión continuará realizando el seguimiento y las coordinaciones necesarias con el contratista hasta culminar satisfactoriamente las actividades de instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del equipo, dejando los respectivos soportes y evidencias como parte del seguimiento a la ejecución contractual

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

1. Recepcionar y verificar la documentación técnica del equipo, incluyendo la ficha técnica, manual de operación y manual de mantenimiento, con el fin de validar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el contrato.
2. Realizar seguimiento al trámite de catalogación OTAN, verificando que el contratista adelante las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la obligación contractual correspondiente.
3. Coordinar y supervisar la entrega física del compresor en las instalaciones del ESM GACAR, verificando que el equipo recibido corresponda a las características técnicas ofertadas y contratadas.
4. Verificar la correcta conexión del equipo a la unidad odontológica, incluyendo la instalación de accesorios, válvulas, mangueras y demás elementos necesarios para su adecuado funcionamiento.
5. Supervisar la ejecución de las pruebas operativas y de funcionamiento del compresor una vez instalado, con el fin de comprobar el cumplimiento de los parámetros de presión, capacidad y desempeño requeridos por el servicio odontológico.
6. Suscribir el acta de recibo a satisfacción, previa verificación del cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y del correcto funcionamiento del equipo instalado.
7. Realizar seguimiento al periodo de garantía y soporte técnico ofrecido por el contratista, verificando la entrega de la documentación correspondiente y los canales de atención para mantenimiento o eventualidades futuras.

8. Gestionar el cierre administrativo y documental del contrato, una vez cumplidas las actividades de entrega, instalación, puesta en funcionamiento y recibo a satisfacción del bien adquirido.

## 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| Contratista | Sí: ___No: X____ |
| Entidad | Sí: ___No: __X__ |

Observaciones: Sin incumplimientos

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

| | |
|---|---|
| ¿Riesgos materializados? | Sí: No: X |
| ¿Posible materialización de riesgos? | Sí: No: X |

Observaciones: Durante el período evaluado no se han identificado riesgos en la ejecución contractual ni se evidencian situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del objeto del contrato.

## 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Ingreso a Almacén | Sí __ No x__ |
| No. soporte y fecha (SAP) | No. soporte Fecha Dia: Mes: Año: |
| Dependencia destino final del bien o servicio | |
| Observaciones | |

## 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato presenta un avance parcial, teniendo en cuenta que el compresor odontológico se encuentra en las instalaciones del ESM GACAR y se está pendiente la instalación y puesta en funcionamiento por parte del contratista. La supervisión ha realizado el seguimiento y las coordinaciones necesarias para garantizar la continuidad de la ejecución contractual, quedando como fecha tentativa para la instalación el 03 de septiembre de 2026.

## 12. FIRMA (S)

| | | |
|---|---|---|
| Nombre del Supervisor | ESTANDARDO SOLANOS DAVID ALEXANDER Supervisor Principal | C.C. 1059234250 |
| Acto Administrativo Nombramiento | Resolución No. 001 del 28 de abril de 2026 | |
| Acta entrega fecha | N/A | |
| Tipo Novedad | N/A | |
| Dependencia: | ELEMENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GACAR | |
| Firma | | |

**13.**