	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	ESUFA-GRALU
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato	021-00-K-ESUFA-GRALU-2026
Contratista	INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S
Objeto	**ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y ALMOHADAS PARA LOS CATRES DE LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DIAZ**
Valor del Contrato	$56.550.000 COP
Fecha Suscripción	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 22 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL PAC: AGOSTO 2026 / RADICACION DOCUMENTOS: JULIO 2026 / VALOR: CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($56.550.000) CONTRATISTA presente la factura, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero ESUFA, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de los documentos para pago.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 55126 Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026 No. 14-44-101266094 seguros del estado
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 03 Mes: 07 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 21 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza modificatorio 01 al contrato, con el fin de prorrogar el plazo de ejecución del mismo hasta el 6 de agosto de 2026, conforme a solicitud elevada por el contratista justificando su solicitud que durante el proceso

	de adquisición de las materias primas requeridas para la fabricación de los colchones y almohadas se presentaron dificultades logísticas imprevistas en la cadena de suministro de algunos insumos industriales, ocasionando retrasos temporales en la entrega por parte de los proveedores.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 06 Mes:08 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día:23 Mes:07 Año:2026 No. 14-44-10126609 seguros del estado.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100%
Avance en Tiempo	100%
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: x Suspendido:
Cumplimiento general	Sí x No ejecución dentro del plazo de ejecución

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$56.550.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$56.550.000 (100%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 0.0 (0%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
01	06/08/2026	FEV 1000 06/08/2026	$56.550.000	323842826 20/08/2026	$56.550.000

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución INFORME DE ACTIVIDADES	Cumple: No cumple: No aplica:X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	**NO APLICA**

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

05 de agosto del 2026	     	se realizo el modificatorio 01 donde se realiza prorroga a la ejecución del contrato para el 06 de agosto del 2026, conforme a solicitud elevada por el contratista justificando su solicitud que durante el proceso de adquisición de las materias primas requeridas para la fabricación de los colchones y almohadas se presentaron dificultades logísticas imprevistas en la cadena de suministro de algunos insumos industriales, ocasionando retrasos temporales en la entrega por parte de los proveedores. se recibe la totalidad de los colchones y almohadas como se especifican a continuación: Colchón semi ortopédico con protector antifluido • Espuma flexible de alta densidad con estructura resortada. • Dimensiones: Semi sencillo 90 cm x 190 cm x 24 cm de alto. • Tela tejido de punto con control de humedad. • Protector antifluido azul con cremallera en dientes de poliéster embobinados

	 	#6 (mínimo 110 cm de longitud a tono). Almohada con protector antifluido • Relleno: Espuma flexible de poliuretano D20 blanca poli flex (densidad 20 Kg/m³). • Dimensiones: 40 cm x 70 cm x 8 cm. • Protector antifluido azul con cremallera en dientes de poliéster embobinados #6 (mínimo 40 cm de longitud a tono). • Acabado: Sin hiladillo, sin acolchado.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Durante el mes de Agosto no se encuentra actividades pendientes.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X___
Entidad	Sí: ___No: X__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: NO APLICA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

NO APLICA

Ingreso a Almacén	Sí _X_ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 4200409347 Fecha Dia: 06 Mes: 08 Año:2026
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El Contrato No. 021-00-K-ESUFA-GRALU-2025 se ejecutó de manera normal y conforme a lo establecido en la ficha técnica, se realizó la entrega dentro de los tiempos establecidos. no se evidencio ningún tipo de incumplimiento por parte del contratista ni de la entidad contratante.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	**T3. DURAN BUSTOS JUAN JOSE Supervisor Principal**	**C.C. 1.113.699.131**
Acto Administrativo Nombramiento	**Resolución No. 001 del 30 de Enero de 2026**	
Acta entrega fecha	**N/A**	
Tipo Novedad	**N/A**	
Dependencia:	**GRUPO DE ALUMNOS ESUFA**	
Firma		