UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	CÓDIGO: FR-1703-SMD-11	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	Hoja 3 de 4	Fecha: 18/03/2024

PLAN CRONOGRAMA DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A) CDGRD - CMGRD	APROBÓ (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
5/06/2026 Versión: 01	Versión: 00	META		RAFAELA CORTES ZAMBRANO	LUZ NELLY MONZON DIAZ	CDGRD	MIGUEL ANGEL MARTINEZ - Profesional Especializado - empleado de la DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES - DEPARTAMENTO DEL META

OBJETIVO GENERAL:	REALIZAR INTERVENCION A PUNTOS CRITICOS Y ATENCION INMEDIATA A DAMNIFICADOS DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	TIPO DE DECLARATORIA:	CALAMIDAD PUBLICA
		NÚMERO Y FECHA:	078 DEL 21 DE MARZO DE 2025
		TERMINO:	6 MESES
		DECRETO DE MODIFICACIÓN (No. / Fecha):	
		DECRETO DE PRÓRROGA (No. / Fecha):	
		DECRETO RETORNO A LA NORMALIDAD (No. / Fecha):	

FASES DE LA EMERGENCIA	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ID	SECTOR (ES) / TERRITORIO (S)	ACTIVIDADES	ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	LINEA DE TIEMPO EJECUCIÓN											
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
FASE DE RESPUESTA	AYUDAS HUMANITARIAS	FR1	META	ADQUISICION DE KITS AYUDAS HUMANITARIAS ALIMENTARIAS Y NO ALIMENTARIAS DE EMERGENCIAS PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR FENOMENOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DEL META	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	ATENCION DE EMERGENCIAS	FR2	META	MAQUINARIA AMARILLA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	ATENCION DE EMERGENCIAS	FR3	META	FORTALECIMIENTO Y APOYO EN LA OPERACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO QUE BRINDAN ATENCION EN EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL EMERGENCIA	FRT1	META	ADQUISION DE GEOBOLSAS PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL EMERGENCIA	FRT2	META	COMPRA DE MALLA DE GAVION PARA LA ELABORCION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR1	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GUATIQUIA SECTOR VEREDA PARCELAS DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR2	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO OCOA PARA PROTEGER LA ESTRUCTURA DE LA VÍA CAÑOS NEGROS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR3	SAN MARTIN	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION PARA EL MARGEN DERECHO DEL PUENTE TRES ARCOS EN LA VIA QUE COMUNICA AL MEREY EN ELMUNICIPIO DE SAN MARTIN, META	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR4	LEJANIAS	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION PARA EL PUENTE LA RECONCILIACION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS, META	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR5	VILLAVICENCIO	ESTABILIZACIÓN DEL TALUD Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL BARRIO LA AZOTEA CON MESETAS BAJO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR6	CABUYARO	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DEL RIO HUMEA, SECTOR VEREDA EL VERGEL, MUNICIPIO DE CABUYARO,META.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR7	CABUYARO	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION PARA EL MARGEN DERECHO DEL PUENTE HUMEA PARA PROTEGER LA VIA Y EL APROCHE DEL PUENTE QUE CONECTA EL MUNICIPIO DE CABUYARO Y PUERTO LOPEZ META.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	ADECUACION VIAL	FAR8	CABUYARO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	AIM	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR9	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE ESTABILIZACIÓN SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUATIQUIA SECTOR PUENTE EDUARDO SANTOS,PARA PROTECCION DEL AEROPUERTO VANGUARDIA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR10	DEPARTAMENTO DEL META	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O MITIGACIÓN PARA EL SECTOR CAIRO MEDIO Y BAJO EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR11	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS EN EL PUNTO CRÍTICO SECTOR LA GRANJA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR12	GUAMAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR TRASVASE DEL RÍO GUAMAL SOBRE CAÑO PALO MARCADO VEREDA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL,META	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR13	CUBARRAL	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR TRASVASE DEL RIO ARIARI AL RIO VIEJO, MUNICIPIO DE CUBARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	DEPARTAMENTO DEL META												
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR14	VILLAVICENCIO	OBRAS DE PROTECCION POR PROCESOS DE EROSION DE ORILLA DEL RIO OCOA EN EL SECTOR VILLA SAMPER DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO DEL META												
	ADECUACION VIAL	FAR15	VILLAVICENCIO	PUENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RIO NEGRO EN EL SECTOR DE LA VIGIA EN VILLAVICENCIO	AIM												
	ADECUACION VIAL	FAR16	ACACIAS	PUENTE SOBRE EL RIO MANZANARES Y OBRAS PARA LA CONSOLIDACION DE LA VIA EN LA RUTA ACACIAS-MANZANARES- GUAYABETAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS	AIM												
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR17	ACACIAS	OBRAS DE PROTECCION POR INUNDACIONES EN EL TRASVASE NATURAL ENTRE EL CAÑO SARDINATA Y EL RIO GUAYURIBA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS	DEPARTAMENTO DEL META												
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR18	CUBARRAL	OBRAS DE PROTECCION POR PROCESOS DE REMOCION EN MASA EN EL SECTOR DEL BATALLON EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL	DEPARTAMENTO DEL META												
	ADECUACION VIAL	FAR19	CUMARAL	ESTABILIZACION Y RECUPERACION DE LA BANCA DE LA VIA QUE COMUNICA A LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL	AIM												
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR20	EL CASTILLO	OBRAS DE PROTECCION EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL CASTILLO	DEPARTAMENTO DEL META												
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR21	EL CASTILLO	ESTABILIZACION DE LA BANCA DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DEL CASTILLO CON LEJANIAS Y EL DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RIO LA CAL	DEPARTAMENTO DEL META												
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR22	SAN CARLOS DE GUAROA	OBRAS DE PROTECCION Y URBANISMO DEL CASCO URBANO POR PROCESOS DE EROSION DEL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	DEPARTAMENTO DEL META												
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR23	GRANADA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ARIARI, EN LA VEREDA LA ISLA, MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DEL META	DEPARTAMENTO DEL META												
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR24	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO SOBRE EL RIO GUATIQUIA SECTOR MONTELLANO VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO VILLAVICENCIO,META	DEPARTAMENTO DEL META												
	OBRAS DE MITIGACION PARA CONTROL DEL RIESGO	FAR25	SAN CARLOS DE GUAROA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION CONTRA LA SOCAVACION Y EROSION POR EL RIO ACACIAS, EN EL PUENTE COLGANTE UBICADO EN LA INSPECCION DE SURIMENA, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META	DEPARTAMENTO DEL META	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X						

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGR/CDGRD o CMGRD