ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO: S-CPS-481-2025

CONTRATISTA: Laura Isabel Henao Montoya

SUPERVISOR: David Echeverri López

COORD. SUPERVISIÓN: Álvaro López Galvis

OBJETO: Apoyar a la oficina de gestión de la biodiversidad, AP y SE, en la ejecución de proyectos de gestión ambiental en el marco del convenio S-CI-204-2025, suscrito entre CORNARE y la AUNAP

VALOR INICIAL: $ 15.561.021

VALOR FINAL: $ 15.561.021

VALOR FINAL EJECUTADO: $ 14.696.519

APORTE CORNARE: $ 15.561.021
(CONVENIO CI-204-2025)

FECHA DE INICIACIÓN: 06 de octubre de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 31 de diciembre de 2025

LOCALIZACION: El Santuario

PLAZO INICIAL: 2 meses y 24 días

PLAZO FINAL: 2 meses y 24 días

La Dra. **MÓNICA MARÍA VELÁSQUEZ SALAZAR,** Subdirectora Administrativa y financiera, el Dr. **OLADIER RAMÍREZ GÓMEZ**, Secretario General, el señor **DAVID ECHEVERRI LOPEZ** supervisor por Cornare, el señor **ALVARO LOPEZ GALVIS** Coordinador de la supervisión por Cornare y la profesional **LAURA ISABEL HENAO MONTOYA** como contratista, acordaron liquidar el contrato en mención.

FACTURA*	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE CORNARE	VALOR TOTAL
Egreso - 3804	2025-11-06	$ 4.322.505	$ 4.322.505	$ 4.322.505
Egreso - 4144	2025-12-01	$ 5.187.007	$ 5.187.007	$ 5.187.007
Egreso - 4741	2025-12-29	$ 5.187.007	$ 5.187.007	$ 5.187.007
TOTA EJECUTADO		$ 14.696.519	$ 14.696.519	$ 14.696.519
SALDO CONTRATO	**$ 864.502**			
VALOR A LIBERAR CORNARE	**$ 864.502**			

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

ACTA DE LIQUIDACIÓN

El registro presupuestal de compromisos con número 1807 tiene un valor de $ 15.561.021, y el valor en el reporte de ejecución es de $ 14.696.519, con un saldo a liberar de $ 864.502; debido a que, en el proceso mismo de contratación, pasaron varios días, por ende, el tiempo de contratación inicialmente proyectado a 3 meses se redujo a 2 meses y 24 días.

PARÁGRAFO: El objeto y las obligaciones establecidas en el contrato en mención fue recibido a satisfacción por parte de la CORPORACIÓN, por lo tanto, las partes declaran que han cesado todas las obligaciones.

Dada en El Municipio de El Santuario, a los **06/07/2026**

MÓNICA MARÍA VELÁSQUEZ SALAZAR
Subdirectora Administrativa y financiera

LAURA ISABEL HENAO MONTOYA
Contratista

DAVID ECHEVERRI LOPEZ
Supervisor

OLADIER RAMÍREZ GÓMEZ
Vo.Bo. Secretario General

ALVARO LOPEZ GALVIS
Coordinador de la supervisión

El contrato/convenio requiere cierre de expediente SI __X__ NO ____

V.bo Financiera: Laura Damaris Cuervo G.		**V.bo Jurídica:** Leidy Laura Castrillón Agudelo	

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare