1 ALMACENISTA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
2 AYUDANTES DE CUBIERTA
1 CONTRATISTA

ACTIVIDADES
- MANTENIMIENTO DE CUBIERTA

NOVEDAD: INTERMITENCIA DE LLUVIA DURANTE TODO EL DIA NO PERMITIO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 06 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO: 7:00 A 11:30 LLUVIA
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO

PERSONAL EN OBRA:
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
1 AYUDANTE CUBIERTA
1 OFICIAL DE OBRA
1 CONTRATISTA

ACTIVIDADES
- MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
- INSTALACIÓN DE TEJAS

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 07 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO:
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA

TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, RANA COMPACTADORA

PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
3 AYUDANTES DE CUBIERTA
1 MAESTRO DE OBRA
3 AYUDANTES DE OBRA
1 CONTRATISTA

ACTIVIDADES
- INSTALACIÓN DE TEJAS
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
- SE CONTINUA CON EL PAÑETE EN MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL

NOVEDAD: - LLUVIA INTERMITENTE DURANTE EL DIA.
- SE ENTREGA A INTERVENTORIA NUEVOS AJUSTES DE DISEÑOS Y DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

NOVEDAD: SE RECIBE MATERIAL DE TASAS SANITARIAS, LAVAMANOS

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 08 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO INALAMBRICO RANA COMPACTADORA

PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
1 MAESTRO DE OBRA
3 AYUDANTES DE OBRA

1 CONTRATISTA

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA
- INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA
- DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO

NOVEDAD: DEBIDO AL ESTADO DEL CLIMA NO SE PUDO AVANZAR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ADEMAS POR MOTIVO DE CIERRE DE VIA SE RETRASA TRANSPORTE DE MATE

- INTERVENTORIA APROBÓ LOS AJUSTES ELECTRICOS Y OBTENCIÓN DE CARGAS

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR PROYECTO | RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 09 ENERO 2026

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, RANA COMPACTADORA

PERSONAL EN OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 DIRECTOR DE OBRA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO DE OBLA
2 OFICIALES DE OBRA
3 AYUDANTES DE OBRA
3 AYUDANTES DE CUBIERTA

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON LA REGATA EN MURO PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA EN ZONA DE DUCHAS A|A B
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO PARA BRECHAS DE INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN CORREDOR DE LA ZONA DE LAVADERO
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE SOBRE PISO EN CORREDOR DE LAS OFICINAS DE REGIMEN A|A A

- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE TEJAS
- SE CONTINUA CON LA RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO
- SE RECIBE EN OBRA MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO, TUMNER, MATERIAL ELECTRICO
- NOVEDAD: RETRASO EN TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENCHAPE DEBIDO A CIERRE EN LA VIA.
- LLUVIA INTERMITENTE DURANTE EL DIA

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR PROYECTO | RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 10 ENERO 2026

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, RANA COMPACTADOR

PERSONAL EN OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 DIRECTOR DE OBRA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTROS DE OBLA
2 OFICIALES
4 AYUDANTES DE OBRA
1 MAESTRO DE CUBIERTA
2 AYUDANTES DE CUBIERTA

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON REGATA EN MURO DE BAÑOS A|A B ZONA DE DUCHAS
- SE CONTINUA CON LA COMPACTACIÓN EN LAVAMANOS, DUCHA, SUTANO
- SE CONTINUA CON LA SOLDADURA DE PERFILES
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE SOBREPISO
- SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA EN ZONA DE LAVADEROS.
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN ZONA LAVADEROS
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN TEJAS.

NOVEDAD: SE RECIBE MATERIAL DE ENCHAPE, BOQUILLA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO: TABLON TRADICION SAHARA, TABLON ETRUSCA
- LLUVIA INTERMITENTE DURANTE EL DIA

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR PROYECTO | RESIDENTE | INTERVENTORA

DOMINGO 11 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO:
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, RANA COMPACTADOR
PERSONAL EN OBRA
1 DIRECTOR DE OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
3 AYUDANTES DE OBRA
ACTIVIDADES
- SE INICIÓ PLACA DE LOS BAÑOS DEL SOTANO, SE RASPO E IMPERMEABILIZÓ EL MURO DE LAS COMODAS DEL SOTANO
- SE AVANZÓ CON LA PINTURA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA ENTRE EL EJE 5 Y 9 Y EL EJE F Y G
NOVEDAD: LLUVIA INTERMITENTE DURANTE EL DIA.

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR PROYECTO | RESIDENTE | INTERVENTORIA

LUNES 12 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO:
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, RANA COMPACTADOR
PERSONAL EN OBRA
1 DIRECTOR DE OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA

3 AYUDANTES DE OBRA
ACTIVIDADES:
- SE REALIZÓ LA FUNDICIÓN DE LAS PLACA DE PISO EN EL CORREDOR HACIA LA CAJA DE INSPECCIÓN
- SE APLICÓ LA PRIMERA CAPA DE ESTUCO EN EL MURO DE COMODAS
- REFUERZO DE PERFILES DE CUBIERTA EJE 7 Y 9 Y F Y F'
- SE REALIZÓ LIMPIEZA DE LAS SALIDAS DE LOS CARCAMOS PARA EVITAR TAPONAMIENTO
NOVEDAD: DIA NUBLADO CON LLUVIA INTERMITENTE

RESIDENTE DE OBRA | DIRECTOR PROYECTO | RESIDENTE | INTERVENTORIA

MARTES 13 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, RANA COMPACTADOR
PERSONAL EN OBRA
1 DIRECTOR DE OBRA
1 DIRECTOR DE PROYECTO
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTROS DE OBRA
2 OFICIALES DE OBRA
9 AYUDANTES DE OBRA
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON EL PARETE DE MURO ESTRUCTURAL EN ALOJAMIENTO 2 ALA B
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO Y EXCAVACIÓN MANUAL PARA DADOS EN ZONA LAVADEROS
- SE CONTINUA CON REGATA EN MUROS PARA INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA EN DUCHAS BAÑOS A LA B
- INSTALACIÓN DE TUBERIA ELECTRICA EN SOTANO

NOTA: SE TOMA ALTURA Y ... DESPUES DE HA RECORRIDO EN EL ALGAMIENTO SOTANO

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 14 DE ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, RANA COMPACTADOR
PERSONAL EN OBRA
1 DIRECTOR DE OBRA
1 DIRECTOR DE PROYECTO
1 RESIDENTE DE OBRA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO DE OBRA
2 OFICIALES
9 AYUDANTES
ACTIVIDADES
- DEMOLICION DE PLACA PISO EN DUCHAS BAÑO ALA A
- SE CONTINUA CON INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA EN SOTANO
- SE CONTINUA CON DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN BAÑO ALA B
- SE CONTINUA CON PEGATA EN MURO EN DUCHA BAÑO ALA B

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 15 DE ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO= LLUVIA DE 7:00 A 12:00 Y 1:30 A 3:00
HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA

TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, RANA COMPACTADOR
PERSONAL EN OBRA
1 DIRECTOR DE OBRA
1 DIRECTOR DE PROYECTO
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
2 MAESTRO DE OBRA
2 OFICIALES
9 AYUDANTES
ACTIVIDADES
- INSTALACION ELECTRICA DE SOTANO
- SE CONTINUA CON LA COMPACTACION EN LLENO DE DUCHAS BAÑO ALA B
- SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA EN LAVAMANOS EN BAÑO ALA B
- SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE MALLA EN ZONA DUCHA ALA B
- SE CONTINUA CON RESANES EN BAÑO SOTANO
- SE CONTINUA CON INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA ALA A

NOVEDAD: LLUVIA INTERMITENTE DURANTE EL DIA

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 16 DE ENERO
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, RANA COMPACTADOR
PERSONAL EN OBRA
1 DIRECTOR DE OBRA
1 DIRECTOR DE PROYECTO
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA

56

1 Almacenista
2 Maestros de obra
2 oficiales
9 Ayudantes

Actividades.

- Se inicia con el pañete en los muros de los baños del alojamiento sotano
- Se continua con la instalación de redes electricas en el alojamiento sotano
- Se continua con la demolición de placa de piso en baño a/a A y a/a B
- Se hace vaciado de placa de piso en concreto en zona de ducha a/a B
- Se continua con la instalación de redes Hidraulica en lavamanos baño a/a B
- Se continua con instalación de redes sanitarias en zona de duchas Baño a/a A.
- Se continua con la instalación de puntos sanitarios de 3" en ducha Baños a/a A
- Novedad: Se concerto entre obra e interventoria la reubicación de aires acondicionado en alojamiento sotano que inicialmente su instalación estaba pensada para realizarse en los muros que separan las ventanas, de acuerdo con la siguiente consideración. Los muros inicialmente planteados no cuentan con el area suficiente para la correcta instalación.

Residente de obra

Residente interventoria.

Sabado 17 de enero 2026
Estado del Tiempo: Seco
Herramientas, Equipos y Materiales. Herramienta menor, volqueta, Taladro Perfilor, Taladro inalambrico, Rana compactador,
Personal en obra
1 Residente de obra

57

1 Residente de interventoria
1 Director de obra
1 Director de interventoria
1 Siso de interventoria
1 Siso de obra
1 Almacenista
2 Maestros de obra
8 Ayudantes de obra
1 Oficial de cubierta
4 Ayudantes de cubierta

Actividades

- Pañete de muro en baños alojamiento sotano
- Demolición de dross
- Se continua con instalación de tuberia hidraulica en baño a/a B
- Se continua con Brechas en lavamanos baños a/a A
- Se continua con Brecha en baño a/a A zona de duchas
- Se continua con instalación de tuberia electrica en alojamiento de tropa 1 a/a A
- Se continua con vaciado de piso en zona de ducha Baños a/a B
- Se continua con Desmonte de tuberia y Regata en muros de Baños Cuadro a/a A
- Instalación Sanitaria duchas a/a A
- Instalación tuberia electrica Justicia a/a A
- Regatas y demolición para pto sanitaria lavamanos a/a A

Residente de obra

Residente interventoria

Domingo 18 de enero 2026
Estado del Tiempo: Llovizna de 7:00 a 10:00AM
Herramientas, Equipos y Materiales: Herramienta Menor, volqueta Taladro Perfilor, Taladro inalambrico, Rana compactador

Personal en obra
2 Maestro de obra
1 Electricista
9 Ayudantes de obra
1 Oficial de Cubierta
4 Trabajadores de Cubierta

Actividades
- Se continua con instalación de cajas electricas
- Se continua con regata para instalación de Tuberia electrica en alojamiento de tropa ala A
- Se continua con instalación de Tuberia electrica en alojamientos de tropa ala A
- Se continua con instalación de Tuberia sanitaria en zona de ducha ala A
- Aseo General de la obra
- Se continua con demolición de placa

Novedad: Por motivo de lluvias no se pudo avanzar en las actividades como se tenia programado.
Dificultad en el transporte de material de playa rios crecido debido a las lluvias.

Residente de obra

Residente Interventoria

Lunes 19 de Enero 2026
Estado del tiempo: lluvia de 7:00am a 11:00am
Herramientas, materiales y equipos: Herramienta Menor, voloqueta, Taladro percutor, Taladro, Mezcladora Lana compactadora
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Almacenista
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Electricista
2 Maestro de obra
9 Ayudantes de obra
1 Oficial de cubierta
4 Ayudantes de Cubierta.

Actividades
- Se continua con el pañete de muros en el baño de alojamiento 3 otro
- Se continua con las brecha para instalación de tuberia sanitaria en baños culata B y A
- Se continua con la soldadura de perfiles e instalación para el mantenimiento de cubierta.
- Se continua con Excavación Manual para instalación de tuberia sanitaria de 3" en zona de ducha ala A
- Se continua con Mantenimiento de cubierta, Limpieza ligado y Pintura.
- Se continua con la regata para instalación de tuberia electrica en alojamiento 3 ala A.
- Se hizo Muñeco para instalación de tuberia sanitaria en Baños Culata ala B

Novedad: lluvia intermitente durante el dia

Residente de obra

Residente Interventoria

Martes 20 Enero 2026
Estado del Tiempo: lluvia de 10:00am a 5:00pm
Herramientas, Materiales y Equipos: Herramienta Menor, voloqueta Taladro percutor, Taladro inalambrico, Lana compactadora
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Almacenista
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Electricista
2 Maestro de obra
9 Ayudantes

1 OFICIAL DE CUBIERTA
4 AYUDANTES
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON EL REVOQUE EN ZONA DE DUCHAS ALA B
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y LAVADO DE ESTRUCTURA METALICA
- SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE CAJA ELECTRICA EN SOTANO
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA
- SE CONTINUA CON EL REVOQUE DE BAÑOS ALOJAMIENTO SOTANO
- SE CONTINUA CON DEMOLICION DE PLACA DE PISO Y EXCAVACIÓN MANUAL PARA RECHA DE INSTALACIÓN SANITARIA EN BAÑOS CULATA ALA A. Y B
- SE CONTINUA CON EL LLENO DE INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA ZONA DE DUCHAS ALA A
- SE CONTINUA CON DEMOLICION DEL MORTERO EN ALREDEDORES

NOVEDAD. LLUVIA DURANTE TODO EL DIA, ADEMAS DE FUE LA ENERGIA DE 4:00 A 6:00 PM

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 21 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA TODO EL DIA
HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, MEZCLADORA, RANA COMPACTADORA
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA.
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ELECTRICISTA.
2 MAESTRO DE OBRA

9 AYUDANTES DE OBRA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
4 AYUDANTES DE CUBIERTA.
ACTIVIDADES
- SE CONTINUA CON EL REVOQUE EN ZONA DE DUCHA ALA B
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA BAÑOS CULATA ALA B
- SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA ZONA DE LAVADEROS
- SE CONTINUA CON LA SOLDADURA DE
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO Y LAVADO, LIMPIEZA ESTRUCTURA METALICA
- LLENO DE INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA EN BAÑOS CULATA ALA A

NOVEDAD. LLUVIA DURANTE TODO EL DIA, SIGUE RETRASANDO EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLAYA Y EL DESARROLLO DE ALGUNAS ACTIVIDADES

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 22 ENERO 2026
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA DE 2:00PM A 5:00PM
HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, MEZCLADORA, RANA COMPACTADORA
PERSONAL EN OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ELECTRICISTA
2 MAESTRO DE OBRA
9 AYUDANTES DE OBRA
1 OFICIAL DE CUBIERTA

9 Ayudantes de cubierta

Actividades

- Se continua con estuco e impermeabilizante en muros de alojamiento sotano
- Se continua con la instalación de tejas
- Se continua con la demolición de placa de piso en Baños ala B
- Se continua con Regata y desmonte de tuberia Sanitaria en Baños culata ala B
- Se continua con el revoque en zona de ducha ala B
- Se continua con el resane en muro de lavamanos ala B y relleno de mortero en muro
- Se continua con el resane en muro de instalación de tuberia Hidraulica para la instalación del aire acondicionado en oficina 1 de régimen derecha ala A
- Se continua con la instalación de tuberia sanitaria y regata en muros para instalación de tuberia Hidraulica
- Se continua con instalacion de
- Se continua con pintura de perfiles
- Se continua con la instalación de tuberia Hidraulica en baño de culata ala A

Novedad: lluvia durante todo el dia

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes 23 Enero 2026

Estado del Tiempo: lluvia de 2:00pm a 5:00pm

Herramienta, Materiales y equipos: Herramienta menor, volqueta Taladro percutor, Taladro inalambrico, Mezcladora, rana compactador

Personal en obra

1 Residente de obra

1 Residente de interventoria

1 Almacenista

1 Sisso de obra

1 Siso de interventoria

1 electricista

9 Ayudantes de obra

1 Oficial de obra

1 Oficial de cubierta

4 Ayudantes de cubierta

Actividades

- Se continua con la instalación de tejas
- Se continua con la instalación de tuberia sanitaria en lavaderos
- Se continua con la demolición de placa de piso y excavación manual para la instalación de tuberia sanitaria en lavamanos
- Se continua con la instalación de tuberia Hidraulica en Baño culata ala B
- Se continua de instalación de tuberia Hidraulica en Baños culata ala A

Ademas se continua con el estuco en muro alojamiento sotano

Residente de obra

Residente interventoria

Sabado 24 Enero 2026

Estado del Tiempo: lluvia de 2:00pm a 5:00pm

Herramienta, Materiales y equipos: Herramienta menor, volqueta Taladro percutor, Taladro inalambrico, Mezcladora, rana compactador

Personal en obra

1 Residente de obra

1 Residente de interventoria

1 Almacenista

1 Sisso de interventoria

1 Sisso de obra

1 electricista

9 Ayudantes

1 Oficial de obra

1 Oficial de cubierta

4 Ayudantes de cubierta

Actividades

- Instalación y soldadura de perfiles
- Se continua con el llend de instalación de tubería sanitaria en zona de lavaderos
- Se continua con la instalación de redes electricas culata ala A
- Se continua con la instalación de tubería electrica en alojamiento 3 ala A
- Instalación de estuco en oficina y Regimen 120
- Instalacion de estuco en alojamiento de Tropa 1
- Se continua con resane en Muro de Regatas instalaciones de redes electricas en alojamiento 3
- Se continua con instalación en tubería sanitaria lavamanos

Residente de obra

Residente Interventoria

Domingo 25 Enero 2026

Estado del tiempo: lluvia variable todo el dia

Herramientas, materiales equipos: Herramienta menor, volqueta Taladro percutor, taladro inalambrico, mezcladora, rana

Personal en obra

1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
1 Electricista
11 Ayudantes de obra
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra

Actividades

- Se instaló piso en marmol en alojamiento sotano
- Se continuo con estuco en muros de las oficinas

de regimen interno ala A
- Se continua con la demolición de mortero en los corredores
- Se continua con el resanes en regatas
- Se continua con la instalación de redes hidrosanitarias
- Se continua con la instalación de redes de ventilación
- Se continua con la instalación de llaves de registro

Residente de obra

Residente de interventoria

Lunes 26 Enero 2026

Estado del tiempo: lluvia variada en todo el dia

Herramientas, Materiales, equipos: Herramienta Menor, volqueta Taladro percutor, Taladro inalambrico, Mezcladora, Rana

Personal en obra

1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista
1 Electricista
10 Ayudantes de obra
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra
1 Oficial de cubierta
4 Ayudantes de Cubierta

Actividades

- Se continua con la instalación de redes de ventilacion
- Se continua con la instalación de redes electricas en lavaderos
- Se continua con Demolición de placa de piso
- Se continua con la instalación de tubería sanitaria en lavamanos ala A
- Se continua con la instalación de piso de marmol en oficina de justicia, oficinas de regimen interno ala A

JAVADEROS

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 29 ENERO 2026

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA DEL 2:00PM A 5:00PM

HERRAMIENTAS EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, MEZCLADORA, RANA COMPACTADORA

PERSONAL EN OBRA.

1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 ELECTRICISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
11 AYUDANTES DE OBRA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
4 AYUDANTES DE CUBIERTA

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE TEJAS
- SE CONTINUA CON EL ESTUCO DE MURO ALOJAMIENTO CULATA A/A B
- SE CONTINUA CON EL VACIADO DE PISO EN CONCRETO EN ZONA DE DUCHA A/A A
- SE CONTINUA CON RESANES EN BAÑOS SANITARIOS A/A B
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE CAJA ELECTRICA
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE PISO EN MARMOL EN ALOJAMIENTO DE TROPA 2 Y 1 A/A A
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN SANITARIO A/A B
- VACIADO DE PISO EN CONCRETO EN SANITARIOS A/A B

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 30 ENERO 2026

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA DE 9 A 12 M

HERRAMIENTAS EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, VOLQUETA TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, MEZCLADORA, RANA COMPACTADORA.

PERSONAL EN OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 ELECTRICISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 OFICIAL DE OBRA
11 AYUDANTES DE OBRA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
4 AYUDANTES DE CUBIERTA

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON RESANES EN PUNTOS HIDRAULICOS EN SANITARIOS A/A B
- SE CONTINUA CON EL VACIADO DE PISO EN PUNTOS SANITARIOS A/A B
- SE CONTINUA CON EL VACIADO DE CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE RED HIDRAULICA EN ZONA LAVADEROS
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE TEJA
- SE CONTINUA CON INSTALACIÓN SANITARIA Y DE VENTILACIÓN EN SANITARIOS A/A B
- RESANE EN MURO LAVAMANOS A/A B
- SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE PISO EN MARMOL EN ALOJAMIENTO CULATA A/A B
- SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN SANITARIOS A/A A

- Se continua con instalación de piso en Marmol alojamiento de Tropa 2 A/A A
- Se continua con mantenimiento de muros interiores alojamiento de Tropa 2 A/A B.

Residente de obra Residente Interventoria

Sabado 31 enero 2026
Estado del tiempo: lluvia constante de 7:30 am a 12:30m
Herramientas, materiales y equipos: Herramienta menor, volqueta, taladro inalambrico, taladro percutor, mezclazora, rana compactadora
Personal en obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 Siso de obra
1 Siso de interventoria
1 Almacenista.
1 Electricista
1 Maestro de obra
1 Oficial de obra
11 Ayudantes de obra
1 Oficial de Cubierta
4 Ayudantes de Cubierta
Actividades
- Resanes y estuco en muro alojamiento cuarta B
- Se continua con instalación de piso en Marmol alojamiento cuarta B.
- Se continua con instalación de Tejas
- Se continua con instalacion de Tuberia Hidraulica y llaves de Registro en lavaderos
- Llenos en instalacion de Tuberia Sanitaria en Sanitarios ala A
- Se continua con instalacion de piso en Marmol en alojamiento de Tropa 2

Residente de obra Residente Interventoria

Lunes 02 febrero 2026
Estado del tiempo: de 7:30 a 9:30 lluvia moderada,
Herramienta; materiales y equipos: Herramienta menor, Volqueta, taladro inalambrico, taladro percutor, Mezcladora, Rana compactadora
Personal de obra
1 Residente de obra
1 Residente de interventoria
1 siso de obra
1 siso de interventoria
1 Almacenista
1 Electricista
1 Maestro de obra
1 oficial de obra
11 ayudantes de obra
1 oficial de cubiertas
4 ayudantes de cubierta
Actividades
- Se continua con la instalación de cubierta en alojamiento de cuadras ala A
- Se inicia enchape de muros en baño de alojamiento sotano
- Se continua con la instalación sanitaria en orinales ala A
- Se continua con la instalación de piso en grano marmol en alojamiento de tropa 2 ala B
- Se continua con el repello en baños de ala B
- Se continua con la instalación hidraulica en zona de lavaderos y lavaperos

Residente de obra Director Interventor Residente de Interventoria

Martes 03 febrero de 2026
Estado del clima: lluvia de 1:00pm a 5:00pm
Herramienta, materiales y equipos: herramienta menor, taladro inalambrico, taladro percutor, mezcladora, rana compactadora
Personal de obra.

1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE SISOMA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 ELECTRICO
9 OFICIALES DE OBRA
4 AYUDANTES DE OBRA
1 MAESTRO DE CUBIERTA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
3 AYUDANTES DE CUBIERTA
3 OFICIALES DE PISOS
1 AYUDANTE DE PISOS.
1 GRUERO DE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, 1 RESIDENTE SISOMA INTERVENTORIA

Actividades:

- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN HIDRAULICA DE ORINALES EN ALA A
- SE CONTINUA CON EL ASO EN GRANO MARMOL EN ALOJAMIENTO 3 DE ALA B
- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS DE SOTANO
- SE CONTINUA CON PAÑETE DE MURO EN BAÑOS DE ALA B.
- SE REALIZA VACIADO DE PLACA EN LAVAMANOS DE ALA A, EN ORINALES DE ALA A, EN ZONA DE LAVADEROS.

RESIDENTE DE OBRA Director Interventoría RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 4 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DE CLIMA:

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO INALAMBRICO, TALADRO PERCUTOR, MEZCLADORA, RANA COMPACTADORA.

Personal de obra

1 DIRECTOR DE OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE SISOMA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 ELECTRICO
9 OFICIALES DE OBRA

4 AYUDANTES DE OBRA
1 MAESTRO DE CUBIERTA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
3 AYUDANTE DE CUBIERTA
3 OFICIALES DE PISOS
1 AYUDANTE DE PISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 1 SISO INTERV

Actividades: SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN HIDRAULICA EN ORINALES ALA A
SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE PISO GRANO MARMOL
SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS SOTANO
SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN CALENTAMIENTO 3 ALA A.

RESIDENTE DE OBRA Director Interventoría RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA DE 7:30am a 10:30am

HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, MEZCLADORA, RANA COMPACTADORA.

Personal de obra

1 DIRECTOR DE OBRA
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 SISO DE OBRA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 ELECTRICO
9 OFICIALES DE OBRA
4 AYUDANTES DE OBRA
1 MAESTRO DE CUBIERTA
1 OFICIAL DE CUBIERTA
3 AYUDANTES DE CUBIERTA
3 OFICIALES DE PISOS
1 AYUDANTE DE PISO

Actividades:

SE CONTINUA CON MANTENIMIENTO DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE ORINALES

- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE RED DE VENTILACIÓN EN BAÑOS SANITARIOS ALA A
- REPELLO EN MUROS DE LAVAMANOS Y SANITARIOS ALA A
- SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE PISO MARMOL EN ALOJAMIENTO 3 ALA A
- SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA EN BODEGA 1 y 2 ALA B
- SE CONTINUA CON BAÑOS ENCHAPE SOTANOS

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 06 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: DE 2 A 3PM LLUVIA FUERTE

HERRAMIENTA, EQUIPOS, Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO INALAMBRICO, TALADRO REVLTOR, MEZCLADORA, PLANA COMPACTADORA.

PERSONAL DE OBRA

1 DIRECTOR DE OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 SISO DE OBRA
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 SISO DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 ELECTRICO
9 OFICIALES DE OBRA
4 AYUDANTES DE OBRA
1 MAESTRO DE CUBIERTA
1 OFICIAL DE CUBIERTAS
3 AYUDANTES DE CUBIERTAS
3 OFICIALES DE PISOS
1 AYUDANTE DE PISOS

ACTIVIDADES DE OBRA.

- SE CONTINUA CON EL REPELLO EN MUROS DE BAÑOS DE ALA A Y ALA B
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN MUROS DE BAÑOS DE SOTANO
- SE CONTINUA LA INSTALACIÓN DE PISO MARMOL EN ALOJAMIENTO DE CUARTOS ALA A
- SE CONTINUA CON EMBOQUILLADO DE PISO EN GRANO MARMOL EN ALA A
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN ALOJAMIENTO 2 ALA A

- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO, 07 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA CONSTANTE

HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO INALAMBRICO, TALADRO REVLTOR, MEZCLADORA, PLAN COMPACTADORA.

PERSONAL DE OBRA

1 DIRECTOR DE OBRA
1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE SISOMA DE INTERVENTORIA
1 ALMACENISTA
1 MAESTRO DE OBRA
1 ELECTRICO
9 OFICIALES DE OBRA
4 AYUDANTES DE OBRA
1 MAESTRO DE CUBIERTAS
1 OFICIAL DE CUBIERTAS
3 AYUDANTES DE CUBIERTAS
3 OFICIALES DE PISOS
1 AYUDANTE DE PISOS

ACTIVIDADES DE OBRA.

- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ENCHAPES EN BAÑOS DE SOTANOS
- SE CONTIMA CON LA INSTALACIÓN DE PISOS EN GRANO MARMOL EN BODEGA 1 y 2 Y EN ALOJAMIENTO DE LAVADOS ALA A.
- SE CONTINUA CON PAÑETES EN LAVADEROS, SANITARIOS ALA A y B., LAVAMANOS ALA A y ALA B
- SE INSTALA YUMBOLON EN JUNTA DE CONTRACCIÓN Y DILATACIÓN
- SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT ELECTRICA EN ALOJAMIENTO 1 ALA A.

RESIDENTE DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA — RESIDENTE INTERVENTORIA

LUNES 9 A FEBRERO AL 2026

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO INALAMBRICO, TALADRO PERCUTOR, MEZCLADORA, RANA COMPACTADORA.

PERSONAL DE OBRA.

1 DIRECTOR DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE SISOMA DE INTERVENTORIA.

1 ALMACENISTA

1 MAESTRO

1 ELECTRICO

10 OFICIALES DE OBRA

6 AYUDANTES DE OBRA

1 MAESTRO DE CUBIERTAS

1 OFICIAL DE CUBIERTAS

3 AYUDANTES DE CUBIERTAS

3 OFICIALES DE PISOS

1 AYUDANTE DE PISOS

ACTIVIDADES DE OBRA:

- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN MUROS DE SANITARIOS ALA B
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE PISO MARMOL EN BODEGA 1 y 2 ALA A
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN ELECTRICA EN ALMACENAMIENTO ALA A
- SE CONTINUA CON ESTUCO Y PEGANTE EN MUROS DE PEGANTES DE MUROS ACONDICIONADOS Y PASILLOS, Y RED ELECTRICA
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE RED HIDRAULICA PRINCIPAL A TANQUE DE ALMACENAMIENTO
- SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE ANTIGUO DE PISO PARA INSTALACIÓN DE TABLON DE PISOS
- SE CONTINUA CON LA EMBOQUILLADA DE EL PISO MARMOL

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

MARTES 10 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DE CLIMA: NUBLADO

HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO INALAMBRICO, TALADRO PERCUTOR, MEZCLADORA, RANA COMPACTADORA

PERSONAL DE OBRA

1 DIRECTOR DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE SISOMA DE INTERVENTORIA

1 ALMACENISTA

1 MAESTRO

1 ELECTRICO

10 OFICIALES DE OBRA

6 AYUDANTES DE OBRA

1 MAESTRO DE CUBIERTAS

1 OFICIAL DE CUBIERTAS

3 AYUDANTES DE CUBIERTAS

3 OFICIALES DE PISOS

1 AYUDANTE DE PISOS

ACTIVIDADES DE OBRA.

- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE GRADO MARMOL EN BODEGA INTERVENCIA.
- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS DE ALA A
- SE CONTINUA CON EL PEGUELO EN MUROS DE BAÑOS ALA A Y B
- SE CONTINUO CON LAS INSTALACIONES ELECTRICOS
- SE CONTINUA CON LA MALLA ELECTROSOLDADA Y PLACA EN PASILLO POSTERIOR

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 11 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA DESDE 7:00AM A 9:30AM

HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO INALAMBRICO, TALADRO PERCUTOR, MEZCLADORA, RANA COMPACTADORA, VOLQUETA, TAJON DE MARMOL,

PERSONAL DE OBRA.

1 DIRECTOR DE OBRA

1 RESPONTE DE OBRA

1 RESIDENTE DE SISOMA OBRA

1 ALMACENISTA

1 MAESTRO DE OBRA

1 ELECTRICO

10 OFICIALES DE OBRA

6 AYUDANTES DE OBRA

1 MAESTRO DE CUBIERTAS

1 OFICIAL DE CUBIERTAS

3 AYUDANTES DE CUBIERTAS

3 OFICIALES DE PISOS

1 AYUDANTE DE PISOS

ACTIVIDADES DE OBRA.

- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE MARMOL EN INTENDENCIA
- SE CONTINUA CON LA FUNDICIÓN DE PLACA EN EL PASILLO POSTERIOR
- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE PISO EN BAÑOS SOTANOS
- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS ALA A.
- SE CONTINUA CON EL EMBOQUILLADO DE PISO MARMOL EN INTENDENCIA.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 12 DE FEBRERO 2026

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIOSO DE 9:30 am A 12:00 m

HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, MEZCLADORA,

PERSONAL DE OBRA

1 DIRECTOR DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 ALMACENISTA

1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE SISOMA DE INTERVENTORIA

1 MAESTRO DE OBRA

1 ELECTRICO

10 OFICIALES DE OBRA

5 AYUDANTES DE OBRA.

1 MAESTRO DE CUBIERTAS

1 OFICIAL DE CUBIERTAS

3 AYUDANTES DE CUBIERTAS

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE PISOS EN BAÑOS DE SOTANOS
- SE CONTINUA CON ENCHAPE DE MUROS EN ALAS Y BAÑOS ALA A
- SE CONTINUA CON REPELLO EN MUROS DE BAÑOS ALA B, Y BAÑOS DE CUADROS.
- SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA PARA TOMAS Y INTERRUPTORES EN BAÑOS DE CUADROS Y BODEGA 1 Y 2.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS DE 7:30 am a 11:00 AM

HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, MEZCLADORA, PULIDORAS, VOLQUETA

PERSONAL DE OBRA.

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 ALMACENISTA

1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE SISOMA DE INTERVENTORIA

1 MAESTRO

1 ELECTRICO

9 OFICIALES DE OBRA

5 AYUDANTES DE OBRA

1 MAESTRO DE CUBIERTAS

1 OFICIAL DE CUBIERTAS

3 AYUDANTES DE CUBIERTAS

ACTIVIDADES

SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE PISOS EN BAÑO SOTANO

SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS DE ALA A

SE INICIA CON LA DEMOLICIÓN DE LA PLACA EN EL ANDEN PERIMETRAL DEL ALA A, SE DETERMINA CON INTERVENTORIA QUE POR EL DESPRENDIMIENTO DE LA PLACA LA DEMOLICIÓN PASA DE 15 M A 26 ML PARA VERIFICAR BIEN LA PALLA.

- SE CONTINUA CON PEGUELLO EN MUROS DE BAÑOS ALA B
- SE CONTINUA CON EL LEVANTAMIENTO DE LOS MUROS DE LA CASETA DE CUARTO DE BOMBAS.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 14 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO INALAMBRICO, TALADRO PERCUTOR, MEZCLADORA.

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA
1 ALMACENISTA
1 RESIDENTE SISOMA DE INTERVENTORIA
1 MAESTRO DE OBRA
1 ELECTRICO DE OBRA
9 OFICIALES DE OBRA
6 AYUDANTES DE OBRA
1 MAESTRO DE CUBIERTAS
1 OFICIAL DE CUBIERTAS
3 AYUDANTES DE CUBIERTAS

ACTIVIDADES

- SE REALIZA MURO PARA AJUSTAR AL ANCHO DE PUERTA EN ANTIGUA CONSTRUCCION.
- SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE CUBIERTA Y PERFILERIA
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PISOS BAÑO SOMMER
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN MUROS EN BAÑOS ALA B
- SE CONTINUA CON EL PEGUELLO EN MUROS DE BAÑOS
- SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE PLACA DE ANDEN PERIMETRAL

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA DE 7:30 A 9:00 AM SUAVE

HERRAMIENTA, EQUIPOS, MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO,

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA, 1 ALMACENISTA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 MAESTRO DE OBRA
1 ELECTRICO DE OBRA
9 OFICIALES DE OBRA
5 AYUDANTES DE OBRA
1 MAESTRO DE CUBIERTAS
4 AYUDANTES DE CUBIERTAS

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON EL RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA FUNDICIÓN DE PLACA
- SE REALIZA RECORRIDO CON INTERVENTORIA DONDE SE REALIZA CAMBIO DE SENTIDO DE COLOCACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS EN DUCHAS PARA MEJOR ACABADO ESTETICO Y FUNCIONAL.
- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS Y DUCHAS ALA A.
- SE CONTINUA CON EL ALISADO DE PISO EN DUCHAS ALA A.
- SE INICIAN CON LOS MUROS PARA LOS MESONES DE LAVAMANOS Y MUEBLEROS.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026.

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO.

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, TALADRO INALAMBRICO.

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA
1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA
1 ALMACENISTA.
1 MAESTRO DE OBRA
1 ELECTRICO DE OBRA
9 OFICIALES DE OBRA
5 AYUDANTE DE OBRA
1 MAESTRO DE CUBIERTA
4 AYUDANTES DE CUBIERTAS.

ACTIVIDADES.

- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS ALA A Y ALA B.

- SE CONTINUA CON LA FIJACIÓN DE PLACA DE ANCLAJE PERIMETRAL.
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE TEJA EN REGIMIENTO DE ALA A.
- SE CONTINUA CON ALISTADO DE PISO EN OFICINAS ALA A.
- SE CONTINUA CON MUROS DE LAMINADO Y LAVADEROS.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR PROYECTO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA FUERTE DE 7:30AM A 10:00AM.

HERRAMIENTA, EQUIPOS, Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, TALADRO INALAMBRICO, TALADRO PERCUTOR.

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA.

1 ALMACENISTA, 1 RESIDENTE SISOMA DE INTERVENTORIA

1 MAESTRO DE OBRA

1 ELECTRICO DE OBRA

9 OFICIALES DE OBRA

5 AYUDANTES DE OBRA

1 MAESTRO DE CUBIERTAS

4 AYUDANTES DE CUBIERTAS

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE EN MUROS DE BAÑOS ALA A Y ALA B
- SE INICIA CON ENCHAPE DE MUROS EN ZONA DE LAVADEROS
- SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE RESAGA DE ALISTADO DE PISO
- SE CONTINUA CON ALISTADO DE PISO PARA TABLON DE EGRESS.
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y LA INSTALACIÓN DE LA TEJA.
- SE CONTINUA CON EL PANETE DE LOS MUROS NUEVOS PARA RESANES DE LAMINADO

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR PROYECTO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO INALAMBRICO, COMPRESOR CABLE # 12 + 2 #10.

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 ALMACENISTA

1 MAESTRO DE OBRA

1 ELECTRICO

11 OFICIALES DE OBRA

4 (OFICIAL) AYUDANTES DE OBRA

4 AYUDANTES DE CUBIERTA.

1 RESIDENTE SISOMA DE INTERVENTORIA

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN MUROS DE BAÑOS Y SANITARIOS ALA A
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN MUROS DE DUCHAS ALA A
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS DE CUADROS
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN ALISTAMIENTO 3 ALA A.
- SE INICIA LA INSTALACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO EN SOTANO, ILUMINACIÓN, TOMAS Y AIRES ACONDICIONADOS.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, TALADRO PERCUTOR, TALADRO INALAMBRICO, BUGGY, ENCHAPES, CABLE ELECTRICO # 12.

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 ALMACENISTA

1 MAESTRO DE OBRA

8 OFICIALES DE OBRA

6 AYUDANTES DE OBRA

1 MAESTRO DE CUBIERTAS

4 AYUDANTES DE OBRA

ACTIVIDADES:

- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN MUROS DE BAÑOS DE CUADROS DE ALA A Y ALA B.
- SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ENCHAPE EN DUCHAS DE BAÑO ALA A.

- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE MUROS EN SANITARIOS DE BAÑOS DE ALA A
- SE CONTINUA CON EL ALISTADO DE PISOS EN BAÑOS ALA B
- SE CONTINUA CON EL CABLEADO ELECTRICO EN SOTANO.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 21 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA:

HERRAMIENTA, EQUIPOS, Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, TALADRO INALAMBRICO, buggys.

Personal de obra

1 Residente de obra

1 Residente sisoma de obra

1 Almacenista

1 Residente de interventoria

3 oficiales de obra

5 ayudantes de obra

1 maestro de obra cubierta

4 Ayudante de cubierta.

Actividades:

- SE CONTINUA CON EL ALISTADO DE PISOS EN MODULOS PERIMETRALES ALA A
- SE CONTINUA CON EL ALISTADO DE PISOS EN BAÑOS DE CUARTOS. ALA B
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN ALOJAMIENTO 2 ALA A

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE ENFERMERIA

LUNES 23 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA INTERMITENTE DESDE LAS 7:00 AM A 12:30 PM

HERRAMIENTA, EQUIPOS, Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, TALADRO INALAMBRICO, buggys

Personal de obra

1 Residente de obra

1 Residente sisoma de obra

1 Almacenista

5 oficiales de obra

5 Ayudantes de obra

4 Ayudantes de cubiertas

1 Directora Interventoria
1 Residente Sisoma
1 Residente de interventoria

Actividades:

Los frentes de trabajo se enfocaron fuera,

- mantenimiento de estructura de cubierta
- alistado de piso arden perimetral
- Acometida electrica de tomas ala A
- Enluco en muros alojamiento ala A
- Enchape baños ala A sanitarios
- Picado de Enlucos en mal estado.

Residente Interventoria

Director Interventoria

Residente de Obra

MARTES 24 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: SE REPORTAN LLUVIAS EN OBRA EN HORAS DE LA TARDE 2:30 PM A 3:14 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA, TALADRO INALAMBRICO

Personal de obra

1 Residente de obra

1 Residente de obra sisoma

1 Almacenista

1 Director de Interventoria

1 Residente sisoma de interventoria.

1 Maestro de obra

1 Electricista

9 oficiales

6 Ayudantes de obra

1 Maestro de cubiertas

4 Ayudantes de cubiertas

Actividades:

- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS DE ALA A
- SE CONTINUAN CON ALISTADOS DE PISOS EN MODULOS PERIMETRALES
- SE CONTINUA CON EL CABLEADO ELECTRICO EN ALOJAMIENTOS ALA A OFICINAS
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTAS Y LA INSTALACIÓN DE LA MISMA
- SE REPORTA UN ACCIDENTE LABORAL EL TRABAJADOR MIENTRAS FUNCIONES GOLPEABA CON UN MARTILLO Y SE DESPRENDIÓ LA UÑA SE REMITE AL DISPENSARIO PERO NO HAY MEDICO, SE ESTA

ROLLITEMPO PARA EL HOSPITAL PARA QUE SEA ATENDIDO, LA SST ESTA REALIZANDO TODO EL TRAMITE.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO

HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, CEMENTO, ARENA, ENCHAPE, BUGGYS

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA INTERVENTORIA.

1 ALMACENISTA

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1 MAESTRO DE OBRA

12 OFICIALES DE OBRA

5 AYUDANTES DE OBRA

1 MAESTRO DE CUBIERTAS

4 AYUDANTES DE CUBIERTA.

ACTIVIDADES:

- SE CONTINUA CON EL ALISTADO DE PISO EN ANDENES PERIMETRALES DEL ALA A
- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE EN MUROS DE BAÑOS DE DUCHAS, ALA A
- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE EN MUROS DE BAÑOS DE CUARTOS.
- INGRESO MATERIAL DE CEMENTO

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO

HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS, MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, CEMENTO, ARENA, ENCHAPE, BUGGYS

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 ALMACENISTA

1 MAESTRO DE OBRA

1 ELECTRICO

11 OFICIALES DE OBRA

6 AYUDANTES DE OBRA

1 MAESTRO DE CUBIERTA

4 AYUDANTE DE CUBIERTAS

ACTIVIDADES:

- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS DE ALA A
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN FACHADA INTERNA PRINCIPAL
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LA FACHADA INTERNA PRINCIPAL
- SE CONTINUA CON LA ACOMETIDA PRINCIPAL DE CABLEADO EN ALOJAMIENTOS DEL PLACO
- SE CONTINUA CON EL ALISTADO DE PISO EN ANDENES PERIMETRALES.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

JUEVES Y VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO.

HERRAMIENTA, EQUIPOS, MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, CEMENTO, ENCHAPE, BUGGYS

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 ALMACENISTA

1 MAESTRO DE OBRA

1 ELECTRICO

11 OFICIALES DE OBRA

6 AYUDANTES DE OBRA

1 MAESTRO DE CUBIERTAS

4 AYUDANTES DE CUBIERTA

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS DE ALA A
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y LA INSTALACIÓN DE CUBIERTA
- SE CONTINUA CON LA ACOMETIDA DE TOMAS EN ENCHAPE
- SE CONTINUA CON EL ALISTADO DE PISO DEL ALOJAMIENTO. CONTOS ESPECIALES.

RESIDENTE DE OBRA

Residente de interventoria

Sabado 28 de febrero 2026

Estado de clima Nublado

Herramienta, Equipo, Materiales, Herramienta Menor, Ambiental, Cemento, enchape, Buscar

Personal de obra
1 Residente de obra. Directa de obra
1 Residente de interventoria Directa de interventoria
1 Residente sisoma de obra
1 Residente sisoma de interventoria
1 Almacenista.
1 Maestro de obra
1 Electrico
11 oficiales de obra
6 Ayudantes de cubierta
4 Ayudantes de cubierta

Actividades

- Continua en enchapes de muros entallos ala A
- continue con enchapes de pisos en sanitario a la B
- continua con mobiliamiento estructura de cubierta y instalación de teja.
- Continua con enchape de gres en anden perimetrales a la B
- continue con estuco en el ala A y B

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Director de obra

Directora de Interventoria

Lunes, 3 de Marzo 2026.

Estado del clima: Normal

Herramienta, equipos, Materiales, Herramientas menores, Ambientales, Cemento, enchape, Buscar.

Personal de obra
1. Residente de interventoria 1 Director de Obra
1. Residente de interventoria sisma 1 Director de interventoria.
1 Residente de obra sisma
1 Almacenista
1 Maestro de obra
1 Electrico
1 oficial de obra
6 Ayudantes de cubierta
4 Ayudantes de cubierta.

Actividades

Enchape ala a y ala b ducha y lavamos, instalación de greer a la pisillos, se emboquilla estuco zona ala b de duchas, se enchapa zonas de lavados

Instalación de tubería para desagues de greer, enchape de pisos sala y sanitarios y viga de la corte de obra tanque.

Residente de Obra

Residente de interventoria

Director de obras

Director de interventoria

MARTES 03 DE MARZO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA : NUBLADO

Personal de obra

1 Director de interventoría

1 Residente sisoma de interventoría

1 Residente de obra

1 Director de obra

1 Residente sisoma de obra

1 Almacenista.

1 Maestro de obra

10 oficiales de obra

6 Ayudantes de obra

1 Maestro de cubiertas

4 Ayudantes de cubierta

Actividades

- Se continua con el enchape de piso en baños de ala B
- Se continua con el enchape de muros en los lavamanos baño ala B.
- Se continua con el enchape de gress en andenes perimetrales.
- Se continua con la instalación de cubierta en canal y baños ala B.
- Se continua con el estuco en muros del alojamiento 3 y baños de ala A.
- Se continua con la acometida electrica en alojamiento 2 del ala B.

Residente de obra. Director proyecto Residente de interventoría

MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA : LLUVIA FUERTE DE 7:30 AM A 9:30 AM.

Personal de obra.

1 Director de interventoría. 1 Residente sisoma de interventoría

1 Residente director de obra 1 Residente de interventoría.

1 Residente de obra

1 Residente sisoma de obra

1 Almacenista

1 Maestro de obra

12 Oficiales de obra

5 Ayudantes de obra

1 Maestro de cubiertas

4 Ayudantes de cubierta.

Actividades:

- Se continua con la instalación de enchape de gress en andenes perimetrales ala A
- Se continua con la instalación de enchape de muros en lavamanos ala A y ala B
- Se continua con el estuco en muros de baños
- Se continua con la instalación de cubierta
- Se continua con el alistado de piso en baños y lavaderos.
- Se continua con la acometida electrica.

Residente de obra Directora interventoría Residente de interventoría

JUEVES 05 DE MARZO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA : LLUVIA FUERTE DE 7:30 AM A 9:30 AM

Personal de obra

1 Director de interventoría

1 Director de obra

1 Residente de obra

1 Residente sisoma de obra

1 Almacenista.

1 Maestro de obra

12 Oficiales de obra

4 Ayudantes de obra

1 Maestro de cubiertas

4 Ayudantes de cubierta

Actividades

- Continua con las lluvias fuertes y se paran actividades
- Continuan con el enchape de piso en baños ala A
- Continuan con el alistado de piso en baños ala B
- Continuan con la instalación de cubierta.
- Continuan con la instalación de enchape de gress
- Continuan con el estuco en muros
- Por motivos de lluvias no se pudo ingresar material de piso por el ascensor.
- Se inicia con medidas para las divisiones de los baños y duchas.

Residente de obra. Directora interventoría Residente de interventoría.

VIERNES 06 DE MARZO DE 2026.

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO

PERSONAL DE OBRA

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

1 DIRECTOR DE OBRA

1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA) OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 ALMACENISTA

1 MAESTRO DE OBRA

12 OFICIALES DE OBRA

4 AYUDANTES DE OBRA

1 MAESTRO DE CUBIERTAS

4 AYUDANTES DE CUBIERTA

ACTIVIDADES:

SIENDO EL VIERNES 06 DE MARZO DE 2026 A LAS 7:29 AM EL TRABAJADOR DIEGO FERNANDO RESTREPO QUIEN SALIO DE PERMISO EL DIA VIERNES 27 DE FEBRERO Y QUIEN DEBIA VOLVER EL DIA LUNES 2 DE MARZO A LAS 7:30 AM AÚN NO SE PRESENTA A LABORAR, TAMPOCO SE HA PODIDO CONTACTAR UNA TELEFONICA, YA QUE NO CONTESTA NINGUNA LLAMADA.

SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE PISOS EN LAVAMANOS

SE CONTINUA CON EL ALISTADO DE PISOS EN BAÑOS ALA A

SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE PISO EN TABLON DE GRES EN ANDENES PERIMETRALES

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA POR LA PARTE INFERIOR

SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DE AVISOS EN SUMANO.

RESIDENTE DE OBRA

Director Obra

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 07 DE MARZO DE 2026.

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA SUAVE

PERSONAL DE OBRA

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1 DIRECTOR DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 ALMACENISTA

1 MAESTRO DE OBRA

12 OFICIALES DE OBRA

4 AYUDANTES DE OBRA

1 MAESTRO DE CUBIERTAS

4 AYUDANTES DE CUBIERTAS

HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, BUGGYS, ANDAMIOS, ALTURADORES.

- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE MUEBLES EN LAVAMANOS Y LAVADEROS
- SE REALIZA PEGO DE SUMIDEROS DE CUBIERTA
- SE CONTINUA CON EL TABLON DE GRESS EN ANDENES PERIMETRALES.
- SE CONTINUA CON EL ALISTADO DE PISO EN PASILLOS INTERIORES
- SE CONTINUA CON EL ESTUCO EN MUROS DE ALOJAMIENTOS
- SE CONTINUA CON EL REPELLO EN MUROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO
- SE CONTINUA CON LA FUNDICION DE ARMELLOS EN ALOJAMIENTO 1 ALA A.

RESIDENTE DE OBRA

Director Interventoria

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 09 DE MARZO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL DE OBRA:

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE SISOMA DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 ALMACENISTA

11 OFICIALES DE OBRA

4 AYUDANTES DE OBRA

1 MAESTRO DE CUBIERTAS

4 AYUDANTES DE CUBIERTA

HERRAMIENTA, EQUIPOS, MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, BUGGYS, ANDAMIOS

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE PISO EN BAÑOS ALA A
- SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. ES ZONAS SIN PINTAR
- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE GRESS EN LA PARTE POSTERIOR.
- SE CONTINUA CON LA FUNDICIÓN DE MESONES PARA LAVAMANOS.
- SE CONTINUA CON LA FUNDICIÓN DE ARMELLOS.
- SE CONTINUA CON EL ARMADO DE CAJAS EN CUARTO DE BOMBAS.

- SE REPORTA CAIDA DE ENERGIA EN EL CATALON DESDE LAS 3:40 PM

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR PROYECTO

RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MARTES 10 DE MARZO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA : NUBLADO.

PERSONAL DE OBRA

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE DE(INTERVENTORIA) OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 ALMACENISTA

12 OFICIALES DE OBRA

4 AYUDANTES DE OBRA

1 MAESTRO DE CUBIERTAS

4 AYUDANTES DE CUBIERTAS

HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, BUGGYS, PESCALERA,

ACTIVIDADES:

- SE CONTINUA CON EL ESTUCO EN MUROS Y PILOS DE VIGAS
- SE CONTINUA CON LA GRANILLA LAVADA EN ANDENES PERIMETRALES
- SE CONTINUA CON LA DESTRONCADA DE PISO EN GRANO MARMOL
- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE PISOS DE DUCHAS
- SE REALIZA LA CUBIERTA DEL CUARTO DE BOMBAS
- POR APROBACIÓN DE INTERVENTORIA SE DEJA VENTILACIÓN SOBRE PERFILES EN CUBIERTA DEL CUARTO DE BOMBAS

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR PROYECTO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA : LLUVIA SUAVE

PERSONAL DE OBRA

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE DE OBRA.

1 ALMACENISTA

12 OFICIALES DE OBRA

4 AYUDANTES

HERRAMIENTA, EQUIPOS, MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, BUGGYS, GRANILLA, PEGANTE, ENCHAPE

ACTIVIDADES:

SE CONTINUA CON LA GRANILLA LAVADA EN SOTANO

- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE GRESS EN ANDENES PERIMETRALES
- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE PISOS EN DUCHAS ALA A
- SE CONTINUA CON EL ESTUCO DE ANTEPECHOS
- SE CONTINUA CON LA FUNDICIÓN DE ANTEPECHOS
- SE CONTINUA CON LA FUNDICION DE MURO EN CONCRETO

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR PROYECTO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUEVES 12 DE MARZO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA : SOLEADO

PERSONAL DE OBRA

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE SISOMA DE INTERVENTORIA

1 DIRECTOR DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 ALMACENISTA

12 OFICIALES DE OBRA

1 MAESTRO DE OBRA

4 AYUDANTES

2 AYUDANTES DE CUBIERTAS

HERRAMIENTA, EQUIPOS, MATERIALES: HERRAMIENTA MENOR, BUGGYS, ENCHAPE, CEMENTO

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE GRESS
- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE PISO DE DUCHAS
- SE CONTINUA CON LA FUNDICIÓN DE ANTEPECHOS

-SE CONTINUA CON LA PUESTA DEL PISO EN MARMOL

-SE CONTINUA CON EL ESTUCO DE MUROS Y RETIRO DE PISOS

-SE CONTINUA CON EL ARMADO DE ESCALETA PARA EL MESON DE CONTADORES.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR PROYECTO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

VIERNES 13 DE MARZO DE 2026.

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL DE OBRA:

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE DE OBRA.

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 ALMACENISTA

1 MAESTRO DE OBRA.

11 OFICIALES DE OBRA

4 AYUDANTES DE OBRA

2 AYUDANTES DE CUBIERTA

HERRAMIENTA, EQUIPOS, MATERIALES.

ACTIVIDADES:

- SE CONTINUA CON LA GRAVILLA LAVADA EN ENCHAPE DE EGRESS
- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE PISOS EN DUCHAS
- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE PISOS EN BAÑOS
- SE CONTINUA CON EL MAMPER EN CUARTO DE BOMBAS.
- SE LLEVA CON EL GUARNECIDO DE EGRESS
- SE INSTALA VENTANERIA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR PROYECTO

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SABADO 14 DE MARZO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO

PERSONAL DE OBRA

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 ALMACENISTA

1 MAESTRO DE OBRA

11 OFICIALES DE OBRA

4 AYUDANTES DE OBRA

5 AYUDANTES DE VENTANERIA

HERRAMIENTA, EQUIPOS, MATERIALES

ACTIVIDADES

- SE CONTINUA CON LA GRAVILLA LAVADA EN ANDENES PERIMETRALES
- SE CONTINUA CON EL ENCHAPE DE PISO EN ALCOBAS Y BAÑOS
- SE CONTINUA CON LA FUNDICIÓN DE MESON EN CONCRETO
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE VENTANERIA
- SE CONTINUA CON ESTUCO Y PINTURA EN MUROS Y CONTRAPISOS

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR PROYECTO

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

LUNES 16 DE MARZO DE 2026

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO

PERSONAL DE OBRA

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 RESIDENTE SISOMA DE OBRA

1 ALMACENISTA

1 MAESTRO DE OBRA

11 OFICIALES DE OBRA

4 AYUDANTES DE OBRA

5 OFICIALES DE VENTANERIA

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES: BUGUY, CEMENTO, ARENA, HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDADES:

- SE CONTINUA CON LA GRAVILLA LAVADA EN ANDEN POSTERIOR
- SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN BAÑOS
- SE CONTINUA CON LA PUESTA DE PISOS EN GRANO MARMOL
- SE CONTINUA CON LA FUNDICIÓN DE LADOS DE PASO EN EL EXTERIOR DEL CUARTO DE BOMBAS