ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COBRA-275-2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
IDENTIFICACION	NIT. 900418702-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ALEJANDRA CARDENAS BARACALDO
IDENTIFICACION:	C.C. No. 1.076.623.941 DE TABIO CUNDINAMARCA
DOMICILIO:	Tv.2 # 6-85 To. 7 Ap. 104 Conjunto Cerro Fuerte Gachancipá
CORREO ELECTRÓNICO:	dicoincivil@gmail.com
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA VEREDA LA HUERTA SEGÚN CONVENIO ICCU No. 1263 DE 2025 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
VALOR:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($842.839.873,61) M/CTE
DURACION:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.
FECHA DE INICIO:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2027
INTERVENTOR:	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S NIT. 900446649-9

En el Municipio de la Vega Cundinamarca, al primero (1) día del mes de septiembre de 2026, se reunieron en la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de la Vega Cundinamarca la arquitecta **LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO** como Secretario de Planeación e Infraestructura y supervisor del Municipio, la doctora **LIA MARIORY MORA MARIN** jefe Oficina de Contratación con facultades delegadas para contratar Decreto No. 056 de 08 de mayo de 2026, la señora **MARIA ALEJANDRA CARDENAS BARACALDO** identificado con la cédula de ciudadanía C.C. No. 1.076.623.941 de Tabio Cundinamarca R/ Legal del **DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS** NIT. 900418702-2 contratista, la señora **INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ** C.C. No. 1.069.100.571 de Nemocon R/ Legal de **AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S** NIT. 900446649-9 interventor, con el fin de dejar constancia del inicio del contrato de obra pública COBRA-275-2026

Para constancia se firma al primero (1) día del mes de septiembre de 2026.

ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor Municipio

DR. LIA MARIORY MORA MARIN
jefe Oficina de Contratación con facultades delegadas para contratar Decreto No. 056 de 08 de mayo de 2026

R/ Legal **MARIA ALEJANDRA CARDENAS BARACALDO C.C. No. 1.076.623.941 de Tabio Cundinamarca**
Contratista

R/Legal **INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ** C.C. No. 1.069.100.571 de Nemocon AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S
Interventor