INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO			4600019066
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			17/03/2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO					17/03/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP					17053
OBJETO: Ejecutar acciones logísticas y operativas para atender las unidades productivas de plátano afectadas en el marco de la calamidad pública declarada en las subregiones de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO					Departamento de Antioquia – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE			C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A. - UNIBAN
		C.C. / NIT			890.904.224-2
VALOR [$]		INICIAL			CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS M.L. ($5.997.328.983), TRIBUTOS INCLUIDOS
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL			CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS M.L. ($5.997.328.983), TRIBUTOS INCLUIDOS
PLAZO		INICIAL			EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO ESTÁ ESTIMADO EN SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CERTIFICACIÓN DEL INICIO DE ACTIVIDADES, SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDA EXCEDER EL TÉRMINO DE VIGENCIA DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 202606060041119 DE 2026, NI DE SUS MODIFICACIONES O PRÓRROGAS POSTERIORES.
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	**TIPO DE SEGUIMIENTO**	**NOMBRE SUPERVISOR**	**CEDULA**
		ADMINISTRATIVO (COORDINADOR)	Marcela Orrego Valencia	21.668.138
			Angela Duque Ramirez	43.260.077
		TECNICO JURIDICO CONTABLE/FINANCIERO	Marcela Orrego Valencia	21.668.138
		OTRO (Apoyo Técnico)	Juan Felipe Bedoya Klass	15.387.404
			Juan Camilo Gallego Velasquez	1.039.684.421
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A		

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	M-100295462
	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	13/03/2026
	Aseguradora:	*Seguros Mundial*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	17	03	2027
Calidad del servicio	17	09	2027
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con el cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del contrato 4600019066.

2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato No. 4600019066 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	06/08/2026
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento normal del objeto contractual.

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato No.4600019066.

3. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento 18/08/2026

NOMBRE: Marcela Orrego Valencia
SUPERVISOR
Secretaria de Desarrollo Económico

NOMBRE: Ángela Duque Ramírez
SUPERVISOR
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN

NOMBRE: Santiago Gutiérrez Botero
CONTRATISTA
C.I. Unión De Bananeros De Urabá S.A. - UNIBAN