	Contrato / convenio: 2025/329 Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DE ABURRÁ" Plazo: El convenio tendrá un plazo de ejecución de hasta cuatro meses y medio (4.5), contados a partir de la Valor inicial: 494.755.596	Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 23-DEC-25MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADA:CLÁUSULA TERCERA. Plazo del convenio: Para eliminar la expresión "sin exceder el 31 de diciembre de 2025".CLÁUSULA CUARTA. Valor del Convenio y Forma de desembolso. Modificando los porcentajes de desembolso de los aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. - Otro si nro 2, fecha: 29-JAN-26, plazo: 3 MESES, valor: 229040415 - Otro si nro 3, fecha: 30-APR-26, plazo: 3 meses - Otro si nro 4, fecha: 30-JUL-26, plazo: 1 MES	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA CC: 800022367 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 4** Periodo evaluado de 01/07/2026 A 28/08/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: ALCANCE 1.
3. Sondeo de patrones de consumo de la ciudadanía: Realización de un sondeo para caracterizar los hábitos de adquisición, uso y disposición de bienes y materiales por parte de la ciudadanía, mediante la aplicación de instrumentos de recolección de información (1.8)

Tipo: Cantidad | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 7 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 31/08/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/07/2026	28/08/2026	1	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades Informe entregado correspondiente a patrones de consumo de la ciudadanía, orientado a caracterizar los hábitos de adquisición, uso y disposición de bienes mediante la recopilación y análisis de información primaria y secundaria.	2026	8

Descripción: ALCANCE 1.
2. Análisis de flujos de materiales y recursos y procesamiento de información: Comprende el procesamiento y sistematización de las fuentes de información, así como el desarrollo de análisis de flujos de materiales y recursos por sectores priorizados y un análisis consolidado para el Valle de Aburrá (1.6 Y 1.7)

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 10 | Ponderación(%): 10 | Fecha Fin: 31/08/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/07/2026	28/08/2026	1	Durante este periodo de tiempo se entrega el informe de procesamiento y análisis de la información, que integra la homogenización y estandarización de datos, su representación gráfica y la identificación de desafíos, oportunidades y brechas para el uso eficiente de recursos y la economía circular en el Valle de Aburrá. Su avance depende de la finalización de la actividad 1.7.	2026	8

Descripción: ALCANCE 2.
3. Diseño de componentes de la estrategia comunicacional: Comprende la definición de los medios, canales y mecanismos de comunicación, así como el diseño del plan de monitoreo y evaluación para el seguimiento de la implementación y efectividad de la estrategia comunicacional (2.5 y 2.7)

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 2 | Ponderación(%): 10 | Fecha Fin: 31/08/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/07/2026	28/08/2026	2	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades Entregado el documento correspondiente a la estrategia de comunicación para la economía circular, orientada a definir los medios, canales y mecanismos para la socialización de contenidos, garantizando accesibilidad y cobertura territorial Informe entregado correspondiente al plan de monitoreo y evaluación de la estrategia comunicacional, orientado a definir los mecanismos para hacer seguimiento a la implementación y medir los resultados de las acciones de promoción de la cultura circular metropolitana.	2026	8

	Contrato / convenio: 2025/329 Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DE ABURRÁ" Plazo: El convenio tendrá un plazo de ejecución de hasta cuatro meses y medio (4.5), contados a partir de la Valor inicial: 494.755.596	Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 23-DEC-25MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADA:CLÁUSULA TERCERA. Plazo del convenio: Para eliminar la expresión "sin exceder el 31 de diciembre de 2025".CLÁUSULA CUARTA. Valor del Convenio y Forma de desembolso. Modificando los porcentajes de desembolso de los aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. - Otro si nro 2, fecha: 29-JAN-26, plazo: 3 MESES, valor: 229040415 - Otro si nro 3, fecha: 30-APR-26, plazo: 3 meses - Otro si nro 4, fecha: 30-JUL-26, plazo: 1 MES	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA CC: 800022367 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 4** Periodo evaluado de 01/07/2026 A 28/08/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: ALCANCE 3.
1. Contexto y línea base: Integración y análisis de los resultados obtenidos en las fases previas, incluyendo la priorización de sectores, la consolidación de brechas, barreras, oportunidades y capacidades, y la construcción de la línea base sectorial como fundamento para la formulación del Hecho Metropolitano (3.1, 3.3 y 3.7)

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 3 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 31/08/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/07/2026	28/08/2026	1	3.1. Se encuentra en proceso de aprobación el documento que integra los resultados del Análisis de Flujos de Materiales (AFM), la priorización de sectores económicos y los lineamientos del Hecho Metropolitano de Economía Circular, consolidándolos como insumo estratégico para la formulación del Plan.	2026	8

Descripción: ALCANCE 3.
2. Fundamentación jurídica: Elaboración del marco conceptual, jurídico e institucional del Plan y su alineación con las políticas, programas y agendas territoriales, nacionales e internacionales aplicables (3.2 y 3.4)

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 2 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 31/08/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/07/2026	28/08/2026	1	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:Documento entregado y en revisión por la supervisión	2026	8

Descripción: ALCANCE 3.
3. Dimensiones y ejes estratégicos: Comprende el desarrollo de mesas de trabajo para la cocreación y validación del Plan, la definición de las dimensiones, ejes estratégicos, líneas de acción, programas y proyectos, la estructuración de los mecanismos habilitadores, la formulación de los planes de acción sectoriales, la identificación de responsabilidades y capacidades institucionales, la consolidación del marco estratégico y la definición del presupuesto preliminar para su implementación (3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.13, 3.16 y 3.20)

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 7 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 31/08/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/07/2026	28/08/2026	4	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades: 3.5. Entregado Informe de identificación y estructuración de los mecanismos habilitadores para la implementación del Plan Metropolitano de Economía Circular, incluyendo instrumentos regulatorios, económicos, financieros, tecnológicos, institucionales, sociales y culturales. A la espera de revisión de la supervisión. 3.6. Entregado Informe correspondiente a la definición de las dimensiones, ejes estratégicos, líneas de acción, programas y proyectos para los sectores priorizados, orientados a consolidar la transición	2026	8

	Contrato / convenio: 2025/329 Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DE ABURRÁ" Plazo: El convenio tendrá un plazo de ejecución de hasta cuatro meses y medio (4.5), contados a partir de la Valor inicial: 494.755.596	Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 23-DEC-25MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADA:CLÁUSULA TERCERA. Plazo del convenio: Para eliminar la expresión "sin exceder el 31 de diciembre de 2025".CLÁUSULA CUARTA. Valor del Convenio y Forma de desembolso. Modificando los porcentajes de desembolso de los aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. - Otro si nro 2, fecha: 29-JAN-26, plazo: 3 MESES, valor: 229040415 - Otro si nro 3, fecha: 30-APR-26, plazo: 3 meses - Otro si nro 4, fecha: 30-JUL-26, plazo: 1 MES	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA CC: 800022367 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 4** Periodo evaluado de 01/07/2026 A 28/08/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

circular en el Valle de Aburrá. A la espera de revisión de la supervisión. 3.20 Se entrega Informe con la definición del presupuesto preliminar para la implementación del Plan a nivel institucional, metropolitano y sectorial.3.8 Entregado Informe relacionado a la formulación del el Plan de Acción sectorial, definiendo las transformaciones, acciones estratégicas y cambios requeridos en cada sector priorizado para avanzar hacia la circularidad en el territorio metropolitano. A la espera de revisión de la supervisión.

Descripción: ALCANCE 3.
4. Elementos para el financiamiento: Estructuración del modelo de financiamiento mediante la identificación y articulación de fuentes de recursos públicas, privadas, de cooperación internacional, banca de desarrollo e instrumentos financieros innovadores para la implementación del Plan (3.19)

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 1 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 31/08/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/07/2026	28/08/2026	1	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:	2026	8

Descripción: ALCANCE 3.
5. Implementación estrategia de comunicaciones: Comprende la revisión y articulación de la estrategia comunicacional con el Plan, integrando narrativas, mensajes clave, públicos objetivo y mecanismos pedagógicos, así como la definición de su modelo de implementación, gobernanza y la ejecución participativa de acciones para promover la cultura circular metropolitana (3.10, 3.11, 3.12 y 3.25)

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 4 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 31/08/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/07/2026	28/08/2026	2	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:3.10 Informe de la revisio´n te´cnica y ana´lisis de la estrategia comunicacional en disen~o durante 2025, identificando narrativas, mensajes clave, pu´blicos y herramientas relevantes para el PMEC. A la espera de revisión de la supervisión. 3.11 Informe con la integracio´n de narrativas, mensajes clave, públicos objetivo y mecanismos pedagógicos de la estrategia comunicacional con las dimensiones, ejes, líneas de acción, programas y proyectos del PMEC. A la espera de revisión de la supervisión.	2026	8

Descripción: ALCANCE 3.
6. Modelo de gobernanza: Comprende la definición concertada de los roles, responsabilidades e interacciones de los actores del ecosistema de economía circular, el diseño del modelo de gobernanza del Plan, la identificación de las capacidades institucionales requeridas para su implementación y la formulación del programa de fortalecimiento de capacidades para los actores

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 4 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 31/08/2026

	Contrato / convenio: 2025/329 Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DE ABURRÁ" Plazo: El convenio tendrá un plazo de ejecución de hasta cuatro meses y medio (4.5), contados a partir de la Valor inicial: 494.755.596	Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 23-DEC-25MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADA:CLÁUSULA TERCERA. Plazo del convenio: Para eliminar la expresión "sin exceder el 31 de diciembre de 2025".CLÁUSULA CUARTA. Valor del Convenio y Forma de desembolso. Modificando los porcentajes de desembolso de los aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. - Otro si nro 2, fecha: 29-JAN-26, plazo: 3 MESES, valor: 229040415 - Otro si nro 3, fecha: 30-APR-26, plazo: 3 meses - Otro si nro 4, fecha: 30-JUL-26, plazo: 1 MES	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA CC: 800022367 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 4** Periodo evaluado de 01/07/2026 A 28/08/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

estratégicos (3.14, 3.15, 3.18 y 3.21)

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/07/2026	28/08/2026	2	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:3.14 Informe con la definición de los roles, responsabilidades, capacidades e interacciones institucionales de los actores del ecosistema metropolitano de economía circular, a partir de un proceso de concertación y validación con dichos actores, para su integración en el modelo de gobernanza y en la implementación del Plan. A la espera de revisión de la supervisión. 3.15 Informe con el modelo de gobernanza del Plan, definiendo niveles de decisión, mecanismos de coordinación institucional y rutas de articulación territorial. A la espera de revisión de la supervisión.	2026	8

Descripción: ALCANCE 3.
7. Monitoreo, registro y verificación: Comprende la construcción de la hoja de ruta para la implementación del Plan y el diseño del sistema de monitoreo, control y evaluación (3.17, 3.22, 3.23 y 3.24)

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 4 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 31/08/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/07/2026	28/08/2026	2	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:Informes pendiente de aprobación de:3.17. Informe consolidado con la hoja de ruta del Plan, integrando metas, hitos, fases, requerimientos normativos y económicos, instrumentos y estrategias de implementación gradual. 3.22. Documento consolidado con el diseño del Sistema de Monitoreo, Control y Evaluación del Plan, incluyendo indicadores, mecanismos de seguimiento, fichas técnicas y estructura de reporte.	2026	8

Descripción: ALCANCE 3.
8. PMEC y Proyecto de Acuerdo: Elaboración y consolidación del documento final del Plan Metropolitano de Economía Circular y del Proyecto de Acuerdo requerido para su adopción institucional (3.26)

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 2 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 31/08/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/07/2026	28/08/2026	1	3.26 Documento de proyecto de Acuerdo Metropolitano. Se envía la tercera versión del proyecto de acuerdo Metropolitano para revisión del equipo jurídico del AMVA.	2026	8

	Contrato / convenio: 2025/329 Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DE ABURRÁ" Plazo: El convenio tendrá un plazo de ejecución de hasta cuatro meses y medio (4.5), contados a partir de la Valor inicial: 494.755.596	Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 23-DEC-25MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADA:CLÁUSULA TERCERA. Plazo del convenio: Para eliminar la expresión "sin exceder el 31 de diciembre de 2025".CLÁUSULA CUARTA. Valor del Convenio y Forma de desembolso. Modificando los porcentajes de desembolso de los aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. - Otro si nro 2, fecha: 29-JAN-26, plazo: 3 MESES, valor: 229040415 - Otro si nro 3, fecha: 30-APR-26, plazo: 3 meses - Otro si nro 4, fecha: 30-JUL-26, plazo: 1 MES	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA CC: 800022367 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 4** Periodo evaluado de 01/07/2026 A 28/08/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se autoriza pago, queda pendiente el 10% sujeto a liquidación.



Firmado electrónicamente por
SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FÍSICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO

	Contrato / convenio: 2025/329 Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DE ABURRÁ" Plazo: El convenio tendrá un plazo de ejecución de hasta cuatro meses y medio (4.5), contados a partir de la Valor inicial: 494.755.596	Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 23-DEC-25MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADA:CLÁUSULA TERCERA. Plazo del convenio: Para eliminar la expresión "sin exceder el 31 de diciembre de 2025".CLÁUSULA CUARTA. Valor del Convenio y Forma de desembolso. Modificando los porcentajes de desembolso de los aportes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. - Otro si nro 2, fecha: 29-JAN-26, plazo: 3 MESES, valor: 229040415 - Otro si nro 3, fecha: 30-APR-26, plazo: 3 meses - Otro si nro 4, fecha: 30-JUL-26, plazo: 1 MES	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA CC: 800022367 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 4** Periodo evaluado de 01/07/2026 A 28/08/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO						
3512	203.856.778	179.765.782	599.219.272	90,5	36,0	31/08/2026 A 30/09/2026