ACTA N° 9. LIQUIDACIÓN					
CONTRATO	DE COMPRA No. 225 DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
			20	12	2024
OBJETO:	COMPRA E IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ERP – FINANCIERO ADMINISTRATIVO BAJO LA PLATAFORMA ODOO CON SUS RESPECTIVAS INTERFACES AL SISTEMA COMERCIAL, QUE PERMITA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.				
DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS					
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S				
NIT:	830.513.753 - 0				
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO				
C.C.:	75.098.380				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de junio de 2023				
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	29 de junio de 2023				
VALOR INICIAL:	$ 559.383.000				
VALOR ANTICIPO:	N/A				
VALOR ADICIONADO:	$ 0				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES				
FECHA ACTA INICIACIÓN:	30 de junio de 2023				
ACTA No.2 DE SUSPENSIÓN No 1:	11 de diciembre de 2023				
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°1 :	UN (01) MES				
ACTA No.3 DE AMPLIACION No 1 SUSPENSIÓN No 1:	11 de enero de 2024				
PLAZO DE AMPLIACION No 1 SUSPENSIÓN No 1:	UN (01) MES				
ACTA No.4 DE AMPLIACION No 2 SUSPENSIÓN No 1:	9 de febrero de 2024				
PLAZO DE AMPLIACION No 2 SUSPENSIÓN No 1:	UN (01) MES				
ACTA No.5 DE REINICIO No.1	26 de febrero de 2024				
PRORROGA AL PLAZO No 1	13 de marzo de 2024				
PLAZO PRORROGA No 1	TRES MESES (03) QUINCE (15) DIAS				
ACTA No.6 DE SUSPENSION No 2	27 de junio de 2024				
PLAZO DE SUSPENSIÓN 2:	QUINCE (15) DIAS				
ACTA No.7 DE REINICIO No.2:	12 de julio de 2024				
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	16 de julio de 2024				
FECHA REAL DE TERMINACION:	16 de julio de 2024				
FECHA PRESENTE ACTA:	20 de diciembre de 2024				
INTERVENTOR:	N/A				

ACTA N° 9. LIQUIDACIÓN							
CONTRATO	DE COMPRA	No. 225	DE	2023	Fecha	DD: 20	MM: 12	AAAA: 2024
SUPERVISOR:	CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA							

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veinte (20) días de mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.098.380 de MANIZALES (CALDAS) en calidad de contratista y R/L de la empresa REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S con NIT 830.513.753 - 0, La Ing. CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA en su calidad supervisor designado por parte de La Empresa y la Dra NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N°.9 de Liquidación del Contrato de Compra No 225 del 2023, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 8 de Terminación de fecha 28 de Noviembre de 2024, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	INICIO	30 de junio de 2023
2	ACTA No.2 DE SUSPENSIÓN No 1	11 de diciembre de 2023
3	ACTA No.3 DE AMPLIACION No 1 SUSPENSIÓN No 1	11 de enero de 2024
4	ACTA No.4 DE AMPLIACION No 2 SUSPENSIÓN No 1	9 de febrero de 2024
5	ACTA No.5 DE REINICIO No.1	26 de febrero de 2024
6	ACTA No.6 DE SUSPENSION No 2	27 de junio de 2024
7	ACTA No.7 DE REINICIO No.2	12 de julio de 2024
8	ACTA DE TERMINACION	28 de noviembre de 2024
9	ACTA DE LIQUIDACION	20 de diciembre de 2024

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
PRORROGA AL PLAZO	1	COMPRA E IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ERP – FINANCIERO ADMINISTRATIVO BAJO LA PLATAFORMA ODOO CON SUS RESPECTIVAS INTERFACES AL SISTEMA COMERCIAL, QUE PERMITA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	Para culminar la Implementacion requrida del sistema ERP - Financiero Administrativo	13/03/2024

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 9. LIQUIDACIÓN

CONTRATO	DE COMPRA	No. 225 DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
				20	12	2024

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A.5 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI ☑ NO ☐ . En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo						
Cumplimiento						
Prestaciones sociales						
Resp. civil extracontr.						
Calidad - Estabilidad						
Otro						
Cual?						

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	0,00
TOTALES			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	678	26/06/2023	$ 559.383.000,00	757	27/06/2023	$ 559.383.000,00
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	482	20/03/2024	$ 559.383.000,00	561	20/03/2024	$ 559.383.000,00

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 0**

SON: CERO PESOS ML/CTE.

B.4. BALANCE ECONÓMICO

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 9. LIQUIDACIÓN

CONTRATO	DE COMPRA	No. 225	DE 2023	Fecha	DD 20	MM 12	AAAA 2024

	RECURSOS: PROPIOS			
ONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 559.383.000	——		——
Valor adicionado	$ 0,00	——		——
Valor Anticipo	——	——		N/A
Valor Acta N° 2 Pago Parcial 1	——	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Valor Acta N° ___ Pago Parcial 2	——		$ 0,00	$ 0,00
Valor Acta N° ___ Pago Parcial 3...	——		$ 0,00	$ 0,00
Valor presente Acta	——	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Valor No ejecutado	——	$ 559.383.000		$ 559.383.000
Total amortizado			$ 0,00	
TOTALES	**$ 559.383.000**	**$ 559.383.000**	**$ -**	**$ 559.383.000**

La Liquidación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

De acuerdo al oficio de fecha 15 de julio de 2024 se informa por parte del Contratista REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S. del DESISTIMIENTO de la ejecucion del contrato (se adjunta oficio como soporte)

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 20 de diciembre de 2024

Alfonso Delgado Santofimio — Firmado digitalmente por Alfonso Delgado Santofimio Fecha: 2024.12.20 11:39:08 -05'00'

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S
CONTRATISTA

CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA
SUPERVISOR

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: Claudia P. Florez Bayona — Asesor Sistemas de Información

Revisó: GLORIA SOFIA MARTINEZ — Oficina Juridica

Enterado: N/A — Gerente de Area/Supervisor de interventoría

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN