	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CODAF-JETIC-DIASO
Fecha del informe	Dia: 04 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026
Número de Contrato	046-00-A-COFAC-CEGOT-2026
Contratista	EVOLUTION OUTSOURCING S.A.S
Objeto	SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO - CERTIMAIL EN EL SGDEA DE LA FAC.
Valor del Contrato	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS $ 198.777.600,00
Fecha Suscripción	Dia: 27 Mes: 01 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 11 Año:
Forma de Pago	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato en las siguientes vigencias así: PRIMER PAGO PARCIAL: PAC JUNIO 2026, hasta por valor de $98.777.600,00 con entregable del levantamiento de información, análisis, diseño, diagramación (Arquitecturas), de los requerimientos funcionales estipulados en el numeral 2 del anexo técnico. SEGUNDO PAGO FINAL: PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027: por el saldo del valor total correspondiente a la entrega total de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 87926 Dia: 29 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 29 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 27 Mes: 01 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 18 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se modifica forma de pago quedando así:

	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato en las siguientes vigencias así: PRIMER PAGO PARCIAL: PAC AGOSTO 2026, hasta por valor de $98.777.600,00 con entregable del levantamiento de información, análisis, diseño, diagramación (Arquitecturas), de los requerimientos funcionales estipulados en el numeral 2 del anexo técnico. SEGUNDO PAGO FINAL: PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027: por el saldo del valor total correspondiente a la entrega total de lo estipulado en las especificaciones técnicas.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	$ 198.777.600,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NELLY NAVARRO CHINCHILLA	LÍDER DE PRODUCTO	INGENIERA
OSCAR ANDRÉS GÓMEZ AMAYA	GERENTE PROYECTO INGENIERO	INGENIERO
JUAN CAMILO CHIBUQUE GORDILLO	CONSULTOR DE SOPORTE INGENIERO	INGENIERO

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[49,69] %
Avance en Tiempo	[71,66] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:

Cumplimiento general	Sí No X

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[198.777.600,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[98.777.660] ([49,69] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[100.000.000] ([50,31] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	03-jul-2026	EVE No. 2333 (24-feb-25)	$ 198.777.600	323508726 (20-08-2026)	$ 198.777.600
				Total Pagos	$ 198.777.600

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	N/A		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial:

A la fecha del presente informe, se continúa con el proceso de validación y pruebas en ambiente pre-productivo de la versión 8.22 del Sistema de Gestión Documental HERMES, la cual constituye requisito previo para la posterior implementación y desarrollo de la solución CERTIMAIL, dado que esta última depende directamente de las funcionalidades y arquitectura de la nueva versión

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A corte del 04 de SEPTIEMBRE de 2026, con la empresa EVOLUTION OUTSOURCING S.A.S se tiene las siguientes actividades pendiente:

1. Realizar implementación y desarrollo de la solución CERTIMAIL en ambiente pre-productivo
2. Demás actividades derivadas del seguimiento del contrato

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X__
Entidad	Sí: ___No: _X___

Observaciones: Sin observaciones

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: Sin observaciones

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	Fuerza Aérea Colombiana
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El contrato se encuentra actualmente en ejecución, realizando la supervisión y seguimiento al cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones pactadas, evidenciándose cumplimiento satisfactorio de las actividades a la fecha

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Suplente	T4. LIZARAZO SUÁREZ MÓNICA	**C.C.** 1002269845
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 15 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	06 de agosto de 2026	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Departamento Estratégico de Gestión Documental - DEGED	
Firma		