ACTA DE RECIBO FINAL

Siendo el día cuatro (04) del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la Alcaldía del Municipio de Otanche **WILIAR PEÑA SUATERNA** identificado con cédula de ciudadanía 7.315.333 de Chiquinquirá alcalde Municipal, **DUAR FABIÁN FRANCO CASTAÑEDA,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.049.656.259**, expedida en Tunja Boyacá, Secretario de Planeación e infraestructura y **N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S con NIT 901.928.329-1 R/L NICOL SAMANTA BAUTISTA UMAÑA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1055.550.068 expedida en Otanche Boyacá., en calidad de CONTRATISTA, **ACTA DE RECIBO FINAL** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. SASI-005-2026**, de acuerdo con la siguiente relación:

CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**TIPO**	**SUMINISTRO**		
No. Contrato	**SASI-005-2026**		Fecha de suscripción del contrato		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
					04	05	2026
Objeto del Contrato:	**SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS VIVIENDAS URBANAS Y RURALES EN CONDICIÓN DE DETERIORO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2026**						
Supervisor:	**DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA** identificado con CC. 1.049.656.259 de Chiquinquirá. Secretario de Planeación e Infraestructura SUPERVISOR						
Contratista:	**N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S** NIT 901.928.329-1 **R/L NICOL SAMANTA BAUTISTA UMAÑA** CC: 1055.550.068 expedida en Otanche Boyacá CONTRATISTA						

TIEMPO DE EJECUCIÓN		**DIA**	**MES**	**AÑO**
Fecha de inicio		06	05	2026
Fecha de Terminación Inicial		05	09	2026
Fecha de Terminación final		04	09	2026
Valor inicial del contrato:	$ (301.695.000)	**Valor Adición:** $150.000.000		
Valor total del Contrato:	$ 451.695.000,00			
Duración inicial del contrato:	cuatro (04) meses	**Prorroga según otro si:** 00		
Duración del contrato:	Ciento veintidós (122) días.			

	No.	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**
Registro Presupuestal:	2026050400004	2.3.2.02.02.005.02	Mejoramiento de viviendas en el suelo rural y urbano
Registro Presupuestal adicional	2026082000005	2.3.2.02.02.005.02	Mejoramiento de viviendas en el suelo rural y urbano
		2.3.2.02.02.005.02	Mejoramiento de viviendas en el suelo rural y urbano

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	(301.695.000)	
(+) Valor Adición	(150.000.000)	
(=) Valor total contrato	$ 451.695.000,00	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		$ 271.525.500,00
(-) Valor a pagar presente acta		$ 180.109.892.00
(-) saldo a favor del municipio		$59.608.00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 000
SUMAS IGUALES	$ 451.695.000,00	$ 451.695.000,00

SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($59.608.00)

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($180.109.892.00).

En constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del contrato No. **SASI-005-2026,** por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, a los cuatro (04) días del mes de septiembre del 2026.

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPIO DE OTANCHE

DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

NICOL BAUTISTA
N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S
NIT 901.928.329-1
R/L NICOL SAMANTA BAUTISTA UMAÑA
CC: 1055.550.068 expedida en Otanche Boyacá
CONTRATISTA

Proyectó: Yency escobar
Revisó: Duar Fabian Franco Castañeda
Archivado en: CONTRATO DE SUMINISTRO SASI-005-2026.