ACTA No.	**01-2026**	**UBICACIÓN:**	**VIA TEAMS - CORREO**		
TEMA:	**Acta de Inicio del proyecto ID 1003298**				
FECHA:	04/08/2026	**HORA INICIO:**	**9:00 am**	**HORA FINAL:**	**10:00 am**

1. PROPÓSITOS DE LA REUNIÓN	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Elaborar acta de inicio de proyecto
AGENDA:	1. Datos generales del proyecto
	2. Equipo de trabajo inicial aprobado
	3. Plan Operativo
	4. Cronograma
	5. Presupuesto

2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Y/O DECISIONES DE REUNIONES ANTERIORES (si aplica)

N°	Compromiso	Resultado
1.	N.A.	N.A.

3. DESCRIPCIÓN DE PUNTOS DESARROLLADOS EN LA REUNIÓN:

1.

Datos básicos del proyecto:

- ID del proyecto: 1003298
- Nombre corto del proyecto: F7 PV DE LA OT PARA SISTEMA PRODUCTIVO DE PLATANO
- Directora de proyecto: Vanessa Aguilar Marín
- Fecha de inicio: 15/08/2026
- Fecha esperada de finalización: 15/01/2027
- Fuente de financiación: financiación en dinero

2

Equipo de trabajo inicial aprobado

Nombre	Sede	% utilización	Inicio planificado	Finalización planificada
Vanessa Aguilar Marín	CI La Selva	8%	15/08/2026	15/01/2027
Paula Andrea Aguilar	CI La Selva	4%	15/08/2026	15/01/2027
Jorge Enrique Cardona Cardona	Sede Eje Cafetero	5%	15/08/2026	15/01/2027
Kemis Lisset Sierra Martínez	CI La Selva	5%	15/08/2026	15/01/2027

3

Plan operativo

Objetivo general: Motivar procesos de fortalecimiento de capacidades técnicas en el sistema productivo de plátano del municipio de Peque, Antioquia, mediante ejercicios participativos de diagnóstico, transferencia tecnológica y construcción colectiva de estrategias técnico-productivas.

Objetivos específicos:

1. Realizar un diagnóstico participativo de los sistemas productivos de plátano para la construcción colectiva de un plan de trabajo.

3. DESCRIPCIÓN DE PUNTOS DESARROLLADOS EN LA REUNIÓN:

2. Fortalecer las capacidades técnico-productivas de los productores de plátano del municipio de Peque mediante procesos de apropiación social del conocimiento.

3. Formular una estrategia técnico-productiva para el fortalecimiento sostenible del sistema productivo de plátano en el municipio de Peque.

Actividades y entregables

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA DE ENTREGA
1. Diagnóstico participativo	1.1. Identificación de variedades de plátano presentes en el municipio y del estado actual de lotes estratégicos. 1.2. Identificación y análisis participativo de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (DOFA)	Informe del diagnóstico del sistema productivo de plátano.	15/10/2026
	1.3. Construcción y socialización del plan de trabajo para el fortalecimiento del sistema productivo de plátano	Documento con el plan de trabajo para el cultivo de plátano	15/10/2026
2. Fortalecimiento de capacidades	2.1. Construcción participativa y puesta en funcionamiento de un túnel de propagación de material vegetal	Un túnel de multiplicación de semilla de plátano establecido	15/12/2026
	2.2. Desarrollo de dos jornadas de capacitación	Dos (02) jornadas de fortalecimiento con enfoque en BPA.	15/12/2026
3. Estrategia Técnico - productiva	3.1. Diseño de una estrategia técnico-productiva para el fortalecimiento del sistema productivo de plátano	Documento con propuesta de proyecto para ejecución de actividades en 2027	15/12/2026
	3.2. Socialización, validación y ajuste de la estrategia técnico-productiva con actores municipales		15/12/2026

Nota: este plan operativo fue aprobado durante el desarrollo de la reunión.

4

Cronograma

OBJETIVO ESPECIFICO	EVENTO	FECHAS PROBABLES DE REALIZACIÓN
1. Diagnóstico participativo	Un Encuentro DOFA Un Recorrido en campo	Sábado 22 de agosto de 2026 Martes 25 de agosto de 2026
	Un plan de trabajo Una socialización virtual	Viernes 4 de septiembre de 2026
2. Fortalecimiento de capacidades	Construcción participativa de túnel de multiplicación	Sábado 19 de septiembre de 2026
	Dos capacitaciones	Sábado 3 de octubre de 2026 Sábado 17 de octubre de 2026
3. Estrategia Técnico - productiva	Una estrategia técnico - productiva	Jueves 26 de noviembre de 2026
	Una socialización virtual	Jueves 26 de noviembre de 2026

5

Presupuesto

Efectivo (Alcaldía de Peque): $20.000.000
Especie (Agrosavia): $10.981.958


1. COMPROMISOS Y/O DECISIONES:

N°	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa
1.	Avanzar en la emisión de cuenta de cobro para la transferencia de los recursos	Vanessa Aguilar Marín	Agosto 2026
2.	Desembolso de recursos después de la emisión de la cuenta de cobro	Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo Peque	Agosto 2026
3.	Gestionar la póliza de cumplimiento para el convenio	Vanessa Aguilar Marín	Agosto 2026

2. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN:

¿Se alcanza a cumplir el objetivo de la reunión?	SI	x	NO	
Fecha de próxima reunión o decisión (si aplica)	Sin definir			

3. ASISTENTES:

Acta elaborada por:	Vanessa Aguilar Marín	
Aprobó:		
Nombre	**Cargo o Entidad**	**Firma**
Roger Andrés Cartagena Usuga	Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo	
Camilo Sánchez	Técnico Administrativo de la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo	
Vanessa Aguilar Marín	Investigadora Máster	
Paula Andrea Aguilar Aguilar	Investigadora Máster	
Jorge Enrique Cardona Cardona	Profesional de Apoyo a la Investigación	
Kemis Lisset Sierra Martinez	Profesional de Apoyo a la Investigación	