EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	**4/09/2026**	**Acta No.**	**2**
Nombre del CONTRATISTA:	**LUIS ALBERTO ANDRADE RADA**	**Cédula o NIT:**	**16.343.340**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR ENCARGADO	**JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE**	**Cédula o NIT:**	**1.116.259.297**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.5-60-2025**	
	Consultoría		**Prestación Servicios**	X	**Convenio Interadmin.**		**Otro:**		
Objeto del Contrato:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA TÉCNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUÁ E.S.P., MEDIANTE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, VERIFICACIÓN, FOLIACIÓN, DIGITALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES Y DEMÁS DOCUMENTOS.**								
Fecha de suscripción	**10/07/2026** día - mes - año		**Fecha de Inicio**		**10/07/2026** día - mes - año		**Fecha Terminación**	**16/12/2026** día - mes - año	
Valor Inicial Contrato:	**14.977.800**		**Adición Contrato:**				**Valor Final Contr.:**	**14.977.800**	
Plazo Inicial:	**16/12/2026**		**Plazo Final:**				**Vr.Final Ejecución:**		

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	se evidencia que el contratista cumplió con la actividad deBrindar apoyo en la identificación, clasificación y depuración de la documentación generada y administrativa por el Area Técnica de empresas Municipales de Tuluá de conformidad con los lineamientos institucionales y archivísticos vigentes
2	se evidencia que ll contratista cumplió con la actividad de Ejecutar actividades de organización, verificación, digitalización y control de la documentación del Area Técnica, garantizando la integridad, disponibilidad y adecuada administración de la información
3	Durante el mes de agosto el contratista no realizo las actividades relacionadas con Apoyar las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad de EMTULUA E.S.P., dando, cumpliendo a los procedimientos y lineamientos y demás disposiciones institucionales aplicables
4	Durante el mes de agosto el contratista no realizo las actividades relacionadas con la actividad relacionadas con Contribuir al desarrollo e implementación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) que sean aplicables, ejecutando las actividades asignadas en armonía con los objetivos institucionales y el mejoramiento de la gestión publica
5	se evidencia que el contratista cumplió con la actividad de Administrar y Organización la documentación que se produzca o reciba durante la ejecución del contrato, atendiendo las disposiciones establecidas por el Archivo General de la Nación (AGN), las Tablas de Retención Documental, los instrumentos archivísticos y las políticas de gestión documental adoptadas por EMTULUA E.S.P. así mismo, prestar cuando sea requerido, en la organización, actualización y depuración documental de otras dependencias de la entidad.
6	Durante el mes de julio el contratista no realizo las actividades relacionadas con Prestar apoyo administrativo al Area Tenica y a la gerencia de Empresas Municipales de Tuluá E.S.P. en desarrollo de las actividades que le sean encomendadas y que guarden relación con el objeto contractual y el cumplimiento de la misión institucional.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	N/A	NOMBRE ASEGURADORA:		N/A	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		2.3.2.02.02.008
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026087
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	9/07/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20260142
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	10/07/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 2.862.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración %	N/A	Vr. Inicial	$ 14.977.800				$ 14.977.800	*100%*
Imprevistos %	N/A	Adicion	$ -					
Utilidad %	N/A	vr. Total	$ 14.977.800			-	$ 14.977.800	100%
TOTAL AIU %	N/A	vr. Anticipo						
Iva sobre la Utilidad %	N/A	Acta No. 1		$ 2.003.400		$ 2.003.400	$ 12.974.400	87%
Incremento por Distancia %	N/A	Acta No. 2		$ 2.862.000		$ 2.862.000		
		Acta No. 3				$ -		
		Acta No. 4				$ -		
		Acta No. 5				$ -		
		Acta No. 6				$ -		
		Acta No. 7				$ -		
Subtotal Costos Indirectos	N/A	VR. TOTAL		$ 4.865.400		$ 4.865.400		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 2.862.000	Saldo		$ 10.112.400		$ 10.112.400		
		Sumas igual		$ 14.977.800		$ 14.977.800		

A Facturar son:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE	$ 2.862.000,00

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción el informe de rendición del periodo del 10 al 31 agosto de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No. 100-10-10.5-60-2026, en la cual se establece cual es la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista LUIS ALBERTO ANDRADE RADA ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó planilla pagada de salud y ARL con el No. 93764170 Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2026, por quienes en ello intervienen:

JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR