INFORME DE SUPERVISIÓN Nro. 1	
NUMERO DEL CONTRATO	SOPI-SAMC-COP-177-2026
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
FECHA DEL CONTRATO	06 DE JUNIO DE 2026
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	24 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
NÚMERO DE INFORME	PRIMERO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INFORME	78,64%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	78,64%
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT.	901078182-6
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON FABIAN CUBILLOS PRIETO
CÉDULA DE CIUDADANIA	1014200517
FECHA DEL INFORME	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato, según documentos allegados por el contratista y consolidados finalmente el día 03 de septiembre de 2026 por el supervisor de contrato, con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones específicas del mismo.

DOCUMENTACION RECIBIDA
(Marcar con una x)

DOCUMENTOS	DOCUMENTOS ALLEGADOS	Nro. DE FOLIOS
Factura electrónica de venta	X	1
Certificación bancaria	X	1
Registro Único Tributario y Resolución de Facturación	X	5
Planilla o certificado de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales	X	21
Informe de obra	X	19
Resultados de Laboratorio, Certificados de Calidad y Ensayos de Laboratorio	X	73
Plan de Calidad de Proyecto	X	35
Plan de Manejo Ambiental PMA, Plan de Sostenibilidad Ambiental y Social	X	18

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION

Se realizó la revisión respectiva de los documentos y soportes recibidos, mediante análisis y comparación con el objeto, las obligaciones generales y las obligaciones específicas del contrato de referencia, según la propuesta presentada por el contratista.

El contrato se está ejecutando dentro del plazo establecido.

Como soporte del presente informe se anexa el informe de ejecución y demás documentos relacionados anteriormente.

Se verifica el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales respectivo.

PAGOS DE SEGURIDAD PERSONA NATURAL

Valor Honorarios a pagar (Utilidad)	IBC (40%)	Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL)
N/A	N/A	N/A

RUBROS A AFECTAR

Rubro a afectar	Fuente	Valor a pagar
Rubro: 2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 01	**FUENTE:01-Recursos Propios**	**$ 9.657.905**
Rubro: 2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 02	**FUENTE:02-S.g.p Libre Asignación 42%**	**$ 68.129.072**
Rubro: 2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 08	**FUENTE:08-S.g.p. Libre Inversión**	**$ 70.000.000**
Rubro: 2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 18	**FUENTE:18-Recursos Ley 99**	**$ 86.000.000**
Rubro: 2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 37	**FUENTE:37-Excedentes Sgp Forzosa Inversi≤n Libre I**	**$ 39.870.928**
Rubro: 2.3 1 24 2409 0600 2409038 70 2024258730002 01	**FUENTE:01-Recursos Propios**	**$ 0**
Rubro: 2.3 1 24 2409 0600 2409038 70 2024258730002 02	**FUENTE:02-S.g.p Libre Asignación 42%**	**$ 0**
	TOTAL	**$ 273.657.905**

FALENCIAS

Como resultado del procedimiento correspondiente llevado a cabo por la supervisión, no se hallaron falencias o inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta que no se encontraron falencias y que el contratista dio cumplimiento a las condiciones pactadas en la carta de aceptación o contrato, se emite un concepto FAVORABLE para el pago por parte del Municipio de Villapinzón.

OBSERVACIONES ADICIONALES

De acuerdo con el valor inicial contratado por TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($347.992.895), el valor consumido por la presente acta fue **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTECTE ($273.657.905),** quedando un saldo de SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($74.334.990).

Nro.	Rubro	Fuente	Valor Inicial	Adición	Valor Total
1	2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 01	FUENTE:01-Recursos Propios	$ 36.000.000	$ -	$ 36.000.000
2	2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 02	FUENTE:02-S.g.p Libre Asignación 42%	$ 68.129.072	$ -	$ 68.129.072
3	2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 08	FUENTE:08-S.g.p. Libre Inversión	$ 70.000.000	$ -	$ 70.000.000
4	2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 18	FUENTE:18-Recursos Ley 99	$ 86.000.000	$ -	$ 86.000.000
5	2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 37	FUENTE:37-Excedentes Sgp Forzosa Inversi≤n Libre I	$ 39.870.928	$ -	$ 39.870.928
6	2.3 1 24 2409 0600 2409038 70 2024258730002 01	FUENTE:01-Recursos Propios	$ 2.992.895	$ -	$ 2.992.895
7	2.3 1 24 2409 0600 2409038 70 2024258730002 02	FUENTE:02-S.g.p Libre Asignación 42%	$ 45.000.000	$ -	$ 45.000.000
	Total		**$ 347.992.895**	**$ -**	**$ 347.992.895**

Nro.	Rubro	Fuente	Acta de Recibo Parcial Nro. 1	Total ejecutado	Saldo por ejecutar
1	2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 01	FUENTE:01-Recursos Propios	$ 9.657.905	$ 9.657.905	$ 26.342.095
2	2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 02	FUENTE:02-S.g.p Libre Asignación 42%	$ 68.129.072	$ 68.129.072	$ -
3	2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 08	FUENTE:08-S.g.p. Libre Inversión	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ -
4	2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 18	FUENTE:18-Recursos Ley 99	$ 86.000.000	$ 86.000.000	$ -
5	2.3 1 24 2402 0600 2402114 65 2024258730014 37	FUENTE:37-Excedentes Sgp Forzosa Inversi≤n Libre I	$ 39.870.928	$ 39.870.928	$ -
6	2.3 1 24 2409 0600 2409038 70	FUENTE:01-Recursos Propios		$ -	$ 2.992.895

	2024258730002 01				
7	2.3 1 24 2409 0600 2409038 70 2024258730002 02	FUENTE:02-S.g.p Libre Asignación 42%	$ -	$ -	$ 45.000.000
Total			**$ 273.657.905**	**$ 273.657.905**	**$ 74.334.990**

CONCEPTO FINAL

Se recomienda proceder a efectuar el pago Parcial, correspondiente a la obra ejecutada desde el 24 de junio de 2026 hasta el 14 de agosto de 2026, por valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTECTE ($273.657.905),** de acuerdo con el valor, la forma y demás condiciones de pago pactados en la cláusula 8 FORMA DE PAGO del contrato aquí referido.

CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Municipio de Villapinzón

Proyectó: Juan David Casallas – Apoyo Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura Juan Casallas