	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COFAC- OCOES
Fecha del informe	Dia: 4 Mes:9 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año:2026
Número de Contrato	065-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista	INGENIEROS ELECTRÓNICOS PROFESIONALES E U-
Objeto	Mantenimiento preventivo a todo costo de los equipos audiovisuales de OCOES
Valor del Contrato	$27.550.000, Veintisiete millones quinientos cincuenta mil pesos.
Fecha Suscripción	Dia: 22 Mes:04 Año:2026
Plazo de Ejecución	Dia:31 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	Pago único: Correspondiente a lo facturado a 31 de julio del 2026 con cargo al PAC SEPTIEMBRE de 2026.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 383526 Dia: 23 Mes: 04 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 27 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 29 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**N/A**
Objeto de la Modificación	**N/A**
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	**N/A**
Nuevo Valor Contrato	**N/A**
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**N/A**
Registro Presupuestal Ajustado	**N/A**
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**N/A**
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**N/A**
Aprobación - Otras Garantías	**N/A**

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**N/A**
Objeto de la Suspensión	**N/A**
Reinicio	**N/A**

Observaciones	**N/A**

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	**NO APLICA**	

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100,00%
Avance en Tiempo	100,00%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$27.550.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$27.550.000 (100,00 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica:X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica:X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica:X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el periodo objeto del presente informe, el contrato ha culminado su plazo de ejecución contractual para la realización de las actividades. La empresa contratista finalizó satisfactoriamente la totalidad de los mantenimientos preventivos y correctivos contemplados en el alcance, realizando la entrega de los equipos intervenidos conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor del contrato, se evidenció que los trabajos fueron ejecutados de conformidad con lo pactado. En la actualidad, el proceso se encuentra en la etapa administrativa correspondiente al trámite de pago a favor del contratista, paso previo al cierre definitivo y liquidación del contrato.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Grupo	Equipos	Tipo de mantenimiento	Estado
Prioritario	Cámara Sony Alfa 9	Correctivo	Realizado
Cámaras fotográficas	Canon EOS 5D Mark IV, Canon 90D (x2), Canon 80D, Canon EOS R	Preventivo + Correctivo	Realizado
Lentes	Sony FE 24-105 mm, Canon 70-200, 24-70, 28-300, EFS 18-135 (x2)	Preventivo + Correctivo	Realizado
Sistemas de consola y audio	Consola Wheatstone, Blade-3, M4IP-USB, Wheatnet IP Drivers	Preventivo + Correctivo	Realizado
Equipos de transmisión	Sistema Comrex, Micrófonos cardioide	Preventivo + Correctivo	Realizado
Monitoreo y servidor	Audioarts TS-1, Servidor Proracks	Preventivo + Correctivo	Realizado

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X___

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No:
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No:

Observaciones: NO APLICA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha, el plazo para la ejecución de las actividades ha concluido, habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones contractuales conforme al cronograma establecido. Al no identificarse situaciones que ameriten prórrogas, modificaciones o actuaciones por presunto incumplimiento, el contrato avanza a la etapa administrativa para la gestión del pago correspondiente previo a su cierre.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor **(Indicar si Principal o Suplente)**	TE VARGAS OCHOA YADI BRIGITE	**C.C.** 1070619452
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	COFAC/OCOES	
Firma		