ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera — 2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"

PONENCIA SEGUNDA MODIFICACIÓN (ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN) Contrato No. 0015-ARC-CBNL01-2026	
DE: JDEPERBNL01	**FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
PARA: CBNL01	**COPIA: JDEADM BNL01**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, COLEGIOS NAVALES DE LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN DE CARTAGENA, UNIDADES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y DEMÁS UNIDADES QUE SE REQUIERAN CON OCASIÓN DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL KC ALIANZA 06
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP No. 4726 del 05 de enero de 2026
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($440.870.734,33) incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan.
VALOR ADICION 1	N/A
VALOR FINAL	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($440.870.734,33) incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan.
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	17/02/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP No. 17126 de fecha 13 de febrero de 2026
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	SVIF CONTRERAS QUINTERO ALEXANDER - Orgánico: HONAC S1 RAMBAL LLAMAS KEVIN - Orgánico: DEPER
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	82%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	

AMPARO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	07/01/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	07/03/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	07/09/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	07/09/2026

VALOR FACTURADO A LA FECHA	$354.980.148,00
2. MODIFICACIONES REALIZADAS	

ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N/A
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N/A
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO-ECONOMICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	01 de abril de 2026
	OBJETO MODIFICACION	Modificación de Cuenta Bancaria

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN (ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN)

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

ANTECEDENTES

La Armada Nacional tiene como misión "*Desarrollar operaciones navales con el propósito de contribuir a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional, así como la protección y desarrollo de los intereses nacionales".*

El Departamento de Personal de la Base Naval No.1 ARC "Bolívar" como unidad centralizadora y con el fin de cumplir con la labor institucional de la Base Naval No.1 ARC "Bolívar" en el marco de sus actividades misionales y operativas, adelantó los trámites la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los Componentes de la Fuerza Naval del Caribe, Colegios Navales de la Armada Nacional en la guarnición de Cartagena, Unidades del Hospital Naval de Cartagena y demás unidades que se requieran, procedimiento del cual resultó el contrato No. 0015-ARC-CBNL01-2026, suscrito con la UNIÓN TEMPORAL KC ALIANZA 06, por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($440.870.734,33) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, con plazo de ejecución hasta el 07 de septiembre de 2026.

Que el día 01 de abril de 2026 se publicó Primera modificación al contrato No. 0015-ARC-CBNL01-2026 con el fin de realizar modificación de la cuenta bancaria establecida inicialmente, acuerdo requerimiento de la empresa contratista.

3.1 JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN

1. De conformidad con presupuesto asignado a la unidad se solicitó a la UNIÓN TEMPORAL KC ALIANZA 06 a través de oficio No.20260020872555423/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-COLNA-CBNL01-JDEPER-17.2 de fecha 14 de agosto de 2026, su aceptación o rechazo para la

realización de segunda modificación al contrato No.0015-ARC-CBNL01-2026 con el fin de adicionar la suma DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 MCTE ($218.976.457,00), con el fin de contar con la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en los Colegios Navales de Cartagena y el Hospital Naval de Cartagena y su unidad funcional de Blas de Leso hasta el 13 de diciembre de 2026.

2. De igual forma, mediate Oficio No.20260020872555423/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-COLNA-CBNL01-JDEPER-17.2 de fecha 14 de agosto de 2026, los supervisores solicitaron al contratista su aceptación o rechazo para la primera prorroga al plazo de ejecución del contrato No. 0015-ARC-CBNL01-2026, hasta el 13 de diciembre de 2026.

3. Mediante oficio SN de fecha 19 de agosto de 2026, el señor Camilo Alberto Rodríguez Matta Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL KC ALIANZA 06, acepta realizar segunda modificación al contrato No.0015-ARC-CBNL01-2026, consistente en adición por valor de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 MCTE ($218.976.457,00) y prórroga del plazo de ejecución hasta el 13 de diciembre de 2026.

4. Mediante oficio No. 20260020872594163/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-COLNA-CBNL01-JDEPER-17.2 de fecha 19 de agosto de 2026 los supervisores del contrato No.0015-ARC-CBNL01-2026 elevaron concepto de viabilidad para la realización de la segunda modificación.

RECOMENDACIÓN

Así las cosas, se solicita modificar el contrato No.0015-ARC-CBNL01-2026 así:

- Adicionar al contrato No. 0015-ARC-CBNL01-2026 la suma de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 MCTE ($218.976.457,00), ascendiendo el valor total a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON 33/100MCTE ($659.847.191.33) incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan.
- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
  El pago de la suma estipulada en el presente contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.4726 de fecha 05 de enero de 2026.

No. CDP	TIPO GASTO	CTA. PROG	SUBC. SUBP	OBJG. PROY	ORD. SPRY	SUBORD	REC	C/S	CONCEPTO	AFECTADO EN	UNDAD
4726	A	02	02	02	008	005	10	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	$199.506.881,00	70-BNL01
	A	02	02	02	008	005	10	SSF	SERVICIOS DE SOPORTE	$423.372.209,00	79-COLNAVAL
	A	02	02	02	008	005	10	SSF	SERVICIOS DE SOPORTE	$44.000.000,00	70-BNL01
TOTAL PRESUPUESTO										$666.879.090,00	

- Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No.0015-ARC-CBNL01-2026 hasta el 13 de diciembre de 2026, así mismo se procederá a la actualización de las garantías por parte del contratista

VALOR DE LA ADICION	$218.976.457,00
FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN	PARCIAL
PLAZO MODIFICADO	13/12/2026

4. ANEXOS

- Oficio No.20260020872555423/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-COLNA-CBNL01-JDEPER-17.2 de fecha 14 de agosto de 2026.
- Oficio SN de fecha 19 de agosto de 2026_suscrito por la representante legal de la UNIÓN TEMPORAL KC ALIANZA 06.

- Oficio No. 20260020872594163/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-COLNA-CBNL01-JDEPER-17.2 de fecha 19 de agosto de 2026, suscrito por los supervisores del contrato, emitiendo viabilidad a la señora CBNL01.
  CDP No. No.4726 de fecha 05 de enero de 2026.

Atentamente,