Rama Judicial
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial- Neiva

PRESUPUESTO

OBJETO DEL PROCESO: Realizar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial del municipio de Palermo Departamento del Huila

NOMBRE DEL PROPONENTE:	DING CONSTRUCCIONES LTDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	**PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
1.1	Cerramiento provisional.	ML	38.00	$ 16,517.00	$ 627,646.00
1.2	Desmonte de puerta. (Incluye trasiego y disposición final)	UND	2.00	$ 37,698.00	$ 75,396.00
1.3	Desmonte de ventanería. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	2.42	$ 42,934.00	$ 103,900.00
1.4	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UND	6.00	$ 42,086.00	$ 252,516.00
1.5	Desmonte canaleta metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	25.70	$ 8,148.00	$ 209,404.00
1.6	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UND	1.00	$ 17,290.00	$ 17,290.00
1.7	Demolición de pañetes.	M2	19.30	$ 16,443.00	$ 317,350.00
1.8	Demolición de enchapes piso/muro	M2	16.60	$ 33,844.00	$ 561,810.00
1.9	Demolición muros en bloque o ladrillo	M2	82.49	$ 21,888.00	$ 1,805,541.00
1.10	Desmonte de cubierta	M2	16.00	$ 26,121.00	$ 417,936.00
1.11	Demolicion de placa de espesor hasta 10cm.	M2	1.30	$ 20,850.00	$ 27,105.00
1.12	Excavación manual sin clasificar todo factor.	M3	5.54	$ 78,733.00	$ 436,181.00
1.13	Relleno de Excavacion	M3	1.74	$ 13,200.00	$ 22,968.00
1.14	Desmonte de aparatos sanitarios.	UND	1.00	$ 68,981.00	$ 68,981.00
1.15	Trasiego desde el punto de intervencion, retiro y disposicion final de escombros y sobrantes.	M3	33.27	$ 154,872.00	$ 5,152,591.00
2.0	**COLUMNAS, VIGAS Y MAMPOSTERIA**				
2.1	Construcción Columna de 0.15x0.20. Incluye acero de refuerzo. Incluye acero de refuerzo longitudinal en varilla de 1/2" y acero transversal en varilla de 1/4.	ML	34.95	$ 166,566.00	$ 5,821,482.00
2.2	Viga riostra en concreto de 3000 psi 0.20m x 0.30m. Incluye acero de refuerzo longitudinal en varilla de 1/2" y acero transversal en varilla de 1/4.	ML	38.00	$ 169,008.00	$ 6,422,304.00
2.3	Viga aérea en concreto de 3000 psi 0.15m x 0.20m. Incluye acero de refuerzo Incluye acero de refuerzo longitudinal en varilla de 1/2" y acero transversal en varilla de 1/4.	ML	38.00	$ 173,744.00	$ 6,602,272.00
2.4	Construcción de zapatas (.60x.60) e: 0.30m. Incluye parrilla en varilla de 1/2".	UND	5.00	$ 437,853.00	$ 2,189,265.00
2.5	Construcción de muro en bloque #5	M2	90.55	$ 74,645.00	$ 6,759,105.00
3.0	**PAÑETES**				
3.1	Pañete liso en mortero 1:3 impermeabilizado. (Incluye filos y dilataciones)	M2	19.30	$ 48,602.00	$ 938,019.00
3.2	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	167.90	$ 37,924.00	$ 6,367,440.00
4.0	**CUBIERTA**				
4.1	Suministro e instalación de correas metálica en tubo rectangular 8 x 4 cal. 18	ML	30.60	$ 43,583.00	$ 1,333,640.00
4.2	Suministro e instalación tubo OC. 3" Galvanizado 3.6mm	ML	5.30	$ 51,503.00	$ 272,966.00
4.3	Suministro e instalación de Cubierta trapezoidal pre-pintada color azul, calibre. 28". L=variable	M2	16.00	$ 123,172.00	$ 1,970,752.00
5.0	**ESTUCO. PINTURA Y ACABADOS**				
5.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	20.70	$ 25,930.00	$ 536,751.00
5.2	Pintura en koraza para intemperie . (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	106.57	$ 34,672.00	$ 3,694,995.00
5.3	Suministro y aplicación de pasta acrilica y granoplast esgrafiado.	M2	250.22	$ 45,150.00	$ 11,297,433.00
6.0	**CARPINTERIA**				
6.1	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada en RH. Inlcuye chapa.	UN	2.00	$ 615,446.00	$ 1,230,892.00
7.0	**ENCHAPES Y ACABADOS**				
7.1	Sumministro e instalación de enchape en ceramica.	M2	16.60	$ 89,453.00	$ 1,484,920.00
8.0	**ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS**				
8.1	Suministro e instalación de puerta o ventana en aluminio corrediza, incluye vidrio y herrajes.	M2	2.44	$ 567,266.00	$ 1,384,129.00
8.2	Suministro e instalación de puertas en aluminio y vidrio templado abatibles. Incluye herrajes.	M2	0.00	$ 690,498.00	$ 0.00
8.3	Suministro e instalación mueble en RH tipo cocina (bajo y alto). h=0.80 - 0,60m ancho=0,6. Incluye meson en policuarzo con lavaplatos integrado, griferia, desague, soportes, herrajes, y los accesorios necesarios)	UN	1.00	$ 2,616,397.00	$ 2,616,397.00
9.0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
9.1	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería , cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1.00	$ 92,130.00	$ 92,130.00
9.2	Salida iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	6.00	$ 93,634.00	$ 561,804.00
9.3	Lámpara Panel LED 60x60 cm 40w. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado y marco de incrustar o sobreponer si es necesario).	UN	3.00	$ 166,567.00	$ 499,701.00
NP	**NO PREVISTOS**				
NP 1.1	Salida toma doble red normal. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios)	UN	2.00	$ 97,292.75	$ 194,585.50
NP 1.2	Suministro e instalación de alfajias en poliuretano con acabado en graniolast.	ML	38.00	$ 192,450.00	$ 7,313,100.00
NP 1.3	Lámpara Panel LED Redondo 18w. (Suministro e instalación. Incluye marco de incrustar o sobreponer si es necesario).	UN	3.00	$ 122,635.00	$ 367,905.00
NP 1.4	Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	254.37	$ 32,450.00	$ 8,254,306.50
NP 1.5	Mantenimiento cubierta.	M2	260.00	$ 22,714.00	$ 5,905,640.00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 94,208,549.00
				Administratración 26%	$ 24,494,222.74
				Imprevistos 1%	$ 942,085.49
				Utilidad 5%	$ 4,710,427.45
				IVA sobre Utilidad 19%	$ 894,981.22
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA	$ 31,041,716.90
				TOTAL COSTO DE OBRA	$ 125,250,266.00

DING Construcciones Ltda.
Ingeniería civil, Obra, Consultoría, Arquitectura

NUMERO DE CONTRATO:	**058 DE 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Contratar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial del municipio de Palermo Departamento del Huila.**

Rama Judicial
República de Colombia

DING CONSTRUCCIONES LTDA.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

DIEMBRE		ENERO				FEBRERO			
22/12/2025	29/12/2025	5/1/2026	12/1/2026	19/1/2026	26/1/2026	2/2/2026	9/2/2026	16/2/2026	23/2/2026
$ 313,823.00	$ 313,823.00								
			$ 75,396.00						
$ 103,900.00									
	$ 252,516.00								
			$ 209,404.00						
			$ 17,290.00						
			$ 317,350.00						
$ 561,810.00									
$ 902,770.50	$ 902,770.50								
	$ 208,968.00	$ 208,968.00							
$ 27,105.00									
$ 436,181.00									
	$ 22,968.00								
	$ 68,981.00								
$ 1,030,518.20		$ 1,030,518.20		$ 1,030,518.20		$ 1,030,518.20		$ 1,030,518.20	
	$ 1,455,370.50	$ 1,455,370.50	$ 1,455,370.50	$ 1,455,370.50					
	$ 2,140,768.00		$ 2,140,768.00		$ 2,140,768.00				
			$ 2,200,757.33	$ 2,200,757.33		$ 2,200,757.33			
$ 1,094,632.50	$ 1,094,632.50								
		$ 2,253,035.00		$ 2,253,035.00		$ 2,253,035.00			
					$ 938,019.00				
						$ 3,183,720.00	$ 3,183,720.00		
				$ 1,333,640.00					
				$ 272,966.00					
				$ 1,970,752.00					
					$ 536,751.00				
			$ 1,847,497.50	$ 1,847,497.50					
						$ 3,765,811.00	$ 3,765,811.00	$ 3,765,811.00	
									$ 1,230,892.00
								$ 742,460.00	$ 742,460.00
						$ 1,384,129.00			
									$ 2,616,397.00
								$ 92,130.00	
								$ 561,804.00	
								$ 499,701.00	
								$ 194,585.50	
								$ 3,656,550.00	$ 3,656,550.00
								$ 367,905.00	
								$ 4,127,153.25	$ 4,127,153.25
								$ 2,952,820.00	$ 2,952,820.00
$ 4,470,740.20	$ 6,460,797.50	$ 4,947,891.70	$ 8,263,833.33	$ 12,364,536.53	$ 3,615,538.00	$ 13,817,970.53	$ 6,949,531.00	$ 17,991,437.95	$ 15,326,272.25
$ 1,162,392.45	$ 1,679,807.35	$ 1,286,451.84	$ 2,148,596.67	$ 3,214,779.50	$ 940,039.88	$ 3,592,672.34	$ 1,806,878.06	$ 4,677,773.87	$ 3,984,830.79
$ 44,707.40	$ 64,607.98	$ 49,478.92	$ 82,638.33	$ 123,645.37	$ 36,155.38	$ 138,179.71	$ 69,495.31	$ 179,914.38	$ 153,262.72
$ 223,537.01	$ 323,039.88	$ 247,394.59	$ 413,191.67	$ 618,226.83	$ 180,776.90	$ 690,898.53	$ 347,476.55	$ 899,571.90	$ 766,313.61
$ 42,472.03	$ 61,377.58	$ 47,004.97	$ 78,506.42	$ 117,463.10	$ 34,347.61	$ 131,270.72	$ 66,020.54	$ 170,918.66	$ 145,599.59
$ 1,473,108.90	$ 2,128,832.78	$ 1,630,330.32	$ 2,722,933.08	$ 4,074,114.79	$ 1,191,319.77	$ 4,553,021.29	$ 2,289,870.46	$ 5,928,178.80	$ 5,050,006.71
$ 5,943,849.10	$ 8,589,630.28	$ 6,578,222.02	$ 10,986,766.42	$ 16,438,651.32	$ 4,806,857.77	$ 18,370,991.82	$ 9,239,401.46	$ 23,919,616.75	$ 20,376,278.96

Elaboró:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
Nombres y apellidos: DIEGO FERNANDO BUSTOS SANTANA
Identificación: 12.280.329 LA PLATA

Aprobó:

FIRMA SUPERVISIÓN:
Nombres y apellidos: VALENTINA FIESCO HOYOS