	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PAGINA 1 DE 1

FECHA: **10/07/2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** 1 al 30 de junio de 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **1787 DE 2025** (Indique número y año)

OBJETO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATISTA: **CARLOS DEL RIO DIAZ** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **CTO CONSULTORIA 1995-2024** INTERVENTOR: **CONSULTOR -ADMINISTRACION VIAL-CONSORCIO INGEVIAM**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31/12/2025** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **8,13** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **14/11/2025** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **16/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **NA** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **NA** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(** $ **138.984.345,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 138.984.345,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha:		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201.7	201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	1,00	$ 218.350,00	$ 218.350,00					10,34	$ 2.257.739,00
2	211.1	211-22		REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	1,00	$ 19.500,00	$ 19.500,00						$ -
3	211.2P	211-22	211.2P	REMOCIÓN DE DERRUMBES-Con Retrocargador (Pajarita)	M3	1,00	$ 19.000,00	$ 19.000,00						
4	600.1.1	600-22		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1,00	$ 65.400,00	$ 65.400,00					186,90	$ 12.223.260,00
5	610.1	610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	1,00	$ 220.000,00	$ 220.000,00					158,01	$ 34.762.200,00
6	610.8	610-22		RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	M3	1,00	$ 262.500,00	$ 262.500,00						$ -
7	630.1.4.1	630-22		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPA	M3	1,00	$ 920.000,00	$ 920.000,00						$ -
8	630.1.6	630-22		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA	M3	1,00	$ 669.500,00	$ 669.500,00					7,83	$ 5.242.185,00
9	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa	KG	1,00	$ 7.400,00	$ 7.400,00						$ -
10	671.3	671-22		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1,00	$ 770.000,00	$ 770.000,00						$ -
11	673.1.1	673-22		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700N	M2	1,00	$ 23.200,00	$ 23.200,00						$ -
12	681.1	681-22		GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	1,00	$ 422.050,00	$ 422.050,00					118,50	$ 50.012.925,00
13	900.3	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m).	M3-KM	1,00	$ 1.600,00	$ 1.600,00						$ -
14	P			MEZCLA ASFALTICA FABRICADA EN CALIENTE Y APLICADA EN FRIO PARA BACHEO	KG	1,00	$ 7.500,00	$ 7.500,00						$ -
														$ -
														$ -
														$ -
				ÍTEM NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL OBRAS								$ -		$ 104.498.309,00
*				**OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)**				$ -				$ -		$ -
*				**VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)**				$ 138.984.345,00				$ -		$ 104.498.309,00
*				**VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (D)**										
*				**VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A+B)**				$ 138.984.345,00				$ -		$ 104.498.309,00
*														
*														
*				**VALOR TOTAL**				**$ 138.984.345,00**				**$ -**		**$ 104.498.309,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU ..... %
Utilidad ..... %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PAGINA 1 DE 1

FECHA: **10/07/2026** (Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)	$ -	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ -**

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CERO PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
CARLOS DEL RIO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CARLOS DEL RIO DIAZ
Matricula No. 15850-014502 BYC

Firma:
ERWIN [illegible]
SUPERVISOR
Matricula No. MAT. No. 521-0208-3952 CPN

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	PAGINA 1 DE 1

FECHA: 10/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **QUINDIO** PERIODO MES: **1 al 30 de junio de 2026**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **8** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: **$ -**

	Día/Mes/Año					FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30	6	2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	6	7	2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	6	7	2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	8	7	2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10	7	2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ERWIN ROSERO BRAVO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	10/07/2026			NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LENIN TITO MENDOZA P.		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: **1787** DE **2025**

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATISTA: **CARLOS DEL RIO DIAZ** **NIT.** 19341681-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL ING., **LENIN TITO MENDOZA PEÑA** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CARLOS DEL RIO DIAZ**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ -** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **CERO PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **8** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** **1 al 30 de junio de 2026** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
NA
Matricula No.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Matricula No. 19202-59285
DIRECTOR TERRITORIAL (E) QUINDIO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

NA
Nombre: ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO
Matricula profesional No.: 5220208-3952
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Matricula No. 19202-59285
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **1787 DE 2025**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	8	**1 al 30 de junio de 2026**
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____				
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? ACTA DE RECIBO DE OBRA		8	**1 al 30 de junio de 2026**

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 784625	RUBRO No. C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$
			TOTAL ACTA	$ -

ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No. MAT. No. 5220208-3952 CPN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PÁGINA 1 de 1.

FECHA: **10/07/2026** (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 1787 DE 2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DEL RIO DIAZ

MES INFORME MENSUAL: 1 al 30 de junio de 2026 **PROYECTO:** HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CONSULTORIA-ADMINISTRACION VIAL-1995-2025 **INTERVENTOR:** CONSULTOR-ADMINISTRACION VIAL CONSORCIO INGEVIAM

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	784625	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	10	Nacion	PRINCIPAL	$ 138.984.345,00	$ 138.984.345,00
					TOTAL	$ 138.984.345,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 138.984.345,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha.	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	14 al 30 de Noviembre de 2025		$ -	$ -				**784625 de 11/05/2025**	$ 138.984.345,00	$ 138.984.345,00				
2	PARCIAL	1 al 31 de Diciembre de 2025							**784625 de 11/05/2025**	$ 138.984.345,00	$ 138.984.345,00				
3	PARCIAL	1 al 31 de enero del 2026	$ 67.027.745,00		$ 67.027.745,00				**784625 de 11/05/2025**	$ 71.956.600,00	$ 71.956.600,00				
4	PARCIAL	1 al 28 de febrero del 2026	$ 37.470.064,00	-	$ 37.470.064,00				**784625 de 11/05/2025**	$ 34.486.036,00	$ 34.486.036,00				
5	PARCIAL	1 al 31 de marzo del 2026	$ -		$ -				**784625 de 11/05/2025**	$ 34.486.036,00	$ 34.486.036,00				
6	PARCIAL	1 al 30 de abril del 2026	$ -		$ -				**784625 de 11/05/2025**	$ 34.486.036,00	$ 34.486.036,00				
7	PARCIAL	1 al 31 de mayo del 2026	$ -		$ -				**784625 de 11/05/2025**	$ 34.486.036,00	$ 34.486.036,00				
8	PARCIAL	1 al 30 de junio del 2026			$ -				**784625 de 11/05/2025**	$ 34.486.036,00	$ 34.486.036,00				
TOTALES			**$ 104.498.309,00**	**$ -**	**$ 104.498.309,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 34.486.036,00**	**$ 34.486.036,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 104.498.309,00	$ -	**$ 104.498.309,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
AJUSTES	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
*			
VALOR TOTAL	$ 104.498.309,00	$ -	**$ 104.498.309,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
CARLOS DEL RIO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No. 15850-014502 BYC

Firma
ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO
SUPERVISOR
Matricula No. MAT No. 5220208-3952 CPN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**PROCESO GESTION FINANCIERA**	CÓDIGO	AFIN-FR-5	
		VERSIÓN	1	
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N° **1787 DE 2025** Contratista **CARLOS DEL RIO DIAZ**

Objeto del Contrato **HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA**

CONTROL FINANCIERO Y **DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO**

Acta N° **8** Valor basico $ **$ 138.984.345** Período **1 al 30 de junio de 2026**

Valor Incluido Iva $ **$ 138.984.345**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	25VL07	CARTAGO-ALCALA	$ -			**$ -**
2	29VLA	VARIANTE ALCALA Y ACCESOS				
3	2901B	ARMENIA -ALCALA				
4	4003	ARMENIA-IBAGUE				
5	4002	LA PAILA -ARMENIA				
6	40QN05	VARIANTE CALARCA -LA CABAÑA				
7	40QN04	LA ESPAÑOLA- ARMENIA				
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ -**	**$**		**$ -**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	VALLE DEL CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.900.493-2.	CARTAGO			$ -
	TOTAL VALLE DEL CAUCA			$ -

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
CARLOS DEL RIO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No. 15850-014502 BYC

INTERVENTOR- CONSULTOR
MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDEZ
RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL
Matrícula Profesional No.:19202-50471 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL QUINDÍO

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución No. 0241 del 04 de febrero de 2026

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: ***CARLOS DEL RIO DIAZ***

NIT. ***19341681-8***

Valor facturado: **$ 0,00**

Letras:

CERO PESOS M/CTE

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Correspondiente al acta parcial de obra No. 8, del contrato No. 1787-2025, cuyo objeto es HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO, del periodo comprendido entre el 1 Al 30 DE JUNIO DE 2026.

Con cargo al registro presupuestal número **784625** de Fecha: **11/05/2025**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato, (registro presupuestal y aprobación de pólizas)

FIRMA:

Nombre: ING. LENIN TITO MENDOZA PEÑA
DIRECTOR TERRITORIAL (E) QUINDÍO - INVIAS
Fecha:

Proyectó: