ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS	032	04 DE NOVIEMBRE DE 2025

Objeto:	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

PARTES	MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7 ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS
NIT.	900.002.220- 8
R/L.	HENRY PAUL ALFONSO
C.C.	74.861.785 de Yopal
VALOR INICIAL DEL APORTE DEL MUNICIPIO	$189.553.908,00
VALOR INICIAL DEL APORTE DEL ASOJUNTAS	$22.737.744,00
VALOR TOTAL APORTES INICIALES	$212.291.652,00
VALOR DEL ANTICIPO (0%)	$ 0,00
ADICIONAL EN VALOR No. XX	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONVENIO	$212.291.652,00
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES
FECHA ACTA DE INICIACION	19 de noviembre de 2025
PRORROGA No. XX	N/A
MODIFICATORIO No. XX	N/A
SUSPENSIÓN No. XX	N/A
PLAZO FINAL	NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACION:	18 de agosto de 2026
INTERVENTORIA	N.A.
SUPERVISION	LINO RODRÍGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISION	EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO Contrato No. 339 de 2025
% AVANCE FISICO	100%
% AVANCE FINANCIERO	100%
No. VISITAS	3
FECHA ACTA TERMINACIÓN	19 de agosto de 2026
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	28 de agosto de 2026
FECHA PRESENTE ACTA	4 de septiembre de 2026

En Tauramena nos reunimos: HENRY PAUL ALFONSO representante legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS, en calidad de ejecutor del convenio, LINO RODRÍGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura en calidad de Supervisor, y EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO como profesional de apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO		VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor Inicial Aporte Municipio	$189.553.908,00				
Valor Iinicial Aporte Asojuntas	$22.737.744,00				
Valor Anticipo o Anticipado		$0,00			
Valor Adicional No. XX	$0,00				
Valor Adicional Aporte Asojuntas 01					
Valor Acta Parcial 01 Aporte Municipio				$31.592.318,00	$31.592.318,00
Valor Acta Parcial 01 Aporte Asojuntas				$3.789.624,00	
Valor Acta Parcial 02 Aporte Municipio				$28.407.682,00	$28.407.682,00
Valor Acta Parcial 02 Aporte Asojuntas				$3.789.624,00	
Valor Acta Parcial 03 Aporte Municipio				$34.776.954,00	$34.776.954,00
Valor Acta Parcial 03 Aporte Asojuntas				$3.789.624,00	
Valor Acta Parcial 04 Aporte Municipio				$31.592.318,00	$31.592.318,00
Valor Acta Parcial 04 Aporte Asojuntas				$3.789.624,00	
Valor Acta Parcial 05 Aporte Municipio				$31.592.318,00	$31.592.318,00
Valor Acta Parcial 05 Aporte Asojuntas				$3.789.624,00	
Valor presente Acta Aporte Municipio				**$31.592.318,00**	**$31.592.318,00**
Valor presente Acta Aporte Asojuntas				**$3.789.624,00**	
Saldo a favor del Municipio				$0,00	
Saldo a favor del ASOJUNTAS				$0,00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$212.291.652,00**			**$212.291.652,00**	**$189.553.908,00**

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS	032	04 DE NOVIEMBRE DE 2025

Objeto:	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
No. 11	2.3.40.4002.1400.2024854100025	1.3.3.1.00.01 R.B. LIBRE DESTINACIÓN - I. C. L. D.	$31.592.318,00

VALOR A PAGAR:	$31.592.318,00 TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS SA	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA		APROBADA
	AMPARO		DESDE	HASTA	
BY-100058444 (Anexo 4)	DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	04-nov-25	14-dic-26	SI
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		04-nov-25	14-ago-29	
	CALIDAD DEL SERVICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	04-nov-25	14-nov-26	
BY-100009427 (Anexo 0)	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	EJECUCION CONTRACTUAL	04-nov-25	14-ago-26	

3. DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Historial de informes del contratista y fechas.

No. de informe	Fecha	Tipo
1	15-dic-26	Acta Parcial 01
2	29-dic-25	Acta Parcial 02
3	24-feb-26	Acta Parcial 03
4	20-abr-26	Acta Parcial 04
5	25-may-26	Acta Parcial 05
6	19-ago-26	Acta de Terminacion
7	28-ago-26	Acta Recibo Final

b. Historial de informes de supervisión y/o interventoría y fechas.

No. de informe	Fecha	Tipo
1	15-dic-25	Inf. Supervisión 01
2	29-dic-25	Inf. Supervisión 02
3	23-feb-26	Inf. Supervisión 02
4	20-abr-26	Inf. Supervisión 02
5	25-may-26	Inf. Supervisión 02
6	01-sep-26	Inf. Supervisión Final

c. Número de empleos directos generados y número de empleos indirectos generados

Empleos directos:	16
Empleos Indirectos:	6

4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se deja constancia:

1. Que el ejecutor garantiza la calidad del servicio de todos y cada uno de los elementos empleados a partair de la presente fecha.
2. Que el ejecutor garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente convenio, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS	032	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Objeto:	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL ÁREA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.	

3. Que el producto fue entregado por el ejecutor y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales.

4. Que el ejecutor manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con el convenio en referencia y la presente acta de liquidación.

5. Que el ejecutor se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud de la ejecución del convenio que se liquida con la misma.

6. Que la supervisión certifica que el ejecutor, presentó todos los soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos laborales) y aportes parafiscales (SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), los cuales fueron verificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el ejecutor y al personal realmente empleado para la ejecución contractual, y aprobada por el municipio. planillas de pago números 9496075364,9496074990,9496992160,9499736265,9502468043,9503010996,950506943,9509777466.

7. El presente convenio no tuvo anticipo.

8. El ejecutor presenta certificación expedida por el Personero Municipal, de fecha 07 de Noviembre de 2025, en la que señala que en la Personería Municipal no se encontró queja alguna, ni reclamaciones laborales en contra de ASOJUNTAS, en lo concerniente con la ejecución del presente convenio, actividad desarrollada en esta jurisdicción

9. Que con la suscripción de la presente acta, El Municipio y ASOJUNTAS se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al contrato que se liquida con la presente acta.

10. Que el objeto del Convenio Solidario se cumplio y la ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, presenta resumen correspondiente a los soportes de inversion del aporte realizado por parte de Municipio, el detalle de la inversion se encuentra en informe anexo a la presente acta. Los recursos pendientes de giro a "ASOJUNTAS" deberan ser girados a la cuenta de la ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA asi: Cuenta Ahorros Bancolombia 36900002127

11. La presente acta de liquidación se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura Municipal

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Profesional de apoyo técnico
Secretaria de Infraestructura

Por el ejecutor:

HENRY PAUL ALFONSO
R/L ASOJUNTAS