INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No.	**MC-049-2026**
FECHA DEL CONTRATO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATISTA	**GRANERO PUNTO ROJO LA CUMBRE** **PROPIETARIO:** ROBERTO CARLOS JURADO MUÑOZ CC 14.577.008 EXP EN LA CUMBRE VALLE.
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA.
VALOR DEL CONTRATO	**CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 14.526.337,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	Treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR:	**HERMES JULIAN SALINAS PAREDES-SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO**

El contratista en mención en cumplimiento del objeto del contrato realiza las siguientes actividades que a continuación se relacionan.

Obligaciones contratadas:

1 Coordinar el traslado del material desde el lugar de origen hasta el sitio de entrega.
2 Asegurar que el suministro sea entregado oportunamente
3 Asumir todos los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato en los términos, condiciones y exigencias consagradas en la propuesta.
4 Emitir guías de transporte, facturas, certificados de calidad y demás documentos requeridos.
5 Las demás actividades propias del proceso, y las que le sean asignadas por el Supervisor en temas afines con el objeto contractual.

6 El presente informe se realiza de acuerdo a las cantidades que se recibieron y que se detallan a continuación:

PRESUPUESTO TOTAL					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr. Unidad**	**Vr. Total**
1	Cemento Gris	Bulto	40	$ 29.500,00	$ 1.180.000,00
2	Escoria fina	m^3	40	$ 51.230,00	$ 2.049.200,00
3	Escoria grueSa	m^3	40	$ 43.911,00	$ 1.756.440,00
4	Maya Electrosolda de 6 m de largo x 2,35 m de ancho de 15x15, Calibre 6 mm.	Unidad	21	$ 268.000,00	$ 5.628.000,00
5	Tabla para formaleta de 1", partida a la mitad no menor a 12 cm de ancho.	Unidad	20	$ 22.000,00	$ 440.000,00
6	Puntilla de 2.5"	Caja	1	$ 7.106,00	$ 7.106,00
7	Gasolina	Galon	18	$ 16.500,00	$ 297.000,00
8	Aceite para motor 20W50	Galon	2	$ 121.127,00	$ 242.254,00
9	Antisol Blanco x 20 kilos	kg	4	$ 350.000,00	$ 1.400.000,00
					$ 13.000.000,00

INFORME DE SUPERVISIÓN

PRESUPUESTO ADICIONAL					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr. Unidad**	**Vr. Total**
1	Cemento Gris	Bulto	1	$ 29.500,00	$ 29.500,00
2	Escoria fina	m^3	1	$ 51.230,00	$ 51.230,00
3	Escoria grueza	m^3	1	$ 43.911,00	$ 43.911,00
4	Maya Electrosolda de 6 m de largo x 2,35 m de ancho de 15x15, Calibre 6 mm.	Unidad	3	$ 268.000,00	$ 804.000,00
5	Tabla para formaleta de 1", partida a la mitad no menor a 12 cm de ancho.	Unidad	4	$ 22.000,00	$ 88.000,00
6	Puntilla de 2.5"	Caja	1	$ 7.106,00	$ 7.106,00
7	Gasolina	Galon	1	$ 16.500,00	$ 16.500,00
8	Aceite para motor 20W50	Galon	1	$ 121.127,00	$ 121.127,00
9	Antisol Blanco x 20 kilos	kg	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00
10	Alambre dulce	kg	1	$ 14.963,00	$ 14.963,00
					$ 1.526.337,00

El presente informe y autorización de pago se realiza de acuerdo al siguiente balance:

Detalle	Debe	Haber
Valor del Contrato		**($ 14.526.337,00)**
PAGOS EFECTUADOS	**00**	
PAGO FINAL a Realizar mediante el presente informe.	**($ 14.526.337,00)**	
Valor por ejecutar	$ 00	
Sumas iguales	**($ 14.526.337,00)**	**($ 14.526.337,00)**

Por medio del presente informe se autoriza para el pago correspondiente a la cuota parcial en el periodo correspondido al mes de SEPTIEMBRE de 2026.

Al presente informe se anexa A. informe de actividades realizado por el contratista B. planilla de aportes al sistema de seguridad social C. cuenta de cobro, D. certificación bancaria.

Para constancia de lo anterior se firma en La Cumbre Valle a los CUATRO (04) días del mes de SEPTIEMBRE de 2026.

HERMES JULIAN SALINAS PAREDES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO