	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	**COMANDO AEREO DE COMBATE N6**
Fecha del informe	Dia: 04 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final:X
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año: 2026
Número de Contrato	**018-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026**
Contratista	**SQA INGENIERIA SAS**
Objeto	**ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL CACOM-6**
Valor del Contrato	**$ 43.315.930,41 COP**
Fecha Suscripción	Dia: 16 Mes: 02 Año: 2026
Plazo de Ejecución	**31 DE AGOSTO DE 2026**
Forma de Pago	

N° PAGO	FECHA DE CORTE	VALOR	PAC MES
ÚNICO PAGO	31 AGOSTO 2026	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEPTIEMBRE 2026

1. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:15226 Dia: 17 Mes: 02 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N.A
Registro Presupuestal VF	No.: N.A Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 19 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 20 Mes: 02 Año: 2026

2. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSION	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	NO APLICA

Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	**NO APLICA**

3. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100%
Avance en Tiempo	100%
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

5. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[43.315.930,41]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[43.315.930,41] ([100] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[0] ([0] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	22/06/2026	FESQ-6501 del 19 de junio del 2026	$43.315.930,41	249290226 del 02 de julio 2026 249295426 del 02 de julio 2026	$43.315.930,41
					$43.315.930,41

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

6. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple:x	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Especificaciones técnicas	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: x

Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple:X No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica:X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:X No cumple: No aplica:
Otros	N/A

6.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de AGOSTO no se realizaron actividades referentes al contrato, toda vez que este ya fue ejecutado y pagado al 100%. No obstante, esta supervisión elaboró la constancia de no liquidación con el fin de proceder con la terminación del contrato en la plataforma SECOP II.

6.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha no se tiene actividades pendientes por realizar dentro del objeto contractual, todo que a su vez se recibió todo el material descrito en la ficha técnica y se realizó el pago del mismo.

7.0 INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _x____
Entidad	Sí: ___No: _x____

Observaciones: N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No:X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No:X

Observaciones: Durante el mes de marzo no se materializaron riesgos.

7. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí X_ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 5003941648 - 2026 / 5003941649 - 2026 Fecha Dia: 24 Mes: 06 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Almacén GRUAL 66
Observaciones	

8. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:
A la fecha del informe (Agosto del 2026), el contrato presenta un avance físico del 100% ya que fue ejecutado en su totalidad conforme a la ficha técnica, junto a un avance en tiempo 100%, teniendo en cuenta que se ha culminado el plazo de ejecución del contrato, dando cumplimiento con el objeto contractual satisfactoriamente.

9. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	ST. LOPEZ CARDONA MARIA ELENA Principal	**C.C.** 1041328794
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 24 de JULIO de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO 66 / SEGEA	
Firma		