CRONOGRAMA

"ADQUISICIÓN DE AP WIFI + LICENCIA DE CONTROLADORA PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE"

IC-130-2026

ACTIVIDAD	FECHA	PLATAFORMA
Publicación de la Invitación a Cotizar y Aviso MIPYMES	04/09/2026	SECOP II
Recibo de observaciones y/o aclaraciones de la Invitación a Cotizar a través de la plataforma del SECOP II	07/09/2026	SECOP II
Publicación de respuesta a las observaciones y/o aclaraciones a través de la plataforma del SECOP II	09/09/2026	SECOP II
Entrega documentos cumplimiento requisitos limitación MIPYMES	10/09/2026 hasta las 02:00 PM	SECOP II
Consolidado cumplimiento requisitos limitación a MIPYMES	11/09/2026	SECOP II
Fecha límite de presentación de ofertas a través de la plataforma del SECOP II	14/09/2026 02:00 PM	SECOP II
Apertura de sobre a través de la plataforma del SECOP II	14/09/2026 02:05 PM	SECOP II
Proceso de evaluación requisitos habilitantes, Jurídicos, SARLAFT, Financiero y Técnicos	Desde 15/09/2026 Hasta 16/09/2026	SECOP II
Publicación de resultados de la Evaluación de requisitos habilitantes a través de la plataforma del SECOP II	17/09/2026	SECOP II
Observaciones a la Evaluación de Requisitos Habilitantes y/o recepción de subsanaciones a través de la plataforma del SECOP II	18/09/2026 Hasta las 01:00 pm	SECOP II
Publicación de respuestas a observaciones e informe definitivo de la evaluación a través de la plataforma del SECOP II	21/09/2026	SECOP II
Comunicación de adjudicación o declaratoria de desierto a través de la plataforma del SECOP II	22/09/2026	SECOP II

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.