ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 685 DE 2020

NUMERO DE INFORME	8	PERIODO	DEL	15	de	Diciembre	del	2020	AL	31	de	Enero	del	2021
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME DE SUPERVISIÓN													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	685	**Tipo de contrato**	Prestación de Servicios			**Fecha de suscripción**	4	**de**	Noviembre	**del**	2020
Modalidad de selección	Licitación Pública					**No. del proceso en el SECOP**	IDPC-PS-685-2020				
Objeto del contrato	(Cód. 701) Realizar el proceso de impresión, encuadernación y acabados de publicaciones requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.										
Nombre / Razón social del Contratista	BUENOS & CREATIVOS S.A.S			**ID.**	NIT.	830089097			**Naturaleza jurídica del contratista**		**Persona Jurídica**
Representante legal del contratista	WILMAR HIMBERTO CARREÑO			**ID. expedida en**	C.C.	79834142					
¿Contempla interventoría?	NO	**¿Contempla anticipo?**		NO		**¿Contempla retegarantía?**	NO				
Supervisor designado	ANGÉLICA MARÍA MEDINA MENDOZA			**Cargo**	Subdirector Técnico						
Apoyo a la Supervisión				**Cargo**							
Fecha de Inicio	4 de noviembre de 2020	**Fecha inicial de terminación**		27 de diciembre de 2020		**Fecha final de terminación**	9 de febrero de 2021				
Plazo inicial del contrato	**Meses**	1	**Días**	24		**Plazo final del Contrato**	2 mes(es)		38 día(s)		
Valor inicial del contrato	$ 262,316,400.00	298.83 SMLMV del año de suscripción	**Valor adicionado al contrato**	$ 4,260,200.00	4.85 SMLMV						
Valor total del contrato	$ 266,576,600.00	**Valor ejecutado por el contratista**	$ 262,236,400.00	**% de ejecución real del contrato**	98.37%						

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCION SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión				Nueva fecha de terminación
Prórroga	1	24 de diciembre de 2020	Mes(es)		Día(s)	29 día(s)	25 de enero de 2021
Prórroga	2	25 de enero de 2021	Mes(es)		Día(s)	15 día(s)	9 de febrero de 2021
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
PLAZO ADICIONADO			**1 mes(es)**		**14 día(s)**		**9 de febrero de 2021**

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la	Nuevo valor total del contrato
Adición	1	24 de diciembre de 2020	$ 4,260,200.00	4.85	$ 266,576,600.00
TOTAL MONTO ADICIONADO			**$ 4,260,200.00**	**4.85 SMLMV**	**$ 266,576,600.00**

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO — **Se exige póliza de RCE**

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**No. de póliza**	12-46-101041353	
Fecha de expedición	23 de octubre de 2020	**Fecha de aprobación**	23 de octubre de 2020		**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**	0	

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato	23 de oct. de 2020	15 de ene. de 2022	$ 26,231,640.00
Calidad del servicio	23 de oct. de 2020	15 de ene. de 2022	$ 26,231,640.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	23 de oct. de 2020	15 de ene. de 2022	$ 13,115,820.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	23 de oct. de 2020	15 de ene. de 2022	$ 26,231,640.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tipo de garantía		**Aseguradora**			**No. de póliza**		
Fecha de expedición		**Fecha de aprobación**			**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la RCE inicial**		
Vigencia desde		**Vigencia hasta**		**Cuantía**		**Exigida en SMLMV**		**Exigida en %**	

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR/INTERVENTOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza	0	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			Fecha de Expedición	23 de octubre de 2020
Amparo modificado	**Razón de la modific.**	**# de anexo modificatorio o de**	**Fecha de expedición**	**Fecha de aprobación**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 685 DE 2020

A LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No. Póliza	0	Aseguradora	0			Fecha de Expedición	0 de enero de 1900
Razón de la modificación		**# de anexo modificatorio o**	**Fecha de expedición**	**Fecha de aprobación**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Código Presupuestal / Proyecto de Inversión	Detalle del concepto de gasto	Fecha	Valor
798	3-3-1-16-01-21-7639	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para	4 de ago. de 2020	$ 270,000,000.00
1311	3-3-1-16-01-21-7639	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para	18 de dic. de 2020	$ 4,260,200.00

B. REGISTROS PRESUPUESTALES

RP No.	Código Presupuestal / Proyecto de Inversión	Detalle del concepto de gasto	Fecha	Valor
1218	3-3-1-16-01-21-7639	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para	4 de nov. de 2020	$ 262,316,400.00
1618	3-3-1-16-01-21-7639	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para	24 de dic. de 2020	$ 4,260,200.00

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS (DE ACUERDO CON EL PREDIS)

Concepto	Orden de pago				% ejecutado s./ orden	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
	No.	Fecha	Valor	CRP afectado						
1	3000170127	17/12/2020	$ 61,120,000.00	1218	23%	61,120,000				61,120,000
2	3000170128	17/12/2020	$ 41,200,000.00	1218	15%	41,200,000				41,200,000
3	3000170129	17/12/2020	$ 27,600,000.00	1218	10%	27,600,000				27,600,000
4	3000170130	17/12/2020	$ 24,300,000.00	1218	9%	24,300,000				24,300,000
5	3000170131	17/12/2020	$ 12,000,000.00	1218	5%	12,000,000				12,000,000
6	3000170132	17/12/2020	$ 18,000,000.00	1218	7%	18,000,000				18,000,000
7	3000189887	24/12/2020	$ 20,840,000.00	1218	8%	20,840,000				20,840,000
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
TOTALES			**$ 205,060,000.00**		77%	**205,060,000**		**$ -**		**205,060,000**

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 262,316,400	$ 4,260,200	$ 266,576,600	$ 205,060,000	$ 262,236,400	98%	$ 57,176,400	4,340,200

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ -**

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
				SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC	**$ -**

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	**$ 0.00**

Si no hay multas incluir esta nota en esta celda: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Interventor / Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El interventor / Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor/interventor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el interventor/supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

Incluir las situaciones, hechos o circunstancias relevantes presentadas durante la ejecución del contrato. Ejm. (cambios de supervisión-tener en cuenta periodos, solicitudes, quejas o reclamos y demás comunicaciones presentadas por el supervisor o el contratista; o cuando se presenten correcciones a informes de supervisión, pagos u otras situaciones administrativas y financieras).

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 685 DE 2020	

FIRMA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: ANGÉLICA MARÍA MEDINA MENDOZA
Cargo: Subdirector Técnico

FIRMA

INTERVENTOR DEL CONTRATO

Nombre: 0
0

FIRMA

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre: 0
Cargo: 0

Revisión y Aprobación Técnica			Revisión y Aprobación Jurídica		
Proyectó:	NOMBRE	CARGO	Revisó:	NOMBRE	CARGO
Aprobó:	NOMBRE	CARGO	Aprobó:	NOMBRE	ASESOR (A) JURIDICO (A) CARGO

Radicado: **20214000029003**
Fecha 13-02-2021 09:12

Documento 20214000029003 firmado electrónicamente por:

ANGELICA MARIA MEDINA MENDOZA, Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO, Fecha de Firma: 13-02-2021 09:12:56

fd21c7a5af476c6adb194f9f8b7ddc9410f69fa5382d43e6d6e3d79dca3ccab1

16a01