	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Comando Aéreo del Combate No. 4
Fecha del informe	Dia: 04 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año: 2026
Número de Contra	037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
Contratista	MANT-INDUSTRIAL S.A.S. con NIT. 901.915.879-2.
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-4
Valor del Contrato	$ 50.000.000 [Cincuenta Millones de Pesos]
Fecha Suscripción	Dia: 18 Mes: Marzo Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: Junio Año: 2026
Forma de Pago	Se efectuará un pago total, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
30 De junio de 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 díassiguientes a la radicación de los documentos soportespara pago

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social

	Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 8726 Día: 07 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 18 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 18 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: Mes: Año:

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	El presente modificatorio tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución de la Aceptación de Oferta Electrónica No. 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, hasta el 31 de agosto de 2026 de acuerdo a las consideraciones elevadas por el contratista, gerente de proyecto y el supervisor del contrato
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	

Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	NA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 18 Mes: 03 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: 18 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	NA

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026
Objeto de la Modificación	El presente modificatorio tiene por objeto REDUCIR la Aceptación de Oferta Electrónica No. 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, el valor VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($ 28.666.067) M/CTE, de acuerdo a las consideraciones elevadas por el gerente de proyecto supervisor del contrato y el contratista, modificando así parcialmente los contenidos de la Cláusula 2 Forma de pago y apropiación presupuestal y la Cláusula 5 – Mecanismos de Cobertura del Riesgo del acuerdo inicialmente pactado entre las partes.
Valor reducción	$ 28.666.067
Nuevo Valor Contrato	$ 21.333.933
Nuevo Plazo ejecución	NA
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NA
Aprobación - Otras Garantías	NA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NA
Objeto de la Suspensión	NA
Reinicio	NA
Observaciones	NA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Pedro Antonio Lopez Arevalo	**Tecnologo**	**Tecnologo en Mantenimiento mecatrónico de automotores**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

1. Avance en tiempo: La ejecución contractual se contabiliza desde el 14 de abril de 2026, fecha de suscripción del Acta de Inicio, hasta el 31 de agosto de 2026, conforme al Modificatorio No. 001. A la fecha de corte, se registra un avance en tiempo del 100 %.
2. Avance físico: A la fecha, se ha realizado el mantenimiento de todos los equipos agrícolas contenidos en la ficha técnica del contrato por tanto es del 100%

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[$ 21.333.933]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[0] ([0] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	NA				
				Total Pagos	

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

La ejecución del contrato continúa desarrollándose conforme a las condiciones técnicas y administrativas establecidas, evidenciándose durante el período el mantenimiento preventivo y correctivo de las guadañas, cortasetos y sopladoras, contemplado en la ficha técnica que hace parte integral del Contrato No. 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026. verificándose por parte de la Supervisión que los trabajos realizados cumplen con las obligaciones contractuales y contribuyen a garantizar las condiciones de operatividad, confiabilidad y disponibilidad requeridas para el cumplimiento de la misión institucional del Comando Aéreo de Combate No. 4.
En consecuencia, a la fecha de corte del presente informe, el contrato presenta un avance de ejecución en tiempo del 100 %, encontrándose dentro del plazo contractual vigente y adelantándose las actividades requeridas para su correcta finalización.

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X

Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	Explicar		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN


Durante el mes de agosto de 2026 se realiza mantenimiento al siguiente equipo: 2 sopladoras, siete guadañas y tres cortasetos, al cual el contratista MANT INDUSTRIAL S.A.S. ejecutó el mantenimiento preventivo y correctivo, según se requirió por cada equipo y previsto en la ficha técnica que hace parte integral del Contrato No. 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026. Para ello se desplazó hasta las instalaciones de la UMA el señor operario y realizo las actividades de mantenimiento. De igual manera se realizado la instalación de las llantas del equipo Z MASTER-4000, que habían quedado pendientes.

REGISTRO FOTOGRAFICO















7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Al momento del corte de este informe de supervisión queda pendiente realizar el trámite para pago, acorde a las modificaciones realizadas y posterior liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Revisada la ejecución de las actividades contratadas y el comportamiento financiero del contrato, se evidenció la necesidad de efectuar una reducción del valor contractual, Lo anterior obedece a que, una vez realizadas las inspecciones y diagnósticos técnicos correspondientes por parte del personal especializado, se determinó que algunos equipos recuperaron su funcionamiento adecuado mediante procedimientos de limpieza, ajuste y mantenimiento preventivo, sin que fuera necesaria la sustitución de repuestos o la realización de actividades correctivas inicialmente previstas. Adicionalmente, se verificó que los valores unitarios ofertados por el contratista para los servicios efectivamente ejecutados resultaron muy inferiores a los valores estimados durante la etapa de planeación contractual, situación que genera un menor valor ejecutado frente al presupuesto inicialmente, proyectado.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Durante este periodo de ejecución no existió la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	NA
Dependencia destino final del bien o servicio	Comando Aéreo de Combate N° 4
Observaciones	No hay ingreso al almacén teniendo en cuenta que es la prestación e un servicio

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el mes de agosto de 2026, el contratista MANT INDUSTRIAL S.A.S. ejecutó satisfactoriamente las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas para dos (2) sopladoras, siete (7) guadañas y tres (3) cortasetos, así como la instalación pendiente de las llantas del equipo Z MASTER-4000, garantizando la recuperación y continuidad operativa de los equipos intervenidos. Como resultado del seguimiento técnico y financiero realizado por la supervisión, se determinó la necesidad de efectuar una reducción del valor contractual, debido a que varios equipos recuperaron su funcionalidad mediante actividades de limpieza, ajuste y mantenimiento preventivo sin requerir repuestos ni reparaciones correctivas inicialmente previstas, sumado a que los valores unitarios de los servicios ejecutados fueron inferiores a los estimados en la etapa de planeación. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento eficiente del objeto contractual y una optimización de los recursos asignados; no obstante, al cierre del

presente informe se encuentra pendiente la gestión del trámite de pago correspondiente y la posterior liquidación del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TS CORTES ROZO JORGE ALEXANDER Supervisor Principal C.C. 93.296.045
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 20 de enero de 2026
Acta entrega fecha	N/A
Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN
Firma	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**