CONSORCIO INTERSOCIAL C&C

CIS-04-18-08-2026

María La Baja, Bolívar, 18 de Agosto de 2026

Señores

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
Secretaría de Infraestructura

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato de Interventoría No. 1422 Enero de 2026

Respetados señores:

En calidad de representante del **CONSORCIO INTERSOCIAL C&C**, contratista del **Contrato de Interventoría No. 1422 Enero de 2026** , cuyo objeto corresponde a la interventoría integral de la construcción del Centro de Desarrollo Social para el Cambio y la Vida “Actívate Ya” en el municipio de María La Baja, nos permitimos solicitar la **prórroga del plazo de ejecución del contrato de interventoría por el mismo término otorgado al contrato de obra objeto de seguimiento**.


La presente solicitud se fundamenta en la ampliación del plazo concedida al contrato de obra, situación que hace necesario mantener la supervisión técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo durante todo el período adicional de ejecución, garantizando la continuidad de las actividades de control, seguimiento y verificación propias de la interventoría hasta la culminación de las obras y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos adelantar los trámites correspondientes para la suscripción del respectivo otrosí de prórroga al contrato de interventoría, en concordancia con la ampliación aprobada para el contrato de obra.

Cordialmente,

Se anexan los documentos soporte correspondientes.

Cordialmente,



LAYNER JACOB CARRASCAL MONTAÑO
CC. 1.047.486.991
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERSOCIAL C&C
Correo: consorciointersocialcyc@gmail.com

Anexos:

1. Solicitud de ampliación de plazo presentada por el Contratista.
2. Concepto favorable de la interventoría a la ampliación del plazo del contrato de obra.
3. Solicitud de prórroga del Contratista.
4. Programación actualizada de obra.