	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-5, SEGEA
Fecha del informe	Dia: 04 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: agosto Año: 2026
Número de Contrato	025-00-H-CACOM5-GRUAL-2026
Contratista	Soluciones Ambientales SAFITCH SAS
Objeto	La Prestación del servicio especializado para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (RESPEL), así como la destrucción mediante incineración de material de intendencia militar generados en el Comando Aéreo de Combate No. 5, conforme a las especificaciones técnicas establecidas
Valor del Contrato	$ 35.520.000 Treinta y cinco millones quinientos veinte mil pesos.
Fecha Suscripción	Día: 25 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 08 Año:2026
Forma de Pago	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, pagará al contratista el valor del contrato tal como se indica a continuación:

PAC	VALOR PAGO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	% MINIMO DE EJECUCIÓN AL CORTE	FECHA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
Octubre	$35.520.000	30 de Agosto del 2026	100%	Diez (05) días calendarios contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 5426 Dia: 14 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: No aplica Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: No aplica Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 22 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: No aplica Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: No aplica Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 17 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 28 Mes: 08 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Teniendo en cuenta el contenido de los documentos

	soportes del presente modificatorio, se reduce el valor del contrato en $25.915.182,13 m/cte.
Valor reducción (Si aplica)	$25.915.182,13
Nuevo Valor Contrato	$ 9.604.817,87
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: No aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.143126 Día: 27 Mes:05 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia:22 Mes: 05 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: No aplica Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: No aplica Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No aplica
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica
Observaciones	No aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
No aplica	No aplica	No aplica

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: x Suspendido:
Cumplimiento general	Sí x No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[9.604.817,87]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[100] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30/08/2026	FE4774 31/08/2026	$9.604.817,87	PAC SEPTIEMBRE	PENDIENTE
				Total Pagos	0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Especificaciones técnicas	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple: x	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Otros	No Aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad	Fecha	Evidencia	Estado	Observaciones
Recolección de residuos peligrosos e intendencia militar	06/08/2026	Acta de entrega de intendencia militar FAC-S-2026-079936-AG	Cumplida	Conforme

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

1. El día 06 de agosto de agosto de 2026, la empresa Soluciones Ambientales SAFITCH SAS realizo la recolección de residuos peligros y intendencia militar, la unidad de medida que se realiza es por peso Kg, se entregó un total de 84 tulas de intendencia militar, con un peso total de 680 kg, también se realiza la entrega de residuos peligrosos (canecas, envases contaminados con hidrocarburos, pinturas y filtros de aire).

REGISTRO FOTOGRAFICO DE RECOLECCIÓN











7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No Aplica

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X__

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: En la fecha del 01 al 31 de agosto del 2026, no se presentaron riesgos en las actividades.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No ___No Aplica
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	Destino final ciudad de Bogotá, donde se encuentran los hornos de incineración.
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Actualmente, el proceso contractual se desarrolló de manera adecuada y conforme a lo previsto, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones y plazos establecidos en el objeto contractual. De igual forma, se evidencia una ejecución eficiente y organizada de las actividades de recolección de los residuos peligrosos, permitiendo atender de manera efectiva las necesidades del CACOM-5.

Se realiza la reducción del valor del Contrato por la suma de **VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE** ($25.915.182,13), pasando de un valor inicial de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($35.520.000) a un valor final de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($9.604.817,87), debido a que las

cantidades de residuos que requirieron gestión, tratamiento, destrucción y disposición final fueron inferiores a las inicialmente proyectadas y los valores unitarios ofertados fueron menores a los establecidos en el estudio de mercado; adicionalmente, a la fecha se han realizado las recolecciones requeridas y no se tienen previstas nuevas recolecciones durante el plazo restante de ejecución, por lo que el saldo no ejecutado no resulta necesario para satisfacer la necesidad contractual. La modificación no afecta el objeto, las obligaciones ni las especificaciones técnicas del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST MORENO CABANZO NANYI YULIANA Principal	**C.C.** 1.003.641.539
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO /SEGEA	
Firma	JulianaMoreno	