INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN - GRULA.
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial ☒ Final ☐
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato	016-03-M-CAMAN-GRULA-2026.
Contratista	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS NIT. 900127155
Objeto	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. LOTE 5
Valor del Contrato	$ 499.397.038 [CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO]
Fecha Suscripción Contrato	Día: 29 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 22 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	

No. PAGOS		FECHA DE CORTE	PAC	OBSERVACIONES	VIGENCIA DEL RECURSO
1	Primer pago	30 DE JUNIO DEL 2026	PAC JULIO PAGO HASTA: $ 315.665.560	PAGO CON CARGO AL PAC JULIO 2026 DE ACUERDO A LO FACTURADO	2026
2	Segundo pago	31 DE JULIO DEL 2026	PAC SEPTIEMBRE PAGO HASTA: $ 205.670.794	PAGO CON CARGO AL PAC AGOSTO 2026 DE ACUERDO A LO FACTURADO	
3	Tecer pago	22 DE AGOSTO DEL 2026	PAC SEPTIEMBRE PAGO HASTA: $ 103.745.712	PAGO CON CARGO AL PAC SEPTIEMBRE 2026 DE ACUERDO A LO FACTURADO	
4	Cuarto pago	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	PAC OCTUBRE 2026. PAGO HASTA: $1.358.504,00	PAGO CON CARGO AL PAC OCTUBRE 2026 DE ACUERDO A LO FACTURADO	
5	Quinto pago	31 DE OCTUBRE DEL 2026	PAC NOVIEMBRE 2026 PAGO HASTA: $ 25.882.500,00	PAGO CON CARGO AL PAC NOVIEMBRE 2026 DE ACUERDO A LO FACTURADO	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	Número: 33426 Fecha: Día: 04 Mes: 09 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 08 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 26 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 01 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza Modificación del contrato por adición para el aumento de compra de cantidades de los ítems descritos en el Anexo Técnico y la inclusión de un nuevo ítem por necesidad operacional del CAMAN
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ 139.396.466 [CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS]
Nuevo Valor Contrato	$ 638.793.484 [SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO]
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	Número: 33426 Fecha: Día: 03 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 10 Mes: 06 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA
SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 01 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza Modificación del contrato por adición para el aumento de compra de cantidades de los ítems descritos en el Anexo Técnico
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ 13.529.586 [TRECE MILLONES QUIÑIENTOS VEINTINUEVE MIL Y QUIÑIENTOS OCHENTA Y SEIS]
Nuevo Valor Contrato	$ 652.323.070 [SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA]
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	Número: 33426 Fecha: Día: 18 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 21 Mes: 07 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA
TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 01 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza Modificación de plazo de ejecución por solicitud del contratista para la entrega total de los insumos contratados
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	30 de octubre del 2026
Registro Presupuestal Ajustado	Número: 33426 Fecha: Día: 18 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 21 Mes: 08 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA

Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA.	**NO APLICA.**	**NO APLICA.**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[96,1] % 74/77
Avance en Tiempo	[63,2] % 100/158
Estado del Contrato	En ejecución ☒ Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí ☒ No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[652.323.070]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[625.082.066] ([95,8] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[27.241.004] ([4,17] %)

NOTA: A la fecha se recibió el 96,1 **% del material del contrato de acuerdo a ficha técnica y Acta de Satisfacción, y se adelanta documentación para realizar PAC en el mes de SEPTIEMBRE.**

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	9/06/2026 Acta De Satisfacción N.1	FE-1538	281333326	30/07/2026	$ 315.665.560
2	5/08/2026 Acta De Satisfacción N.2	FE-1603			$ 205.670.794
3	9/06/2026 Acta De Satisfacción N.3	FE-1618, FE-1619, FE-1629, NDE57			$ 103.745.712
				TOTAL PAGOS	$ 625.082.066

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐
Especificaciones técnicas	Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Offset	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica ☒
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica ☒
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica ☒

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: Durante el periodo evaluado se recibe un total de 7 Ítems de la totalidad de los ítems y queda pendiente una próxima entrega previa a la totalidad de la entrega contratada. Así mismo el pago está en trámite de DECOP-DEFIN

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
CINTA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	193	X	
DISCO ROLOC DE 2 COLOR VINOTINTO	200	X	
MICROESFERAS DE VIDRIO	2	X	
ESPUMA 2 PULGADAS	2	X	

THERMOLON	12	X	
LAMINA POLICARBONATO P/N MIL-PRF-5425	1	X	
VASO PRESURIZADO (H/O) PARA PISTOLA 3M ACCUSPRAY	1	X	
TOTAL		**7 ITEMS**	

Nota: Fue entregada la información por parte del proveedor, para el proceso de catalogación OTAN.

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

NO APLICA.

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

A la fecha se ha recibido el 96,1% de los bienes de acuerdo a la a lo indicado en el cronograma de fechas y porcentajes de entrega como se evidencia en el Acta de Satisfacción anexa.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si: No: X
Entidad	Si: __ _ _No: __X__

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No:

Observaciones: ____NO APLICA_____

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha se ha dado inicio de la ejecución del contrato y se ha realizado seguimiento al contratista con el fin de dar cumplimiento a la entrega por parte del contratista de los insumos. Recibiendo una totalidad de 74 ITEMS que representan el 96,1% de la cantidad de elementos contratados. Queda pendiente la entrega 03 ITEMS de acuerdo al plazo de la prorroga solicitada.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. NAJAR GARCIA RICHARD DAVID Principal	C.C. 1.193.075.503
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 002 del 19 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	

Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO / ESCIM
Firma	Richard Najar

TC. RICARDO GALLEGO DUQUE
Vo.Bo. Gerente de Proyecto