Palestina, Huila, 28 de julio de 2026

Recibido
Cristian Hoyos
28-Julio-2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALESTINA – HUILA
Municipio de Palestina – Huila
Alcaldía Municipal / Supervisión del Contrato

Asunto: balance económico según requerimiento y solicitud de adición en valor y prorroga en tiempo de ejecución.

CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA No. CUM-005-2025

OBJETO: "RECONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA: 1. EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA, 2. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES, 3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA GALILEA, 4. CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICÓ, 5. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA, 6. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO, 7. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA"

Respetados señores:

Yo, JUDY JANNED JARAMILLO PAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.445.665 expedida en Mercaderes, Cauca, actuando en calidad de Representante Legal de JJ JARAMILLO INGENIERÍA S.A.S., contratista del Contrato No. CUM-005-2025 suscrito con el Municipio de Palestina – Huila, me permito presentar a consideración de la Entidad el presente informe económico, según las cantidades aprobadas en acta de comité No 03 de fecha 25 de julio de 2026, donde se relacionan las cantidades y valores adicionales, en cada uno de los frentes de trabajo por veredas, se presentan los análisis de precios no previstos con la justificación del requerimiento de cada uno de ellos y balance general, según anexos.

Con fundamento en lo anteriormente indicado, los anexos de cantidades y valores respectivos, respetuosamente solicitamos a la Entidad adelantar las actuaciones administrativas, técnicas y contractuales que resulten procedentes para la incorporación de las actividades y ajustes requeridos para la correcta ejecución del proyecto, que para el presente caso corresponde presupuestalmente a un valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($442.907.455,00)

De igual manera, considerando el alcance de las actividades necesarias para atender las condiciones encontradas en campo y garantizar la adecuada culminación de las obras, solicitamos la ampliación del plazo de ejecución del Contrato No. CUM-005-2025 por un término adicional de tres y 15 días, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente.

La ampliación solicitada permitirá ejecutar las actividades requeridas, culminar las obras pendientes y efectuar la entrega de los sistemas de abastecimiento en condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y sostenibilidad, garantizando así el cumplimiento integral del objeto contractual y los beneficios esperados para las comunidades atendidas.

Agradecemos el acompañamiento brindado durante la visita técnica realizada y reiteramos nuestra disposición para suministrar la información técnica, presupuestal y documental que resulte necesaria para el trámite correspondiente y la adecuada culminación del proyecto

Cordialmente,

JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
Representante Legal
JJ JARAMILLO INGENIERÍA S.A.S.
C.C. No. 34.445.665 – Mercaderes, Cauca

Anexos: .Propuesta de adición
.Análisis de precios unitarios No Previstos con sus justificaciones