1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. **Ejecución del Contrato**
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

ista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
20	5654	-	27/01/2026 2:50 AM *(UTC -5 horas)*	24/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.400.000 COP	4.938.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
20	6138	-	27/02/2026 9:41 AM *(UTC -5 horas)*	6/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.400.000 COP	5.988.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
20	10799	-	27/03/2026 3:08 PM *(UTC -5 horas)*	5/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.400.000 COP	5.988.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
20	15264	-	27/04/2026 4:37 AM *(UTC -5 horas)*	3/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.400.000 COP	5.988.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP	Pagado	Detalle
20	-	-	-	-	8.400.000 COP	-	-	-	Pendiente de registro	

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	42.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	24.000.000,00 COP	57,14%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	24.000.000,00 COP	57,14%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%