Caicedonia, Valle del Cauca, 1 de septiembre de 2026

PARA: **LILIANA PATRICIA FERNANDEZ DUQUE**
Alcaldesa Municipal

DE: **CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO**
Secretario de Obras Públicas.

ASUNTO: Solicitud de modificación de actividades del Contrato N° 012-2026

Fecha:	1	09	2026

I. ÁREA SOLICITANTE

DEPENDENCIA	:	Secretaria de Obras Públicas

II. CONTRATACIÓN REQUERIDA:

prestación de servicios profesionales para desarrollo de los procesos técnicos y de calidad de obra que realice la administración municipal	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA): 240900300 - Infraestructura mejorada

VALOR DE LA ADICIÓN *(si aplica)*:	*N/A*	EXISTENCIA DE MODIFICACIONES ANTERIORES:	N/A

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO *(En caso de Adición)*	*N.A.*
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (En caso de Adición)	*N.A.*

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01		

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN *(Para contratos de Concesión y sus interventorías)*	*NO APLICA*

III. JUSTIFICACION

En el marco del contrato suscrito el día 23 de enero de 2026, cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para desarrollo de los procesos técnicos y de calidad de obra que realice la administración municipal, se hace necesario realizar una modificación de las actividades inicialmente previstas.

A la fecha, el contratista ha ejecutado lo siguiente:

No.	Actividades secundarias anterior	UND	CANT	VR. UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	CUMPLIDA A LA FECHA	NOTA
1	Brindar Apoyo en los ajustes o actualizaciones que se requieran hacer dentro del plan vial de Caicedonia	Número	2	400,000	**800,000**	2	SI	Se completó en el pago 5
2	Brindar apoyo en la construcción de los insumos correspondientes al procedimiento Diseño y Desarrollo de los proyectos de obra pública del municipio de Caicedonia	Número	8	600,000	**4,800,000**	8	SI	Se completó en el pago 5

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		

3	Brindar apoyo en la construcción y elaboración de presupuestos y análisis de precios unitarios (APU)	Número	8	450,000	**3,600,000**	8	SI	Se completó en el pago 6
4	Brindar apoyo en la revisión y estructuración de especificaciones técnicas para los procesos contractuales del municipio de Caicedonia.	Número	8	450,000	**3,600,000**	8	SI	Se completó en el pago 6
5	Llevar el control, revisar y proyectar los oficios de respuesta a los requerimientos por parte de los diferentes entes de control y de la comunidad sobre los contratos de obras públicas de la Secretaría de Obras Públicas.	Número	10	240,000	**2,400,000**	9	NO	
6	Apoyo en la proyección de los informes ejecutivos de las obras en ejecución de la Secretaría de Obras Públicas.	Número	8	200,000	**1,600,000**	2	NO	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01		

7	Realizar la supervisoría de los proyectos de inversión en consultoría y/o obra, llevando a cabo el seguimiento técnico, administrativo de proyectos asignados.	Número	8	500,000	**4,000,000**	2	NO	
8	Brindar apoyo técnico a las dependencias de la Administración Municipal que presenten necesidades en el tema de proyecto de infraestructura.	Número	4	300,000	**1,200,000**	4	SI	Se completó en el pago 5
9	Acompañamiento en los comités de obra programados por la Secretaría de Obras Públicas y elaboración de acta cuando corresponda	Número	8	250,000	**2,000,000**	2	NO	
TOTAL					**24.000.000**			

La necesidad de este ajuste obedece a las siguientes consideraciones:

1. Difícil cumplimiento dentro del periodo contractual existente:

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		

En la revisión detallada de la ficha contractual se evidenció la existencia de actividades que no pueden cumplirse dentro del tiempo estipulado, y que se encuentran sin cumplirse a la fecha:

No.	Actividades secundarias	UND	CANT. FALT.	VR. UNIT	VR TOTAL FALTANTE
5	Llevar el control, revisar y proyectar los oficios de respuesta a los requerimientos por parte de los diferentes entes de control y de la comunidad sobre los contratos de obras públicas de la Secretaría de Obras Públicas.	Número	1	240,000	**$ 240,000**
6	Apoyo en la proyección de los informes ejecutivos de las obras en ejecución de la Secretaría de Obras Públicas.	Número	6	200,000	**$ 1,200,000**
7	Realizar la supervisoría de los proyectos de inversión en consultoría y/o obra, llevando a cabo el seguimiento técnico, administrativo de proyectos asignados.	Número	6	500,000	**$ 3,000,000**
9	Acompañamiento en los comités de obra programados por la Secretaría de Obras Públicas y elaboración de acta cuando corresponda	Número	6	250,000	**$ 1,500,000**
TOTAL					**$ 5,940,000**

2. Nuevas necesidades del municipio:

Actualmente se presentan necesidades de apoyo debido al sismo ocurrido el pasado 10 de agosto del 2026 y que requiere del conocimiento del contratista para ejecutar labores relacionadas a esta contingencia. La modificación planteada es la siguiente:

Nombre de actividad	ADICIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL	VR. UNIT	VR TOTAL ACT. NUEVA
Apoyo en la proyección de los informes ejecutivos de las obras en ejecución de la Secretaría de Obras Públicas.	N.A	6	2	$ 200.000	$ 400.000
Realizar la supervisoría de los proyectos de inversión en consultoría y/o obra, llevando a cabo el seguimiento técnico, administrativo de proyectos asignados.	4	N.A.	4	$ 500.000	$ 2.000.000
Brindar apoyo técnico a las dependencias de la Administración Municipal que presenten necesidades en el tema de proyecto de infraestructura.	14	N.A.	18	$ 300,000	$ 5,400,000
Acompañamiento en los comités de obra programados por la Secretaría de Obras Públicas y elaboración de acta cuando corresponda	4	N.A.	4	$ 250.000	$ 1.000.000

La falta de cumplimiento de estas actividades también obedece a que actualmente se cuenta con un número reducido de proyectos para la supervisión y, a la fecha, se está a la espera de dar continuidad e iniciar los demás proyectos programados.

En este sentido, el cambio de actividades no altera la naturaleza ni el objeto contractual, sino que lo ajusta a las condiciones reales y actuales del territorio, garantizando que la gestión contractual responda a las necesidades prioritarias del municipio.

Por lo anterior, se justifica la modificación de actividades del contrato, con el objetivo de optimizar los recursos y atender de manera oportuna las contingencias en el municipio.

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		

El contrato modificado y sin necesidad de adición presupuestal inicial quedaría de la siguiente forma:

Actividades secundarias	UND	CANT	VR. UNIT	VR TOTAL
Brindar Apoyo en los ajustes o actualizaciones que se requieran hacer dentro del plan vial de Caicedonia	Número	2	$ 400.000	$ 800.000
Brindar apoyo en la construcción de los insumos correspondientes al procedimiento Diseño y Desarrollo de los proyectos de obra pública del municipio de Caicedonia	Número	8	$ 600.000	$ 4.800.000
Brindar apoyo en la construcción y elaboración de presupuestos y análisis de precios unitarios (APU)	Número	8	$ 450.000	$ 3.600.000
Brindar apoyo en la revisión y estructuración de especificaciones técnicas para los procesos contractuales del municipio de Caicedonia.	Número	8	$ 450.000	$ 3.600.000
Llevar el control, revisar y proyectar los oficios de respuesta a los requerimientos por parte de los diferentes entes de control y de la comunidad sobre los contratos de obras públicas de la Secretaría de Obras Públicas.	Número	10	$ 240.000	$ 2.400.000
Apoyo en la proyección de los informes ejecutivos de las obras en ejecución de la Secretaría de Obras Públicas.	Número	2	$ 200.000	$ 400.000

Realizar la supervisoría de los proyectos de inversión en consultoría y/o obra, llevando a cabo el seguimiento técnico, administrativo de proyectos asignados.	Número	4	$ 500.000	$ 2.000.000
Brindar apoyo técnico a las dependencias de la Administración Municipal que presenten necesidades en el tema de proyecto de infraestructura.	Número	18	$ 300.000	$ 5.400.000
Acompañamiento en los comités de obra programados por la Secretaría de Obras Públicas y elaboración de acta cuando corresponda	Número	4	$ 250.000	$ 1.000.000
			TOTAL	$ 24.000.000

Para la realización del pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

LA ALCALDÍA DE CAICEDONIA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.

IV. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. Listar la documentación detallada que adjunta:

- *Solicitud de la Contratista.*
- *Visto Bueno de la Alcaldesa.*
- *Solicitud Modificación.*
- *Ficha técnica*

IV. FIRMAS AUTORIZADAS

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01		

LILIANA PATRICIA FERNANDEZ DUQUE Alcaldesa Municipal	**CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO** Secretario de Obras Públicas Supervisor del Contrato

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01		